REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/26-01/58
URBROJ: 2103-1-12-09-26-3
Bjelovar, 26. listopada 2026.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 20026. godinu

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu i u povodu toga donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Kristina Kocur.

GRADONAČELNIK

Dario Hrebak

DARIO HREBAK

Provjera: https://sepp.spi.hr/422C4C30-55F2-491E-8A80-E0694F66F709/1793004767
VERIFICATION

Broj zapisa: 422C4C30-55F2-491E-8A80-E0694F66F709
RECORD ID

Kontrolni broj: 1793004767
VERIFICATION CODE

Točno vrijeme potpis možete provjeriti skeniranjem qr koda

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: 363-01/26-01/58
URBROJ: 2103-1-06-13-26-1
Bjelovar, 23.10.2026.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

PREDMET: Nacrt 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

U privitku dostavljamo Nacrt 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu i obrazloženje koje sadrži razloge donošenja 1. Izmjena i dopuna Programa građenja.

Predlažemo da razmotrite Nacrt 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu, da ga utvrdite u predloženom tekstu i proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

PROČELNICA
Kristina Kocur, mag. geogr.

KRISTINA KOCUR

Provjera: https://sepp.spi.hr/4CE4D0EE-3D39-471F-B8AE-448BE7C87616/1793179113
VERIFICATION

Broj zapisa: 4CE4D0EE-3D39-471F-B8AE-448BE7C87616
RECORD ID

Kontrolni broj: 1793179113
VERIFICATION CODE

Točno vrijeme potpis možete provjeriti skeniranjem qr koda

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

NACRT

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj dana __. 2026. godine donijelo je

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Članak 1.

(1) U članku 2. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 7/25 - u nastavku: Program građenja) u tablici pod nazivom **"1. Nerazvrstane ceste":**

1.1. Pod točkom 1. "Izgradnja spojne ceste Bilogorska ulica – Istočna obilaznica – dio" planirana vrijednost, iznos 600.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 95.000,00 eura, te se brišu izvori financiranja: "- komunalna naknada (200.000,00 eura) i - komunalni doprinos (305.000,00 eura)".

1.2. Pod točkom 2. "Izgradnja produžetka Ulice 29. rujna – dio" planirana vrijednost, iznos 250.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 50.000,00 eura, te se briše izvor financiranja: "- komunalni doprinos (200.000,00 eura)".

1.3. Pod točkom 3. "Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA I – dio" planirana vrijednost, iznos 475.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 490.000,00 eura, a u izvoru financiranja "- komunalna naknada" iznos (375.000,00 eura) zamjenjuje se iznosom (390.000,00 eura).

1.4. Pod točkom 4. "Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA II – dio" planirana vrijednost, iznos 750.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 767.000,00 eura, a u izvoru financiranja : "- komunalna naknada" iznos (750.000,00 eura) zamjenjuje se iznosom (767.000,00 eura).

1.5. Iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

11.	Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA III – dio	20.000,00	- komunalna naknada (20.000,00)

1.6. Iznos pod "UKUPNO" 8.024.722,81 eura zamjenjuje se iznosom 7.371.722,81 eura.

(2) U tablici Programa građenja pod nazivom **"2. Javne zelene površine"**

2.1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

3.	Razvoj zelene infrastrukture na području Grada Bjelovara (oznaka projekta PK 3.7.08.0065)	2.140.000,00	- Program konkurentnost i kohezija (1.819.000,00) - komunalna naknada (321.000,00)

2.2. Iznos pod "UKUPNO" 4.386.810,91 eura zamjenjuje se iznosom 6.526.810,91 eura.

(3) U tablici Programa građenja pod nazivom **" 3. Opća javna namjena":**

3.1. U točki 2. "Otkup čestica za izgradnju komunalne infrastrukture" planirana vrijednost, iznos 200.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 600.000,00 eura, a u izvoru financiranja "- komunalni doprinos" iznos (150.000,00 eura) zamjenjuje se iznosom (550.000,00 eura)

3.2. Točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

3.	Izgradnja parkirališta u Ul. B. Bušića dokumentacija i zatrpavanje (dio)	40.000,00	- upravne pristojbe (15.000,00) - komunalni doprinos (25.000,00)
4.	Projekt "Sigurno djetinjstvo" – novo dječje igralište u Bjelovaru (Ulica Ž. Markovića)	71.500,00	- parkiranje - naknada za izgradnju parkirališta (10.000,00) - komunalni doprinos (36.500,00) - pomoć iz državnog proračuna, kroz opće prihode i primitke (25.000,00)

3.3. U točki 5. "Priprema lokacija za postavljanje radara za nadzor brzine" planirana vrijednost, iznos 20.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 35.000,00 eura; u izvoru financiranja " - doprinos za šume" iznos (10.000,00 eura) zamjenjuje se iznosom (17.000,00 eura) i dodaje se izvor financiranja "- komunalna naknada" (8.000,00 eura).

3.4. U točki 6. "Proširenje groblja Borik" planirana vrijednost, iznos 24.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 17.000,00 eura; u izvoru financiranja "- doprinos za šume" iznos (10.000,00 eura) zamjenjuje se iznosom (3.000,00 eura).

3.5. Iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. koje glase:

8.	Izgradnja podzemne garaže na Trgu hrvatskih branitelja	30.000,00	- komunalna naknada (30.000,00)
9.	Izvođenje kabelskog niskonaponskog razdjela	25.000,00	- komunalna naknada (25.000,00)

3.6. Iznos pod "UKUPNO" 322.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 871.500,00 eura".

(4) U tablici Programa građenja pod nazivom **"4. Javna rasvjeta":**

4.1. Pod rednim brojem 1. "'Dogradnja i rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica hrvatskih dragovoljaca Ulica A. T. Mimare" planirana vrijednost, iznos 20.000,00 eura se iznosom 65.000,00 eura i dodaje se novi izvor financiranja "- komunalna naknada" (45.000,00 eura).

4.2. Iznos pod "UKUPNO" 20.000,00 eura zamjenjuje se iznosom 65.000,00 eura.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. koji glasi: "Sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture planiraju se iz izvora":

1.1. pod brojem 1. tablice u izvoru financiranja "Komunalni doprinos" iznos 697.722,81 eura zamjenjuje se iznosom 654.222,81 eura.

1.2. pod brojem 2. tablice u izvoru financiranja "Komunalna naknada" iznos 1.500.021,64 eura zamjenjuje se iznosom 1.781.021,64 eura.

1.3. iza točke 14. tablice dodaju se nove točke 15. i 16. koje glase:

15.	Program konkurentnost i kohezija	1.819.000,00
16.	Pomoć iz državnog proračuna, kroz opće prihode i primitke	25.000,00

1.4. iznos pod '' UKUPNO'' 12.753.533,72 eura zamjenjuje iznosom 14.835.033,72 eura.

Članak 3.

Ove Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture stupaju na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 363-01/26-01/58
URBROJ: 2103-1-06-13-26-1
Bjelovar, _____2026.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Zlatka Grivić, dipl. učiteljica

OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Bjelovara sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18,110/18 i 32/20) krajem 2025. godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 7/25).

Uočena jer potreba donošenja 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu.

U nastavku slijedi popis investicija kojima se predlaže izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu, te obrazloženje svake izmjene ili dopune.

1. NERAZVRSTANE CESTE

- Izgradnja spojne ceste Bilogorska ulica – Istočna obilaznica – dio
Napravljen je Glavni projekt i ishođena građevinska dozvola za izgradnju spoja Bilogorske ulice sa istočnom obilaznicom u sklopu kojega je i most preko Bjelovacke.
Kako imovinsko odnosi nisu do kraja riješeni, planirani postupak javne nabave za odabir izvođača radova nije proveden, te radovi nisu počeli.
Budući da rješavanje imovinsko pravnih odnosa neće biti završeno do kraja ove godine potrebno je planirana sredstva uskladiti sa stvarnim stanjem, kao i uskladiti izvor financiranja.
Napravljene su procjene vrijednosti zemljišta za otkup. Većina potrebnih parcela je otkupljena dok neki vlasnici nisu zadovoljni s procijenjenom vrijednošću, te će se morati provoditi postupci izvlaštenja.

- Izgradnja produžetka Ulice 29. rujna – dio
Budući da rješavanje imovinsko pravnih odnosa neće biti završeno do kraja ove godine potrebno je planirana sredstva uskladiti sa stvarnim stanjem, te uskladiti izvor financiranja.
Napravljene su procjene vrijednosti zemljišta za otkup.
Većina potrebnih parcela je otkupljena. Čeka se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa na spoju Bilogorske sa obilaznicom.
Dok se imovinsko pravni odnosi na Izgradnji spojne ceste Bilogorska ulica – Istočna obilaznica – dio ne riješe izgradnja produžetka nije moguća.

- Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA I – dio
Planirani iznos sredstava je usklađen sa stvarno izvedenim radovima i okončanom situacijom. Ishođena je uporabna dozvola i sva izgrađena infrastruktura je u funkciji.

- Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA II – dio
Planirani iznos sredstava je usklađen sa stvarno izvedenim radovima i okončanom situacijom. Ishođena je uporabna dozvola i sva izgrađena infrastruktura je u funkciji.

- Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA III – dio
Faza III je završna faza izgradnje infrastrukture u naselju Sjever I.
Faze I i II bile su neophodne za izgradnju i funkcioniranje škole dok će se ovim radovima završiti cijeli projekt za koji ishođena kompletna projektno tehnička dokumentacija i potrebne dozvole, te je predviđena izgradnja po fazama.
U tijeku je javna nabava radi odabira izvođača radova.
Nakon potpisivanja ugovora slijedi početak radova.
Planirani iznos je usklađen sa projekcijama do kraja ove proračunske godine.

2. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Razvoj zelene infrastrukture na području Grada Bjelovara

Predlaže se dodavanje nove investicije s planiranom vrijednošću 2.140.000,00 eura. Predmetnim Projektom planira se unaprjeđenje javnih zelenih površina te razvoj održive, ekološki vrijedne i funkcionalne urbane mreže.
Velika urbana mreža sastojat će se od pet urbanih točaka i dva urbana koridora. Projektom će se podignuti kvaliteta dječjih igrališta kroz uređenje prostora, modernizaciju opreme i integraciju zelenih elemenata**.**
Odluka o financiranju Projekta je zaprimljena, te su u tijeku postupci javne nabave za izvođenje radova razvoja zelene infrastrukture – radovi na krajobraznom uređenju velike urbane mreže i radovi na uređenju i izgradnji dječjih igrališta.
U postupku javne nabave su i radovi na izgradnji sustava navodnjavanja zelenih površina gradskog parka na Trgu Eugena Kvaternika.
85% Projekta, (1.819.000,00 eura) će biti financirano iz Programa Konkurentnost i kohezija, dok će Grad Bjelovar osigurati preostalih 15% (321.000,00 eura) iz sredstava komunalne naknade.

3. OPĆA JAVNA NAMJENA

- Izgradnja parkirališta u Ulici Brune Bušića dokumentacija i zatrpavanje (dio)
Kako je u 2019. godini izgrađena poslovna zgrada i parkiralište za kamionsku prodaju voća i povrća u Ul. B. Bušića, a 2020. godine nadstrešnica za kamionsku prodaju voća i povrća potrebno je u nastavku ulice izgraditi i parkiralište za korisnike tržnice.
Napravljen je Idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola. Riješeni su imovinsko pravni odnosi, te je parcela darovana Gradu Bjelovaru u svrhu izgradnje parkirališta i pješačko biciklističke staze sa javnom rasvjetom. Napravljen je Glavni projekt , a ishođenje građevinske dozvole je u postupku.
U prvoj fazi radova predviđeno je zatrpavanje starog kolosijeka pruge I slijeganje kako bi se stvorili uvjeti za izgradnju.
Planirana vrijednost radova povećava se, jer će do kraja ove godine biti odabran izvođač radove, te će se započeti s radovima zatrpavanja "stare pruge". Planirani iznos je usklađen sa projekcijama do kraja ove proračunske godine.

- Projekt "Sigurno djetinjstvo" - novo dječje igralište u Bjelovaru
Predlaže se dodavanje predmetne investicije u Program građenja. Predmetna investicija će biti realizirana u sklopu Projekta "Sigurno djetinjstvo" – novo dječje igralište.
Gradi se potpuno novo dječje igralište u Ulici Željka Markovića koje će biti opremljeno modernim spravama namijenjenim različitim uzrastima. Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu" Ministarstva demografije i useljeništva, te je odobreno sufinanciranje u iznosu od 25.000,00 eura. Sveukupna vrijednost projekta iznosi 71.500,00 eura.

- Priprema lokacija za postavljanje radara za nadzor brzine
Predlaže se povećanje planiranog iznosa, jer su građani radi sigurnosti sudionika u prometu tražili postavljanje većeg broja kamera od broja planiranog Programom građenja.
U skladu s iznijetim predlaže se usklađivanje iznosa u izvorima financiranja i dodavanje novog izvora financiranja.

- Proširenje groblja Borik - dokumentacija
Groblje Borik je već gotovo popunjeno i zahtijeva proširenje kako bi se zadovoljile potrebe narednih desetljeća. Demografske projekcije (pad stanovništva, ali starenje) pokazuju da će biti potrebna izgradnja nekoliko tisuća novih grobnih mjesta i mjesta za urne do 2060. godine. Trenutno slobodni kapaciteti na groblju Borik iznose tek stotine mjesta. Prostorni plan grada zato predviđa širenje na zapad i već su napravljeni početni koraci (otkup zemljišta, infrastrukturni radovi) s ciljem realizacije investicije.

Jedinice lokane samouprave u obvezi su utvrditi gradnju groblja sukladno programu uređenja groblja za razdoblje od 30 -100 godina (čl. 5. Zakona o grobljima).
Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Program uređenja groblja Borik za razdoblje od minimalno 30 godina kojeg je sastavni dio Plan proširenja groblja "Borik" .Geodetska podloga i geomehanička ispitivanja su napravljeni, te su izrađeni Elaborati sa potrebnim podacima za izradu idejnog rješenja.
Dovršeno je Idejno rješenje sa programom uređenja groblja i sadržajem iz čl.16 Pravilnika o grobljima. Kako je dio dokumentacije za proširenje groblja Borik plaćen krajem 2025. godine iznos je usklađen sa plaćenim u 2026. godini.
Daljnji korak je izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole prema kojoj slijedi izrada parcelacijskog Elaborata i rješavanje imovinsko pravnih poslova.

- Izgradnja podzemne garaže na Trgu hrvatskih branitelja
Radi nedostatka parkiranih mjesta u Gradu Bjelovaru, na Trgu hrvatskih branitelja planira se izgradnja javne podzemne garaže s dvije podzemne etaže, ukupne površine od približno 2.900,00 m², s predviđenim kapacitetom od približno 184 parkirališnih mjesta.
Nakon izgradnje podzemne garaže i završetka svih građevinskih radova, površina iznad garaže uredit će se i vratiti u prvobitno stanje, odnosno u stanje koje po namjeni i funkciji odgovara postojećem uređenju prostora prije izvođenja zahvata.
Cilj uređenja je očuvanje javne funkcije prostora, uz minimalan vizualni utjecaj podzemne građevine na postojeći park i okolni prostor.
Ugovorena je izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, a planirani iznos od 30.000,00 eura će biti utrošen za radnje koje će biti izvedene do kraja ove godine.

- Izvođenje kabelskog niskonaponskog razdjela na Trgu hrvatskih branitelja
Predlaže se dodavanje predmetne investicije u Program građenja iz razloga što se planira prilikom rekonstrukcije parka na Trgu hrvatskih branitelja izvesti kabelski razdjel potreban za organizaciju manifestacija (Terezijana i druge manifestacije).

4. JAVNA RASVJETA

- Dogradnja i rekonstrukcija javne rasvjete - Ulica hrvatskih dragovoljaca - Ulica A. T. Mimare
Predlaže se usklađivanje planirane vrijednost s plaćenim iznosom za izvedene radove i stručni nadzor. Projektom je bila obuhvaćena i rasvjeta pješačkog prolaza od A.T. Mimare do J.S. Bacha, te je projektantska procjena za radove iznosila 56.487,50 EUR bez PDV-a, a izvedeni su radovi u iznosu od 52.146,40 EUR bez PDV-a.

Nadalje se u članku 3. Programa građenja predlažu izmjene iznosa u izvorima financiranja komunalna naknada i komunalni doprinos, te su dodaju novi izvori financiranja s planiranim iznosima.

Slijedom sveg iznijetog pripremljen je Nacrt 1. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu kao u tekstu Nacrta.

U privitku ovog obrazloženja je Program građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu radi lakšeg praćenja predloženih izmjena.

Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu, da ga utvrdi u predloženom tekstu i proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

PROČELNICA
Kristina Kocur, mag. geogr.

KRISTINA KOCUR

Provjera: https://sepp.spi.hr/E8E65CC9-85F9-43F6-9734-17A5036355C5/1793179141
VERIFICATION

Broj zapisa: E8E65CC9-85F9-43F6-9734-17A5036355C5
RECORD ID

Kontrolni broj: 1793179141
VERIFICATION CODE

Točno vrijeme potpis možete provjeriti skeniranjem qr koda

Konto	Naziv	2. izmjene i dopune	povećanje/ smanjenje	3. izmjene i dopune	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
3	**Rashodi poslovanja**	**4.149,63**	**0,00**	**4.149,63**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.149,63*	*0,00*	*4.149,63*	*100,00*
34	Financijski rashodi	4.149,63	0,00	4.149,63	100,00
K107015 KREDIT - MODERNIZACIJA DIJELA JAVNE RASVJETE GRADA BJELOVARA (1. DIO) OTPLATA					
0640	Ulična rasvjeta	192.500,32	0,00	192.500,32	100,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**192.500,32**	**0,00**	**192.500,32**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*192.500,32*	*0,00*	*192.500,32*	*100,00*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	192.500,32	0,00	192.500,32	100,00
Ukupno rashodi i izdaci		**128.707.410,00**	**2.134.105,00**	**130.841.515,00**	**101,66**

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove III. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2025. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 400-08/25-01/10
URBROJ: 2103-1-08-01-05-25-4
Bjelovar, 25. studenoga 2025.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Bruno Zadro, dr. med., v. r.

102.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 5. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2025. godine donijelo je

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Članak 1.

(1) Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Bjelovara za 2026. godinu za:
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

(2) Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

(1) U 2026. godini planiraju se sljedeće investicije:

1. Nerazvrstane ceste:

R. br.	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost eura	Izvori financiranja
1.	Izgradnja spojne ceste Bilogorska ulica – Istočna obilaznica – dio	600.000,00	- naknada za uređenje voda (95.000,00) - komunalna naknada (200.000) - komunalni doprinos (305.000,00)

R. br.	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost eura	Izvori financiranja
2.	Izgradnja produžetka Ulice 29. rujna – dio	250.000,00	- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (50.000,00) - komunalni doprinos (200.000,00)
3.	Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA I - dio	475.000,00	- komunalna naknada (375.000,00) - naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja (100.000,00)
4.	Izgradnja ceste i ostale infrastrukture u naselju Sjever I – drugi dio, FAZA II - dio	750.000,00	- komunalna naknada (750.000)
5.	Rekonstrukcija spojne ceste Veliko Korenovo – Gudovac	4.900.000,00	- kredit (4.900.000)
6.	Izgradnja infrastrukture prema UPU SJEVER II - dokumentacija	55.000,00	- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (55.000,00)
7.	Rekonstrukcija ulica sa oborinskom odvodnjom – naselje omeđeno Bilogorskom i Podravskom ulicom - dio	10.000,00	- komunalni doprinos (10.000,00)
8.	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom unutar Turističke zone Korenovo	850.000,00	- kredit (850.000)
9.	Rekonstrukcija Korza - otplata	132.722,81	- naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja (40.000,00) - doprinos za šume (60.000,00) - komunalni doprinos (32.722,81)
10.	Troškovi vodnog doprinosa	2.000,00	- doprinos za šume (2.000,00)
UKUPNO:		**8.024.722,81**	

2. Javne zelene površine

R. br.	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost eura	Izvori financiranja
1.	Sportsko-rekreacijski park kod stadiona	3.500.000,00	- kredit (2.630.000) - NPO (870.000)
2.	Rekonstrukcija parka na Trgu hrvatskih branitelja – Zeleni centar Bjelovar	886.810,91	- EFRR bespovratna sredstva (753.789,27) - komunalna naknada (133.021,64)
UKUPNO:		**4.386.810,91**	

3. Opća javna namjena

R. br.	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost eura	Izvori financiranja
1.	Projektna dokumentacija	20.000,00	- naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja (20.000,00)
2.	Otkup čestica za izgradnju infrastrukture	200.000,00	- komunalni doprinos (150.000,00) - naknada troškova za izdavanje akata o gradnji (50.000,00)
3.	Izgradnja parkirališta u Ul. B. Bušića – dokumentacija	15.000,00	- upravne pristojbe (15.000,00)
4.	Rekonstrukcija dječjih igrališta	10.000,00	- parkiranje - naknada za izgradnju parkirališta (10.000,00)
5.	Priprema lokacija za postavljanje radara za nadzor brzine	20.000,00	- vodni doprinos (5.000,00) - prihod od legalizacije (5.000,00) - doprinos za šume (10.000,00)
6.	Proširenje groblja Borik - dokumentacija	24.000,00	- komunalna naknada (14.000,00) - doprinos za šume (10.000,00)
7.	Rekonstrukcija i proširenje aerodroma Brezovac - dokumentacija	33.000,00	- komunalna naknada (28.000,00) - parkiranje - naknada za izgradnju parkirališta (5.000,00)
UKUPNO:		**322.000,00**	

4. Javna rasvjeta

R. br.	Komunalna infrastruktura	Planirana vrijednost eura	Izvori financiranja
1.	Dogradnja i rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica hrvatskih dragovoljaca – Ulica A. T. Mimare	20.000,00	- doprinos za šume (20.000,00)
UKUPNO:		**20.000,00**	

Članak 3.

Sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture planiraju se iz izvora:

1.	Komunalni doprinos	697.722,81
2.	Komunalna naknada	1.500.021,64
3.	Parkiranje - građani (naknada za izgradnju parkirališta)	15.000,00
4.	Naknada troškova vezanih za izdavanje akata o gradnji	50.000,00
5.	Vodni doprinos	5.000,00
6.	Upravne pristojbe	15.000,00
7.	Doprinos za šume	102.000,00
8.	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	105.000,00
9.	Naknada za uređenje voda	95.000,00
10.	Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja	160.000,00
11.	Prihodi od legalizacije	5.000,00
12.	Kredit	8.380.000,00
13.	NPOO	870.000,00
14.	EFRR bespovratna sredstva	753.789,27
UKUPNO:		**12.753.533,72**

Članak 4.

Izvješće o izvršenju ovog Programa Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću istodobno s Izvješćem o izvršenju proračuna za 2025. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Grada Bjelovara", a stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01. 2026. godine.

KLASA: 363-01/25-01/64
URBROJ: 2103-1-08-01-05-25-7
Bjelovar, 25. studenoga 2025.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Bruno Zadro, dr. med., v. r.

103.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 5. sjednici održanoj 25. studenoga 2025. godine donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.