(@l rsmik REGISTAR UGOVORA

Narucitelj: GRAD BJELOVAR

Datum zadnje izmjene: 29.05.2023

Datum ustrojavanja registra: 12.03.2018
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7-04-U/18 Usluga tiskanja "Sluzbenog 79800000 Jednostavna Tiskara Horvat 13.02.2018 7-04-U/18 |12 mjeseci 23.980,00 5.995,00 HRK 29.975,00 HRK Ne 07.11.2018|36.253,14 HRK | vece koli¢ine 12.03.2018 | 22.11.2021
glasnika Grada Bjelovara" u nabava d.0.0. 74954009472 HRK
2018. godini
7-07-U/18 Izrada idejnog projekta 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 07.03.2018 7-07-U/18 |2 mjeseca 189.000,00 47.250,00 HRK  [236.250,00 11.08.2020| 225.000,00 HRK 12.03.2018 | 22.11.2021
rekonstrukcije i dogradne II. nabava 96153048099 HRK HRK
08 Bjelovar - P§ Zdralovi
8-07-U/18 Najam razglasa, rasvjete i 32340000 Jednostavna BOLERO d.0.0. 07.03.2018 8-07-U/18 |12 mjeseci 121.30000 |30.325,00 HRK |151.625,00 04.10.2018[151.625,00 HRK. 12032018 | 22.11.2021
pozornice u 2018. godini nabava 85309482316 HRK HRK
5-07/18-Ra Rekonstrukcija i izgradnja 45262700 Jednostavna DS GRADNJA 16.01.2018 | 507/18-Ra |3 mjeseca 127.03220 |31.758,05HRK |158.790,25 15.03.2018[158.790,25 HRK. 12032018 | 22.11.2021
sanitarnog cvora za osobe sa nabava d.0.0. 91402874963 HRK HRK
invaliditetom u Skolsko-
sportskoj dvorani
1-05-U/18 Projekt Smart City-faza 1 72212211 Jednostavna IN2 d.o.0. 10.01.2018 1-05/18-U 12 mjeseci 140.000,00 35.000,00 HRK  [175.000,00 22.05.2018|175.000,00 HRK 12.03.2018 | 22.11.2021
nabava 68: HRK
14-06-Ra/18 Iskop i éiscenje odvodnih 45112000 Jednostavna Obrt "FRIO" 13.02.2018 14-06-Ra/18 |12 mjeseci 240.300,00 60.075,00 HRK  [300.375,00 25.05.2018|300.375,00 HRK 12.03.2018 | 22.11.2021
kanala na podrucju Grada nabava 72515665708 HRK K
Bjelovara
15-06-Ra/18 Kréenje visokog raslinja na 45111220 Jednostavna IP-DRVO d.0.0. 13.02.2018 15-06-Ra/18 |12 mjeseci 145.200,00 36.300,00 HRK  [181.500,00 09.07.2018|181.500,00 HRK 12.03.2018 | 22.11.2021
podruéju Grada Bielovara nabava 80184730278 HRK HRK
1-06-Ro/18 Isporuka i postavijanje 34928470 Jednostavna STUDIO DA d.0.0. 20.02.2018 1-06-R0/18 |12 mjeseci 105.300,00 26.325,00 HRK  [131.625,00 22.05.2018|131.625,00 HRK 12.03.2018 | 22.11.2021
prometne i turisticke vertikaine nabava 99567700194 HRK HRK
signalizacije na podrugju Grada
Bjelovara u 2018. godini
17-06-U/18 Izrada Izmjena i 71410000 Jednostavna Centar za prostorno 21.02.2018 17-06-U/18 (6 mjeseci 88.000,00 22.000,00 HRK  [110.000,00 06.07.2018110.000,00 HRK 12.03.2018 | 22.11.2021
dopunaGeneralnog nabava uredenje i HRK HRK
urbanistickog plana Grada arhitekturu d.o.o.
Bjelovara - lll. Izmjene (ciljane) 93952250728
16-06-U/18 |zrada Strateske studije 71313000 Jednostavna Ires ekologija d.0.0. 21.02.2018 16-06-U/18 (6 mjeseci 83.500,00 20.875,00 HRK  [104.375,00 06.08.2019104.375,00 HRK 12.03.2018 | 22.11.2021
utjecaja na okoli§ za 5. izmjene nabava 84310268229 HRK K
i dopune Prostornog plana
uredenja Grada Bjelovara
1-08-U/18 Isporuka i implementacija 72212443 Jednostavna LIBUSOFT CICOM 17.01.2018 1-08/18-U |12 mjeseci 189.850,40 |47.462,60 HRK |237.313,00 12.03.2018 | 12.03.2018
integriranog racunovodstvenog nabava d.0.0. 14506572540 HRK HRK
informacijskog sustava za
potrebe Grada Bjelovara
1-07/17Ra ENERGETSKA OBNOVA Il 45200000 [2018/S OF3-0008799 | Otvoreni postupak | CESMA-USLUGE 19.03.2018 | 1-07/17-Ra |12 mjeseci 2.921.987,00 |730.496,75 HRK [3.652.483,75 Ne 13.11.2018(3.480.539,42 09.04.2018 | 22.11.2021
OSNOVNE $KOLE d.0.0. 18019285369 HRK
BJELOVAR, NA ADRESI
IVANA VITEZA TRNSKOG 19
U BJELOVARU.
27-06-U/18 Usluga skionista za Zivotinje sa| 98380000 |2018/S OF3-0011756 |Otvoreni postupak |DRUSTVO ZA 30042018 | 27-06-U/18 |12 mjeseci 318.500,00 [0,00 HRK 318.500,00 Ne 23.05.2019(333.050,00 HRK |vece koli¢ine 08.05.2018 | 22.11.2021
podrucja Grada Bjelovara u ZASTITU HRK HRK
razdoblju od jedne godine ZIVOTINJA "SAPA"
93655943932
1-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 [2018/S OF3-0017969 | Otvoreni postupak | Zajednica 26.06.2018 | 1-07-Ra/18 |12 mjeseci 2.425.201,80 [606.300,45 HRK [3.031.502,25 Ne 16.04.2019(2.924.745,73 09.07.2018 | 22.11.2021
ZGRADE DJEGJEG VRTICA ponuditelja: HRK
BJELOVAR, NA ADRESI TRG Demaring d.0.0.;
A. G.MATOSA 8a U MAS MONTAZA;
BJELOVARU Vidik d.0.0.
11828225843
4-06-Ra/18 Rekonstrukcija nerazvistane | 45233120 |2018/S OF3-0017972 |Otvoreni postupak |PODUZECE ZA 27.062018 | 4-06-Ra/l8 |12 mjeseci 4.089.687,30 [1.022.421,83  [5.112.109,13 Ne 31.12.20195.259.796,34 |vece koli¢ine 09.07.2018 | 22.11.2021
ceste — Staroplavnicka ulica u CESTEd.0.0. HRK HRK HRK HRK
Starim Plavnicama 22512352352
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3-05/17-Ro-2 Tromjesetna evidencija 09123000 |2018/S OF3-0018576 | Otvoreni postupak |MEDIMURJE-PLIN 27.06.2018 | 3-05/17-Ro-2 |12 mjeseci 198.79322 |49.698,71 HRK |248.491,93 27.05.2019]238.994,39 HRK 12.07.2018 | 2211.2021
ugovora: Opskrba prirodnim d.0.0. CAKOVEC HRK HRK
plinom u razdoblju od tri 29035933600
godine: Opskrba prirodnim
plinom u razdoblju od tri godine
11-04-Ro/18 Nabava bicikla 34430000 Jednostavna COMET d.0.0. NOVI 07.06.2018 | 11-04-Ro/18 |12 mjeseci 80.018.40  |20.004,60 HRK |100.023,00 14.09.2018]100.023,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
nabava MAROF HRK HRK
48249084626
9-04-U/18 Usluga edukacije i obrazovanja| 80000000 Jednostavna Centar za 21.03.2018 9-04-U/18 |12 mjeseci 109.000,00 |0,00 HRK 109.000,00 30.07.2018[70.850,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
kroz projekt ,Kotac promjene” nabava celoZivotno ugenje i HRK HRK
kulturu Bjelovar
23214866401
13-04-U/18 Pruzanje konzultantskih usluga| 79000000 Jednostavna EPIKRATOS d.0.0. 21032018 | 13-04-U/18 |12 mjeseci 19.900,00  |4.97500 HRK  |24.875,00 HRK 11.05.2018|24.875,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
na podruju brandinga Grada nabava 01024674787 HRK
Bjelovara
15-04-U/18 Dodatne usluge najma 32340000 Jednostavna BOLERO d.0.0. 07.05.2018 | 15:04-U/18 |12 mjeseci 78.000,00  |19.500,00 HRK |97.500,00 HRK Ne 04.10.2018[97.500,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
razglasa, rasviete i pozornice u nabava 85399482316 HRK
2018. godini
1-04-U/18 Uslugu najma uredaja za 30232100 Jednostavna IMAGE ENTER 01.06.2018 1-04-U/18 |12 mjeseci 95.640,00  |23.360,00 HRK |119.000,00 28.06.2019|143.359,48 HRK |vece kolicine 10.08.2018 | 2211.2021
ispisivanje nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
3-07-U/18 Usluga Struénog nadzora i 71247000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 23.03.2018 3-07-U8 |12 mjeseci 140.000,00  |35.000,00 HRK |175.000,00 Ne 19.10.2018[ 175.000,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava 96153048099 HRK K
projekta "Energetska obnova Il
08 Bielovar na adresi |.V.
Trnskog 19 u Bjelovaru"
14-07-U/18 Izrada Glavnog projekia 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 18.06.2018 | 14-07-U/18 |12 mjeseci 9850000  |24.625,00 HRK |123.125,00 26.09.2018|123.125,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
energetske obnove Doma nabava 96153048099 HRK HRK
ucenika na adresi Nazorova 2
u Bjelovaru
13-07-U/18 Izrada glavnog strojarskog 71322000 Jednostavna T&T Nagy d.o.0. 06.06.2018 | 13-07-U/18 |12 mjeseci 9450000  |23.625,00 HRK |118.125,00 Ne 27.06.2018|118.125,00 HRK 10.08.2018 | 22.11.2021
projekta kotlovnice i podstanice nabava 88786096420 HRK HRK
IV 08 i sportske dvorane
12-07-U/8 Izrada projekia energetske 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 18.06.2018 | 12-07-U/A8 |12 mjeseci 197.600,00  |49.400,00 HRK |247.000,00 06.07.2018|247.000,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
obnove IV. O Bjelovar i nabava 96153048099 HRK HRK
sportske dvorane
16-07-U/8 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 18.06.2018 | 16-07-U/18 |12 mjeseci 107.400,00 |26.850,00 HRK |134.250,00 04.07.2018|134.250,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
za izgradnju Djecjeg vrtica nabava 96153048099 HRK
Gudovac
19-07-U/8 Usluga Struénog nadzora i 71247000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 28.06.2018 | 19-07-U/18 |12 mjeseci 105.000,00  |26.250,00 HRK |131.250,00 03.04.2019|131.250,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava 96153048099 HRK HRK
projekta "Energetska obnova
zgrade Djecjeg vrtica Bjelovar ,
na adresi Trg A. G. Matosa 8a
u Bjelovaru"
21-05-Ro/18 Dobava i ugradnja diecjeg 45236210 Jednostavna REDOX d.0.0. 21052018 | 21-05-Ro/18 |12 mjeseci 120.000,00  |30.000,00 HRK | 150.000,00 03.07.2018]150.000,00 HRK 10.08.2018 | 22.11.2021
igralista na gradskom bazenu nabava 36138701442 HRK K
6-05-U/18 Izrada Glavnog projekta za 71322000 Jednostavna ATTING d.0.0. 11.04.2018 6-05-U/18 |12 mjeseci 19275000  |48.187,50 HRK |240.937,50 27.08.2018|240.937,50 HRK 10.08.2018 | 22.11.2021
Gradski stadion na lokaciji nabava 32759739930 HRK
Poljana dr. F. Tudmana u
Bielovaru
12-05-U/18 Izrada Izvedbenog projektaza | 71322000 Jednostavna ATTING d.o.0 04.07.2018 | 12-05-U/18 |12mjeseci 79.870,00  |19.967,50 HRK |99.837,50 HRK 15.11.2018[99.837,50 HRK 10.08.2018 | 22.11.2021
gradenje Gradskog stadiona na nabava 32759739930 HRK
Iokaciji Poljana dr. F. Tudmana
u Bjelovaru
16-05-U/18 Izrada projekta energetske 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 04.07.2018 | 16:05-U/18 |12 mjeseci 8200000  |20.500,00 HRK |102.500,00 19.07.2019]102.500,00 HRK 10.08.2018 | 22.11.2021
obnove zgrada Centra udruga - nabava 54648399349 HRK HRK
Masarykova 8 u Bjelovaru
16-05-Ra/18 Izgradnja drustvenog doma 45200000 Jednostavna SAMEC d.o.. 10.04.2018 | 16-05-Ra/18 |12 mjeseci 190.43410 |47.608,53 HRK |238.042,63 24.09.2018(237.510,70 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
MO Goprnje Plavnice- faza Iil nabava 34350588124 HRK HRK
20-05-Ra/18 Uredenje suncalista na 45453000 Jednostavna Podopolagacki obrt 23.04.2018 | 20-05-Ra/l8 |3 mjeseca 119.70000 |29.925,00 HRK |149.625,00 31.07.2018[149.624,99 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
gradskom bazenu nabava 1Z0-POD, V. HRK HRK
Viadimir Pecek
04309135450
22-05-Ra/18 Oplocenje oko bazena 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 23042018 | 22-05-Ra/18 |3 mjeseca 298.899,00 |124.724,75 HRK |623.623,75 29.06.2018|623.530,00 HRK 10.08.2018 | 22.11.2021
nabava CESTE d.o.o. HRK HRK
22512352352
23-05-Ra/18 Uredenje sviacionica i 45262700 Jednostavna DS GRADNJA 25042018 | 23-05-Ra/18 |6 mjeseci 24721800 |111.804,50 HRK |559.022,50 14.08.2018]592.195,18 HRK |vece kolicine 10.08.2018 | 22.11.2021
sanitarija na gradskom bazenu nabava d.0.0. 91402874963 HRK HRK
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24-05-Ra/18 Isporuka i postava 45212212 Jednostavna Erdec d.0.0. 25042018 | 24-05-Ra/18 |6 mjeseci 10820610 |27.05153 HRK |135.257,63 27.06.2018] 135.257,63 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
djegjegbazena na gradskom nabava 23538305416 HRK K
bazenu
49-06-U/18 Izrada Plana odrzive mobilnosti| 73300000 Giliste u 05.04.2018 | 49-06-U/18 |12 mjeseci 18850000 |47.125,00 HRK |235.625,00 21.01.2019|235.625,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
grada Bjelovara te izrada nabava Zagrebu Fakultet HRK
Strategije pametnog prometnih znanosti,
upravijanja prometnim Zagreb, Vukeliceva
sustavom 425410051374
28-06-U/18 Usluga obvezne preventivne | 90923000 Jednostavna SKARDA - 22052018 | 28-06-U/18 |12 mjeseci 79.200,00  |19.800,00 HRK |99.000,00 HRK 28.11.2018[99.000,00 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
deratizacije u 2018. godini na nabava SANITARNA HRK
podrucju Grada Bjelovara ZASTITAd.0.0.
48962003176
53-06-U/18 Usluga voditelja projekta 90700000 Jednostavna LOGICKA 28052018 | 53-06-U/18 |12 mjeseci 5120000  |12.800,00 HRK |64.000,00 HRK 13.12.2019]64.000,00 HRK 10.08.2018 | 22.11.2021
“Odvoji po bojil" nabava MATRICA d.0.0. HRK
05315151679
10-06-Ra/18 Izgradnja pjesacke staze s 45233252 Jednostavna PODUZECE ZA 22052018 | 10-06-Ra/l8 |12 mjeseci 249619,00 |112.404,75 HRK |562.023,75 Ne 18.02.2019]561.887,50 HRK 10.08.2018 | 22.11.2021
oborinskom odvodnjom u nabava CESTE d.0.0. HRK HRK
naselju Prgomele - dionica 22512352352
PRGOMELJE I - sjever
19-06-Ra/18 Uredenje terase Gradskog 45200000 Jednostavna TZO SABLIAK, VI. 16.05.2018 | 19-06-Ra/l8 |3 mjeseca 99.999.00  |24.999,75 HRK |124.998,75 05.07.2018|124.998,75 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
bazena Bjelovar nabava Pero Sabljak HRK HRK
61955694107
12-06-Ra/18 Izgradnja pristupne ceste u 45233252 Jednostavna PODUZECE ZA 01.06.2018 | 12-06-Ra/18 |12 mjeseci 486.625,00 |121.656,25 HRK |608.281,25 05.11.2018|595.749,32 HRK 10.08.2018 | 2211.2021
zoni "JUG" - prilaz Pakratkoj nabava CESTE d.o.o. HRK HRK
22512352352
1-04/17-0-2 Tromjesetna evidencija 79713000 |2018/S OF3-0021798 | Otvoreni postupak | Protecta Horvat 0207.2018 | 1-04/17-U2 |12 mjeseci 231.439,20 |57.859,80 HRK |289.299,00 09.08.2018 | 09.08.2018
ugovora: Usluga Guvanja osobal d.0.0. 19052928794 HRK HRK
iimovine za potrebe upravnin
tijela Grada Bjelovara za
razdoblje od tri godine: Usluga
Guvanja osoba i imovine za
potrebe upravnih tijela Grada
Bjelovara za razdoblje od tri
godine
18-06-Ra/18 Izgradnja pjeSacke staze s 45233161 |2018/S OF3-0023357 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 14.082018 | 18-06-Ra/l8 |12 mjeseci 957.323,04  |239.330,76 HRK |1.196.653,80 Ne 01.10.2019|1.196.373,49 29.08.2018 | 2211.2021
oborinskom odvodnjom u CESTE d.o.o. HRK
naselju Prgomelie — dionica 22512352352
PRGOMELJE | - sjever
12-04-Ro/18 Potrepstine za krajnje korisnike| 39830000 |2018/S OF3-0025779 | Otvoreni postupak | PREMIUM d.0.0. 28082018 | 12:04-Ro/l8 |12 mjeseci 938537,60 |234.634,40 HRK |1.173.172,00 Ne 20.07.2020|1.075.536,00 21.09.2018 | 2211.2021
99050636440 HRK
57-06-U/18 Provedba programa izobrazno | 98390000 |2018/S OF3-0030341 | Otvoreni postupak | Hard Jura d.0.0. 15102018 | 57-06-U/1-18 |12 mjeseci 150.755,00 |37.688,75 HRK |188.443,75 Ne 06.12.2019|188.443,75 HRK 31.10.2018 | 2211.2021
— informativnih aktivnosti o 60204973674 HRK HRK
odrzivom gospodarenju
otpadom-PROJEKT —
,ODVOJI PO BOJI 1*
PROMIDZBENI MATERIJALI
57-06-U/18 Provedba programa izobrazno | 98390000 |2018/S OF3-0030341 |Otvoreni postupak |Hard Jura d..o. 1510.2018 | 57-06-U/2-18 |12 mjeseci 84.000,00  [21.000,00 HRK |105.000,00 Ne 18.04.2019]105.000,00 HRK 31102018 | 22.11.2021
— informativnih aktivnosti o 60204973674 HRK
odrzivom gospodarenju
otpadom-PROJEKT —
LODVOJI PO BOJI I IZRADA
WEB STRANICE |
APLIKACIJA
57-06-U/18 Provedba programa izobrazno | 98390000 |2018/S OF3-0030341 | Otvoreni postupak | Colloco d.0.0. 15102018 | 57-06-U/3-18 |12 mjeseci 320.147,50 |80.036,88 HRK |400.184,38 Ne 24.06.2019]400.184,38 HRK 31102018 | 2211.2021
~ informativnih aktivnosti 59265999214 HRK HRK
odrzivom gospodarenju
otpadom-PROJEKT —
,ODVOJI PO BOJI 1*
USLUGE ORGANIZIRANJA
DOGADANJA
7-07-Ro/18 Nabava i ugradnja opreme za | 39162200 |2018/S OF3-0030329 | Otvoreni postupak | Zajednica 26102018 | 7-07-Ro/18 |12 mjeseci 294392,30 |123.598,08 HRK |617.990,38 Ne 24.04.2019]682.302,02 HRK |dodatne isporuke sa ugradnjom 31102018 | 2211.2021
senzornu sobu i igraliste ponuditelja: CESMA- HRK HRK
Dietjeg vrtica Bjelovar USLUGE d.0.0.;
Astreja Plus
18019285369
5-06-Ra/18 Rekonstrukcija raskrizja u 45233129 |2018/S 0F3-0030326 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 16.10.2018 | 5-06-Ra/18 |6 mjeseci 1.199.501,91 |299.875,48 HRK |1.499.377,39 Ne 11.02.2019|1.486.743 59 31102018 | 2211.2021
Patkoveu i izgradnja pjesackin CESTE d.o.o. HRK
staza 22512352352
2-05/17-Ro0-2 Tromjesetna evidencija 09310000 |2018/S OF3-0030379 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba 0210.2018 | 0-18-2581 |12 mjeseci 1.322.693,44 |171.950,15 HRK |1.494.643 59 31.10.2018 | 31.10.2018
ugovora: Opskrba elektriénom d.0.0. 63073332379 HRK
energijom u razdoblju od tri
godine: Opskrba elektricnom
energijom u razdoblju od tri
godine
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4-04-Ro/18 Nabava uredskog materijala 30190000 Jednostavna Hard Jura d.0.0. 18102018 | 4-04-Ro/18 |12 mjeseci 79.71030  [19.927,50 HRK ]99.637,80 HRK 15.11.2019]119.311,13 HRK |stvarno isporuene kolicine 30.12.2018 | 2211.2021
nabava 60204973674 HRK
13-04-Ro/18 Nabava 3D Polarizatora 32321200 Jednostavna ‘Audio Video 2712.2018 | 13-04-Ro/18 |1godina 15282000 |38.205,00 HRK |191.025,00 06.02.2019|191.025,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
nabava Consulting d.o.0. HRK HRK
62707927904
18-04-U/18 Uslga postavijanja i 92000000 Jednostavna NB7 Industry d.0.0. 16.102018 | 18-04-U/18 |6 mjeseci 160.000,00  |40.000,00 HRK |200.000,00 13.02.2019]200.000,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
organiziranja izalista na trgu nabava 89248576803 HRK K
E. Kvaternika u Bjelovaru
20-04-U/18 Usluga najma posluziteaza | 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 13112018 | 20-04-U/18 |1 godina 143.980,00 |35.995,00 HRK |179.975,00 20.12.2019]179.974,92 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
potrebe Grada Bjelovara nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
21-04-U/18 Usluga najma licenci 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 13112018 | 21-04-U/18 |1 godina 14398400 |35.996,00 HRK |179.980,00 20.12.2019]179.979,96 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
serverskog operativnog nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
sustava, baza podataka,
kolaborativne platforme i
aplikacija za backup, za
potrebe Grada Bjelovara
22-04-U/18 Usluga najma paketa CSP 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 13112018 | 22-04-U/18 |1 godina 119.95200 |29.988,00 HRK |149.940,00 27.12.2019|149.607,20 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
Office 365 Enterprise E3 za nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
potrebe Grada Bjelovara
28-04-U/18 Izrada glavnog projekta na 71322000 jd.o.o. 16102018 | 28-04-U/18 |1 godina 120.000,00 |30.000,00 HRK | 150.000,00 Ne 10.05.2019]120.000,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
razini izvedbenog za uredenje nabava 64671715550 HRK
Spomen podrucja "Barutana
1991"
8-07-Ro/18 Oprema za skolsku kuhinju IIl. | 39141000 Jednostavna Instalacija Promet 04102018 | 8-07-Ro/18 |1godina 66.990,00  |16.747,50 HRK |83.737,50 HRK 20.12.2018[83.737,50 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
08 Bjelovar u Bjelovaru nabava d.0.0. 09702472336 HRK
17-07-U/8 Projekt energetske obnove V. | 71322000 Jednostavna M PLAN D.0.O. 13082018 | 17-07-U/18 |1 godina 88.000,00  |22.000,00 HRK |110.000,00 20.09.2018[110.000,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
08 Bjelovar nabava 96153048099 HRK K
18-07-U/18 Projekt energetske obnove | 71322000 Jednostavna M PLAN D.0.O. 13082018 | 18-07-U/18 |1 godina 12650000 |31.625,00 HRK |158.125,00 26.09.2018| 158.125,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
08 Bielovar nabava 96153048099 HRK HRK
20-07-U/18 Izrada glavnog projekta 71322000 Jednostavna M PLAN D.0.O. 0310.2018 | 20-07-U/18 |1godina 198.000,00  |49.500,00 HRK |247.500,00 19.10.2018|247.500,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
energetske obnove Doma nabava 96153048099 HRK HRK
kulture
21-07-U/18 Izrada idejnog i glavnog 71322000 Jednostavna M PLAN D.0.O. 0310.2018 | 21-07-U/18 |1godina 198.000,00  |49.500,00 HRK |247.500,00 19.10.2018|247.500,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
projekta_strojarskih i elektro nabava 96153048099 HRK HRK
sustava energetske obnove
objekta |. OS Bjelovar
22-07-U/18 Energetski pregled zgrade i 71314300 Jednostavna TEHNO-TIM d.0.0. 18102018 | 22-07-U/18 |1 godina 5.500,00 HRK |1.375,00 HRK _ |6.875,00 HRK 30.11.2018]6.875,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
izrada energetskog certifikata nabava 94463891516
nakon energetske obnove Il
08 Bijelovar
27-07-U/8 Izrada idejnog rjesenja, 71322000 Jednostavna M PLAN D.0.O. 15112018 | 27-07-U/18 |1 godina 19815000 |49.537,50 HRK |247.687,50 19.06.2019|247.687,50 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
glavnog i izvedbenog projekta nabava 96153048099 HRK HRK
DV na adresi V. Bubnja u
Bjelovaru
2-07-Ral18 Radovi na saniranju krovista Il | 45261210 Jednostavna TZO SABLIAK, VI 12072018 | 2-07-Ra/18 |1 godina 14369000 |35922,50 HRK |179.612,50 13.11.2018]179.612,50 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
08 Bjelovar-P$ Centar u nabava Pero Sabljak HRK HRK
Bjelovaru 61955694107
3-07-Ra/18 Radovi na zamjeni poda IV. 0S| 45432111 Jednostavna Podopolagatki obrt 08.08.2018 | 3-07-Ra/l8 |1godina 14767500 |36.918,75 HRK |184.593,75 26.09.2018|183.764,55 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
Bjelovar nabava 1ZO-POD, HRK K
Viadimir Pecek
04309135450
13-07-Ra/18 Uredenje dvorista Il. O3 45342000 Jednostavna CESMA-USLUGE 22112018 | 13-07-Ra/18 |1godina 175.14656  |43.786,64 HRK |218.933,20 18.01.2019|218.933,20 HRK 30122018 | 22.11.2021
Bjelovar na adresi lvana Viteza nabava d.0.0. 18019285369 HRK
Trnskog 19 u Bjelovaru
12-06-U/18 Izrada projektne dokumentacije| 71320000 Jednostavna Signus tehnologije 04.07.2018 | 12-06-U/18 |1godina 7840000  |19.600,00 HRK |98.000,00 HRK 31.01.2019]98.000,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
2a videonadzor Grada nabava d.0.0. 01748779239 HRK
Bjelovara
5-06-U/18 Struéni nadzor na 71247000 Jednostavna Institut IGH d.d 12.07.2018 5-06-U/18 |1 godina 39.500,00  |9.875,00 HRK  |49.375,00 HRK 29.01.2020[49.375,00 HRK 30122018 | 22.11.2021
rekonstrukciji nerazvrstane nabava HRK
ceste - Staroplavnicka ulica u
Starim Plavnicama
58-06-U/18 Najam sustava PAZIGRAD za | 72416000 Jednostavna RI-ING NET d.o.0. 0210.2018 | 58-06-U/18 |2 godine 17400000 |43500,00 HRK |217.500,00 15.09.2020| 217.500,00 HRK 30.12.2018 | 2211.2021
prometno redarstvo Grada nabava 18259544697 HRK HRK
Bjelovara u razdoblju od dvije
godine
59-06-U/18 1zrada idejnog projekta 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 0211.2018 | 59-06-U/18 |1 godina 197.500,00 |49.375,00 HRK |246.875,00 14.10.2019(246.875,00 HRK 30.12.2018 | 22.11.2021
sortirice i postrijenja za nabava 54648399349 HRK HRK
biolosku obradu otpada te
glavnog projekta za izgradnju
sortirnice
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60-06-U/18 MEDIJSKE USLUGE Projekta 98390000 Jednostavna NSM Unlimited 19.11.2018 60-06-U/1-18 |1 godina 87.850,00 0,00 HRK 87.850,00 HRK Da 04.12.2019|87.850,00 HRK 30.12.2018 22.11.2021
"Odvoji po boji!" - GRUPA 1- nabava d.o.0. 95876819305 HRK
Televizijske reklame o
gospodarenju otpadom
60-06-U/18 MEDIJSKE USLUGE Projekta 98390000 Jednostavna NSM Unlimited 19.11.2018 60-06-U/2-18 |1 godina 26.050,00 0,00 HRK 26.050,00 HRK' 05.12.2019|26.050,00 HRK 30.12.2018 22.11.2021
"Odvoji po boji!" - GRUPA 2- nabava d.o.0. 95876819305 HRK
Specializirane radijske emisije
o gospodarenju otpadom i
Radijske reklame o
gospodarenju otpadom
60-06-U/18 MEDIJSKE USLUGE Projekta | 98390000 Jednostavna NSM Unlimited 19.11.2018 | 60-06-U/3-18 |1 godina 67.480,00  |0,00 HRK 67.480,00 HRK 05.12.2019]67.480,00 HRK 30.12.2018 | 22.11.2021
“Odvoi po bojil” - GRUPA 3- nabava d.0.0. 95876819305 HRK
‘Sbanneri za objavu na
internetskim portalima i Placeni
oglasi u elektronskim medijima
61-06-U/18 Usluga voditelja projekt 79421000 Jednostavna Tehnoloki park 26112018 | 6106-U/18 |1 godina 69.000,00  |17.250,00 HRK |86.250,00 HRK 07.01.2020[86.250,00 HRK 30.12.2018 | 22.11.2021
"Izgradnja reciklaZnog dvorista nabava Bjelovar d.0.0. HRK
u Bjelovaru” 11115410290
20-06-Ra/l8 Izgradn] i opremanje djecjin 37535200 Jednostavna FRIO d.0.0. 02082018 | 20-06-Ra/l8 |1 godina 41438850 |103597,13 HRK |517.985,63 21.01.2019[542.905,77 HRK |vete kolicine 30.12.2018 | 22.11.2021
igralista u Radnickom nasefju i nabava 16745205979 HRK HRK
Cigleni
21-06-Rall8 Izgradnja pjeSacke staze s 45233262 Jednostavna PODUZECE ZA 02082018 | 21-06-Ra/l8 |1 godina 49788700 |124.471,75 HRK |622.358,75 16.07.2019| 618.281,83 HRK 30.12.2018 | 22.11.2021
oborinskom odvodnjom u nabava CESTE d.0.0. HRK HRK
naselju Raji¢ 22512352352
11-06-Ra/l8 Rekonstrukcia | izgradnja 45316110 Jednostavna ROTOR d.0.0. 02102018 | 11-06-Ra/l8 |1 godina 268.900,00 |67.225,00 HRK |336.125,00 Ne 28.12.2018|337.312,50 HRK |vete kolicine 30.12.2018 | 22.11.2021
javne rasviete u nabava 74446112734 HRK HRK
Staroplavnickoj ulici
22-06-Rall8 Radovi na postavljanju i 45317000 Jednostavna ROTOR d.0.0. 12.11.2018 | 22-06-Ra/l8 |1 godina 244.850,00 |61.212,50 HRK |306.062,50 Ne 11.02.2019] 306.062,50 HRK 30.12.2018 | 22.11.2021
uklanjanju boZi¢ne i nabava 74446112734 HRK HRK
novogodiéne rasvjete Grada
Bjelovara
4-08-U/18 Online aplikacija za vidljivost 72212443 Jednostavna Institut sinergije, 29.11.2018 4-08-U/18 1 godina 149.000,00 0,00 HRK 149.000,00 11.03.2019|149.000,00 HRK 30.12.2018 22.11.2021
proracuna Grada Bjelovara nabava znanosti i drustva HRK HRK
26014726772
3-05-Ro/18 Dobava i ugradnja preljevne 44316300 Jednostavna Erdec d.o.0. 17.05.2018 3-05-Ro/18 |1 godina 39.879,00 9.969,75 HRK 49.848,75 HRK 11.06.2018|49.848,75 HRK 30.12.2018 30.12.2018
redetke bazena nabava 23538305416 HRK
5-05-U/18 Izrada idejnog projekta za 71322000 Jednostavna ATTING d. 01.02.2018 5-05-U/18 1 godina 43.700,00 10.925,00 HRK  |54.625,00 HRK 54.625,00 HRK 30.12.2018 30.12.2018
Gradski stadion na lokaciji nabava 32759739930 HRK
Poljana dr. F. Tudmana
10-05-U/18 "lzrada Glavnog projekta i 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 08.02.2018 10-05-U/18 |1 godina 23.000,00 5.750,00 HRK 28.750,00 HRK 28.750,00 HRK 30.12.2018 30.12.2018
druge dokumentacije za nabava 54648399349 HRK
energetsku obnovu i sanaciju i
obnovu krovita za Drustveni
dom Zvijerci
13-05-U/18 Izrada Glavnog projekta 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 26.06.2018 13-05-U/18 |1 godina 46.840,00 11.710,00 HRK  |58.550,00 HRK 30.12.2018 30.12.2018
energetske obnove Doma MO nabava 54648399349 HRK
Hrgovljani
14-05-U/18 Izrada Glavnog projekta 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 26.06.2018 14-05-U/18 |1 godina 22.400,00 5.600,00 HRK 28.000,00 HRK 30.12.2018 30.12.2018
energetske obnove Doma MO nabava 54648399349 HRK
Stare Plavnice
17-05-U/18 Komunalno odrzavanje parka 43325100 Jednostavna KOMUNALAC 19.09.2018 17-05-U/18 |1 godina 5.550,00 HRK [1.387,50 HRK 6.937,50 HRK 30.12.2018 30.12.2018
zapse nabava
27962400486
25-05-Ra/18 Gradevinski radovi na sanaciji 45262700 Jednostavna INSTALUX drustvo 04.10.2018 25-05-Ra/18 |1 godina 23.962,50 5.990,63 HRK 29.953,13 HRK 28.452,50 HRK 30.12.2018 30.12.2018
opozarenog stana D. Demetra nabava s ogranicenom HRK
3 odgovornoséu za
proizvodnju, usluge i
trgovinu
60395264632
18-05-U/18 Izrada izmjena i dopuna 71322000 Jednostavna ATTING d.o.0. 09.10.2018 18-05-U/18 |1 godina 41.700,00 10.425,00 HRK  |52.125,00 HRK 30.12.2018 30.12.2018
idejnog i glavnog projekta za nabava 32759739930 HRK
gradenje Gradskog stadiona na
Iokaciji Poljana dr. F. Tudmana
u Bjelovaru
26-05-Ra/18 Radovi na Gradskom bazenu u [ 45262700 Jednostavna DS GRADNJA 19.10.2018 26-05-Ra/18 |1 godina 66.495,42 16.623,86 HRK  |83.119,28 HRK 80.188,33 HRK 30.12.2018 30.12.2018
Bjelovaru - zavrSetak sezone i nabava d.0.0. 91402874963 HRK
priprema za zimu
19-04-U/18 Kolaborafivna e-Uprava za 28000000 |2018/S OF3-0036853 | Otvoreni postupak |IN2 d.0.0. 17122018 | 19-04-U/18 |12 mjeseci 598.000,00 |149.500,00 HRK | 747.500,00 Ne 17.09.2019| 747.500,00 HRK 31.12.2018 | 22.11.2021
Grad Bjelovar 68195665956
2-04-U/18 Postanske Usluge 64110000 |2018/S F21-0036858 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska posta 20122018 | 2:04-U/8 1.026.396,15 |6.522,45 HRK | 1.032.918,60 241.970,29 HRK 31.12.2018 | 31.12.2018
d.d. 87311810356 HRK
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1-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2019/S F20-0000041 | Otvoreni postupak | Zajednica 26.06.2018 | 1.07-Ra/l8 |3 (umjesecima)  |296.08815 |59.217,63 HRK |370.110,19 Da 16.04.2019]370.110,19 HRK 03.01.2019 | 22.11.2021
ZGRADE DJECJEG VRTICA ponuditelja: K
BJELOVAR, NA ADRES| TRG Demaring d.0.0.;
A. G. MATO$A 8a U MAS MONTAZA;
BJELOVARU Vidik d.0.0.
11828225843
9-07-U/19 Izrada glavnog projekta 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 24.01.2019 9-07-U/19 |1 godina 5550000  |13.875,00 HRK |69.375,00 HRK Ne 15.03.2019]69.375,00 HRK 15.02.2019 | 2211.2021
energetske obnove za nabava 96153048099 HRK
nestambeni objekt - zgrada
drustvene namjene - Streljana
na lokaciji kébr. 4511 k.o
Bjelovar u Bjelovaru
10-07-U/19 Izrada glavnog projekta 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 24012019 | 10-07-U/19 |1 godina 2300000  |5.750,00 HRK  |28.750,00 HRK 08.05.2019]28.760,00 HRK 15.02.2019 | 2211.2021
energetske obnove za nabava 54648399349 HRK
nestambeni objekt - zgrada
drustvene namjene - zgrada
NK Klokogevac, Klokodevac
93b, Kiokogevac
3-05-U/19 Izrada Glavnog projekia 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 25.01.2019 3-05-U/19 |1godina 180.000,00  |45.000,00 HRK |225.000,00 15.03.2019|225.000,00 HRK 15.02.2019 | 2211.2021
energetske obnove zgrade nabava 96153048099 HRK HRK
Digitalnog inovacijskog centra
na adresi Trg hrvatskih
branitelja 14, Bjelovar
Tromjesena evidencija 64110000 |2019/S F21-0006707 |Otvoreni postupak | HP - Hrvatska posta 14012019 | 2:04-U/18-1 |12 mjeseci 34213205 |2.174,15HRK  |344.306,20 26.02.2019 | 26.02.2019
ugovora: Postanske usluge: d.d. 87311810356 HRK
Postanske usluge
6-06-Ra/18 Rekonstrukcija Zagorske ulice i| 45233120 | 2019/S OF3-0009786 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 04032019 | 6-06-R&/18 |12 mjeseci 1.184.058,70 |296.014,68 HRK |1.480.073,38 Ne 19.12.2019|1.48355057 |vece kolicine 19.03.2019 | 2211.2021
dijela UL. Ferde Livadica u CESTE d.o.o. HRK HRK HRK
Bjelovaru 22512352352
9-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2019/S OF3-0013268 | Otvoreni postupak | CESMA-USLUGE 21032019 | 9-07-Ra/18 |12 mjeseci 1522.540,77 |380.635,19 HRK |1.903.175,96 Ne 04.12.2019|1.641.831,73 05.04.2019 | 22.11.2021
ZGRADE PODRUCNE d.0.0. 18019285369 HRK
SKOLE NOVE PLAVNICE, NA
ADRES! Ulica Nove Plavnice
6, Nove Plavnice
10-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2019/S OF3-0013266 | Otvoreni postupak | Demaring d.o.0. 21032019 | 10-07-Ra/18 |12 mjeseci 865.205,74 |216.323,94 HRK |1.081.619,68 Ne 06.12.2019|1.069.205,58 05.04.2019 | 22.11.2021
ZGRADE PODRUCNE 11828225843 HRK
SKOLE VELIKO KORENOVO,
NA ADRES! Veliko Korenovo
115, Veliko Korenovo
11-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2019/S OF3-0014782 | Otvoreni postupak | DS gradnja d.0.0. 25032019 | 11-07-Ra/l8 |12 mjeseci 70492450 |176.231,13 HRK |881.155,63 Ne 31.10.2019]800.105,51 HRK 12.04.2019 | 2211.2021
ZGRADE DJECJEG VRTICA 91402874963 HRK HRK
BJELOVAR, NA ADRES|
Radnicko naselje, Prilaz I1-3, U
BJELOVARU
15-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2019/S OF3-0014787 |Otvoreni postupak | BEL - BAU D.O.O. 05.04.2019 | 15-07-Ra/18 |12 mjeseci 1.559.999,60 |389.999,92 HRK [1.949.999,61 Ne 17.01.2020[1.736.243,76 12.04.2019 | 2211.2021
ZGRADE PODRUCNE BJELOVAR HRK HRK HRK
SKOLE ZDRALOVI, NA 29197122421
ADRES! Daruvarska 40,
Zdralovi
12-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2019/S OF3-0014780 |Otvoreni postupak | Tesarsko-zidarski 25032019 | 12-07-Ra/18 |12 mjeseci 849.561,00 |212.390,25 HRK [1.061.951,25 Ne 31.12.2019]1.019.336,34 12.04.2019 | 2211.2021
ZGRADE PODRUCNE obrt Sabljak, vi. Pero HRK HRK HRK
SKOLE CIGLENA, NA Sabliak
ADRES! Ciglena 7, Ciglena 61955694107
38-06-U/19 Usluga odrzavanja javnin 77300000 |2019/S OF3-0016565 |Otvoreni postupak | Cvjecarski obrt 08.04.2019 | 38-06-U/19 15.195.994,49 [3.798.998,62  |18.994.993 11 9.072.259,03 23.04.2019 | 23.04.2019
zelenih povrsina na podrugju Cujetni atelje Marina HRK HRK HRK HRK
Grada Bjelovara u razdoblju od 92461518983
Getiri godine
14-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2019/S 0F3-0019577 |Otvoreni postupak | SLU-KOM D.0.0! 18042019 | 14-07-Ra/l8 |8 mjeseci 810.373,39 |202.593,35 HRK |1.012.966,74 23.01.2020|960.853,54 HRK 14052019 | 2211.2021
ZGRADE PODRUCNE 30078018091 HRK HRK
SKOLE GUDOVAC, NA
ADRES! Gudovac 128,
Gudovac
12-06-Ra/19 Izgradnja reciklaznog dvorista | 45213270 | 2019/S OF3-0022475 | Otvoreni postupak | Zajednica 22052019 | 12-06-Ra/l9 |7 mjeseci 4.911.467,55 |1.227.866,89  |6.139.334,44 06.02.2020|5.976.728,88 04.06.2019 | 22.11.2021
u Bjelovaru ponuditelja: HRK HRK HRK HRK
Hidroregulacija d.d.;
TEHNIX d.0.0;
ROTOR d.0.0.
54088531631
4-06-Ra/19 Rekonstrukcija Livadske ulice | 45233120 |2019/S OF3-0023173 | Otvoreni postupak | PODUZECGE ZA 24052019 | 4-06-Ra/19 |6 mjeseci 79128500 |197.821,25 HRK [989.106,25 20.07.2020(982.490,00 HRK 10.06.2019 | 22.11.2021
u Bjelovaru CESTE d.o.0. HRK HRK
22512352352
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3-05/17-Ro-3 Tromjese¢na evidencija 09123000 |2019/S 0F3-0025408 |Otvoreni postupak (MEBIMURJE-PLIN 31.05.2019 3-05/17-Ro-3 |12 mjeseci 218.048,97 54.512,24 HRK  |272.561,21 Ne 30.06.2020|321.793,95 HRK |vece isporucene kolic¢ine 01.07.2019 22.11.2021
ugovora: Opskrba prirodnim d.o.o. CAKOVEC HRK HRK
plinom u razdoblju od tri 29035933600
godine: Opskrba prirodnim
plinom u razdoblju od tri godine
5-06-Ro/19 Isporuka, opremanie i 34422000 |2019/S 0F3-0025696 |Otvoreni postupak | Visiobike d.0.0. 28.06.2019 5-06-Ro/19 |3 mjeseca 271.131,50 67.782,88 HRK  |338.914,38 24.12.2020|327.162,07 HRK 02.07.2019 22.11.2021
odrZavanje tri stanice za 30211689993 HRK HRK
punjenje i iznajmijivanje
e-bicikala u Bjelovaru
38-06-U/19-1 Tromjesetna evidencija 77300000 |2019/S OF3-0031790 | Otvoreni postupak | Cvjecarski obrt 09.042019 | 38-06-U/19-1 |12 mjeseci 3.798.998,62 |949.749,66 HRK |4.748.748,28 30.05.2020[4.750.195,65 | vece kolicine 06.082019 | 22.11.2021
ugovora: Usluga odrzavanja Cvjetni atelje Marina HRK HRK HRK
javnih zelenih povrsina na 92461518983
podrutju Grada Bjelovara u
razdoblju od Eetiri godine:
Usluga odrzavanja javnih
zelenih povrsina na podrucju
Grada Bjelovara u razdoblju od
&etiri godine
1:04/17-U3 Tromjesetna evidencija 79713000 |2019/S OF3-0031873 | Otvoreni postupak | Protecta Horvat 26.07.2019 | 1-04/17-U3 |12 mjeseci 248.959,20 |62.239,80 HRK |311.199,00 30.08.2020[321.724,40 HRK |vete kolicine 07.082019 | 22.11.2021
ugovora: Usluga éuvanja osoba d.0.0. 19052928794 HRK HRK
iimovine  za potrebe upravnih
tiela Grada Bjelovara za
razdobilje od tri godine: Usluga
&uvanja osoba i imovine  za
potrebe upravnih tijela Grada
Bjelovara za razdoblje od tri
godine
6-07-Ra/19 GRADENJE | OPREMANJE | 45214100 |2019/S 0F3-0033230 | Otvoreni postupak | CESMA-USLUGE 30072019 | 607-Ra/l9 |14 mjeseci 6.412.332,78 |1.603.08320  [8.015.415,98 16.04.2021|7.905.185,93 20.08.2019 | 22.11.2021
DJECJEG VRTICA | JASLICA d.0.0. 18019285369 HRK
U NASELJU GUDOVAC
2-07/17-U-3 Tromjesecna evidencija 60130000 |2019/S OF3-0036103 | Otvoreni postupak CAZMATRANS - 03.09.2019 2-07/17-U-3 |12 mjeseci 1.297.612,80 |324.403,20 HRK |1.622.016,00 30.11.2020|1.750.425,53 vece koli¢ine 12.09.2019 22.11.2021
ugovora: Usluga prijevoza NOVA d.o.0. HRK HRK HRK
u&enika Osnovnih 3kola Grada 04767584912
Bjelovara za razdoblie od tri
godine: Usluga prijevoza
ucenika Osnovnih 8kola Grada
Bjelovara za razdoblie od tri
godine
27-06-Rall9 BuSenje eksploatacijske 76431000 | 2019/S OF3-0036365 | Otvoreni postupak | Geoid-Beros 26.08.2019 | 27-06-Ra/l9 |6 mjeseci 1.997.760,00 |499.440,00 HRK |2.497.200,00 Ne 02.03.2020(2.497.200,00 16.09.2019 | 22.11.2021
busotine Kor-2 u Velikom 34011520881 HRK HRK HRK
Korenowu - Bjelovar
24-06-U/19 Usluga sklonista za Zivotinje sa| 98380000 |2019/S 0F3-0037994 |Otvoreni postupak DRUSTVO ZA 23.09.2019 24-06-U/19 |12 mjeseci 437.500,00 0,00 HRK 437.500,00 24.01.2021)528.770,00 HRK |vece koli¢ine 26.09.2019 22.11.2021
podrutja Grada Bjelovara u ZASTITU HRK HRK
razdoblju od jedne godine ZIVOTINJA "SAPA"
93655943932
2-05/17-Ro-3 Tromjese¢na evidencija 09310000 |2019/S 0F3-0038751 |Otvoreni postupak [HEP - Opskrba 12.09.2019 0-19-2363 12 mjeseci 1.332.538,83 |173.230,05 HRK |1.505.768,88 02.10.2019 02.10.2019
ugovora: Opskrba elektriénom d.o.0. 63073332379 HRK
energijom u razdoblju od tr
godine: Opskrba elekiricnom
energijom u razdoblju od tr
godine
12-07-Ra/18 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 [2019/S F20-0045080 |Otvoreni postupak | Tesarsko-zidarski 25.03.2019 12-07-Ra/18 |3 mjeseca 110.279,80 27.279,80 HRK  |137.849,75 Ne 31.12.2019|137.849,75 HRK 15.11.2019 22.11.2021
ZGRADE PODRUCNE obrt Sabljak, vi. Pero HRK HRK
SKOLE CIGLENA, NA Sabljak
ADRESI Ciglena 7, Ciglena 61955694107
18-05-Ra/19 Energetska obnova 45200000 [2019/S 0F3-0045073 |Otvoreni postupak |BEGEOM 11.11.2019 18-05-Ra/19 |11 mjeseci 841.841,00 210.460,25 HRK |1.052.301,25 Ne 11.08.2020|1.062.785,74 vece koli¢ine 15.11.2019 22.11.2021
Drustvenog doma na adresi INZENJERING HRK HRK HRK
2Zvijerci 77A, Bjelovar d.0.0. 24196917975
11-07-Ro/19 Isporuka i ugradnja umjetnog 39293300 |2019/S 0F3-0044944 | Otvoreni postupak | Maxmar grupa d.o.o. 31.10.2019 11-07-Ro/19 |3 mjeseca 1.389.991,20 |347.497,80 HRK |1.737.489,00 Ne 16.09.2020(1.737.357,90 18.11.2019 22.11.2021
travnjaka pomoénog igralista 91071817708 HRK HRK HRK
na Gradskom stadionu
Bjelovar
2-04-Ra/19 Energetska obnova zgrade 45200000 [2019/S OF3-0046054 |Otvoreni postupak |crotal d.o.0. 08.11.2019 2-04-Ra/19 |13 mjeseci 9.152.714,75 |2.288.178,69 11.440.893,44 Ne 29.03.2021|10.774.168,82 22.11.2019 22.11.2021
Doma kulture na adresi lvana 84336592852 HRK HRK HRK HRK
Mazuranica 4a, Bjelovar
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23-07-U/19 Usluga - Troskovi razvoja i 98336000 |2019/S OF3-0047918 | Otvoreni postupak | DSR Mali Olimpijac 2711.2019 | 23-07-U/19 |16 mjeseci 460.800,00 0,00 HRK 460.800,00 10.01.2021]380.040,00 HRK 06.12.2019 | 22.11.2021
provedbe posebnih programa 87436130995 HRK K
vrti¢a — Struéni suradnici
kineziolozi za projekt ,Vitici po
selji roditelja’,
UP.02.2.2.08.0029
2-04-U/18-2 Tromjesetna evidencija 64110000 |2019/S F21-0048150 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska posta 0212.2019 | 2-04-U/182 |12 mjeseci 383.855,05 |2.284,40 HRK  |386.139,45 Ne 31.12.2020|241.970,29 HRK 09.12.2019 | 22.11.2021
ugovora: Postanske usluge: d.d. 87311810356 HRK HRK
Postanske usluge
48-07-U/19 Usluga vanjskin suradnika - 85140000 |2019/S OF3-0049527 | Otvoreni postupak | Zajednica 0312.2019 | 48-07-U/19 |17 mjeseci 222.000,00 |0,00 HRK 222.000,00 19.12.2019 | 19.12.2019
Troskovi vanjskih suradnika — ponuditelja: Minerva HRK HRK
logoped za projekt ,Vrtici po d. 0.0, LOGOS-
zelji roditelja’, LOGOPEDSKI
UP.02.2.2.08.0029 CENTAR
36508102898
63-06-U/19 USLUGA ODRZAVANJA 50232100 |2019/S OF3-0050172 | Otvoreni postupak |ROTOR d.0.0. 19122019 | 63-06-U/19 |4 godine 2.876.524,00 |719.131,00 HRK |3.595.655,00 27.12.2019 | 27.12.2019
OBJEKATA | UREDAJA 74446112734 HRK
JAVNE RASVJETE NA
PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D GETIRI GODINE
10-04-Ro/19 Oprema Doma kulture u 32570000 Jednostavna BOLERO d.0.0. 03042019 | 10-04-Ro/19 |1 godina 152.000,00  |38.000,00 HRK | 190.000,00 12.04.2019]190.000,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Bielovaru |nabava 85399482316 HRK HRK
19-04-Ro/19 Promidzba i vidijivost — 79000000 Jednostavna Hard Jura d.0.0. 01.08.2019 | 19-04-Ro/19 |1 godina 2539300  |6.348.25 HRK  |31.741,25 HRK Ne 04.11.2019|29.941,25 HRK | stvarno izvrSene kolicine 30.12.2019 | 2211.2021
promidzbeni materijali nabava 60204973674 HRK
aktivnosti za projekt ,Mi to
mozemo*, UP.02.1.1.06.0072
14-04-Ro/19 Isporuka informaticke opreme | 30200000 Jednostavna Hard Jura d.0.0. 28082019 | 14-04-Ro/19 |1 godina 2823000  |7.057,50 HRK  |35.287,50 HRK Da 17.09.201935.287,50 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
za projekt "Mi to mozemo”, nabava 60204973674 HRK
UP.02.2.2.08.0079
1-04-Ro/19 Nabava uredskog materijalau | 30190000 Jednostavna Hard Jura d.0.0. 2211.2019 | 1.04-Ro/19 |1godina 78.760,00  |19.691,00 HRK |98.451,00 HRK Ne 30.11.2020]99.850,39 HRK | stvarno isporucene kolicine 30.12.2019 | 2211.2021
razdoblju od jedne godine nabava 60204973674 HRK
9-04-U/19 Najam opreme za odrzavanje | 32340000 Jednostavna OLERO d.0.0. 03.04.2019 9-04-U/19 |1 godina 199.980,00  |49.995,00 HRK |249.975,00 31.12.2019|187.000,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
koncerata u 2019. godini nabava 85399482316 HRK HRK
22-04-U/19 Usluga vidijivosti projekta 79000000 Jednostavna KONCARS DIZAIN 19112019 | 22-04-U/19 |1 godina 2.300,00 HRK 575,00 HRK 2.875,00 HRK 10.06.2020|2.875,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
energetske obnove Doma nabava 42542333334
kulture u Bjelovaru
21-04-U/19 Usluga Struénog nadzora 71247000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 2111.2019 | 21-04-U/19 |1godina 80.000,00  |20.000,00 HRK _|100.000,00 Da 01.03.2021]100.000,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
gradenja i koordinatora 2 nad nabava 96153048099 HRK HRK
radovima iz projekta -
Energetska obnova Doma
kulture u Bjelovaru
2-04-Ro/19 Sredstva za Ciscenje 39000000 Jednostavna Hard Jura d.0.0, 26042019 | 2-04-Ro/19 |1godina 3952570  |9.881,42 HRK  |49.407,12 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
nabava 60204973674 HRK
5-04-Ro/19 Info oprema - radunala 30200000 Jednostavna Hard Jura d.0.0, 20082019 | 5-04-Ro/19 |1godina 2628912  |6.57228 HRK |32.861,40 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
nabava 60204973674 HRK
8-04-U/19 Info oprema - server 50322000 Jednostavna Omega IT d.0.0. 03.06.2019 8-04-U/19 |1 godina 60.000,00  |15.000,00 HRK |75.000,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
nabava 52454461773 HRK
17-04-U/19 Medijske usluge za projekt 79341000 Jednostavna VECERNJI LIST 01032019 | 17-04-U/19 |1godina 40.000,00  [10.000,00 HRK |50.000,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
“Regionalna raznolikost nabava d.0.0. 92276133102 HRK
Hrvatske kroz lokalna izdanja"
18-04-U/19 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 14052019 | 18-04-U/19 |1 godina 5490000  |13.72500 HRK |68.625,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
uredenja, rekonstrukcije i nabava 54648399349 HRK
dogradnje V. O% i Obiteljskog
centra Bjelovar
12-04-Ro/19 ‘Spoemen obilieZje poginulim | | 45212314 Jednostavna Klesarstvo Halagek 27.032019 | 12:04-Ro/19 |1 godina 3211500 0,00 HRK 32.115,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
nestalim hrvatskim policajcima nabava 22313525072 HRK
u Domovinskom ratu ispred
2grade PU Bjelovarsko-
bilogorske
16-04-U/19 Usluge nadzora nad projektom | 72266000 Jednostavna Enter-ing 14012019 | 16-04-U/19 |1 godina 4000000 0,00 HRK 40.000,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
implementacie kolaborativne e- nabava 22313525072 HRK
uprave Grada Bjelovara
10-07-Ro/19 Promidzba i vidijivost - 79000000 Jednostavna Hard Jura d.o.0. 04042019 | 10-07-Ro/19 |1 godina 179.05750 |44.764,38 HRK |223.821,88 23.07.2021(223.821,88 HRK 30.12.2019 | 22.11.2021
promotivne aktivnosti i nabava 60204973674 HRK HRK
materijali 1 - za projekt "Vrtic
po zelji
roditelja’,UP.02.2.2.08.0029
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8-07-Ro/19 Nabava umjetne trave na 39293300 Jednostavna ADVENCED 10.06.2019 | 8-07-Ro/19 |1 godina 17498400 [43.746,00 HRK |218.730,00 Ne 05.09.2019]218.730,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
nogometnom igralistu NK nabava SPOTRS HRK HRK
Miadost Zdralovi INSATALLATIONS
EUROPE AS
101439868
12-07-Ro/19 Nabava i doprema sportskog | 44112200 Jednostavna GAM Interier d.0.0. 0307.2019 | 12-07-Ro/19 |1godina 17004954  |42512,39 HRK |212.561,93 09.09.2019|212.561,93 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
poda za Dvoranu Europskih nabava 25540977916 HRK HRK
prvaka u Bjelovaru
13-07-Ro/19 Isporuka informaticke opreme | 30200000 Jednostavna Omega IT d.0.0 27.082019 | 13-07-Ro/19 |1 godina 6153000  |15.382,50 HRK |76.912,50 HRK Da 23.09.2019]76.912,50 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
za projekt "Vrtici po Zelji nabava 52454461773 HRK
roditelja’, UP.02.2.2.08.0029
13-07-U/19 Vidijivost projekta "Energetska | 79000000 Jednostavna STUDIO REDIZAIN 21032019 | 13-07-U19 |1godina 9.000,00 HRK |2.250,00 HRK _|11.250,00 HRK 29.01.2020|11.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
obnova zgrade P$ Gudovac, nabava d.0.0. 77265457917
Gudovac 128
14-07-U/19 Vidijivost projekta "Energetska | 79000000 Jednostavna STUDIO REDIZAIN 21032019 | 14-07-U/19 |1 godina 9.000,00 HRK |2.250,00 HRK |11.250,00 HRK 15.01.2020[ 11.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
obnova zgrade P$ Zdralovi", nabava d.0.0. 77265457917
Daruvarska 40, Zdralovi
12-07-U/19 Izrada glavnog projekta 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 15032019 | 12-07-U/19 |1 godina 6350000  |15.875,00 HRK |79.375,00 HRK 07.02.2020|79.375,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
energetske obnove za nabava 96153048099 HRK
nestambeni objekt - zgrada
drustvene namjene - zgrada
08 Prgomelje
24-07-U/19 Energetski pregled zgrade i 71631300 Jednostavna Hrastovic 08.04.2019 | 24-07-U/19 |1godina 6.000,00 HRK |1.500,00 HRK _|7.500,00 HRK 22.05.2019]7.500,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
izrada energetskog certifikata nabava inzenjering d.0.0.
nakon energetske obnove DV 53321542631
Bjelovar na adresi Trg
A.G.Matosa 8a u Bjelovaru
25-07-U/19 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna Zajednica 05042019 | 25:07-U/19 |1godina 16.000,00  |4.000,00 HRK _ |20.000,00 HRK 26.11.2019]20.000,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava ponuditelja: HRK
projekta "Energetska obnova PROSTOR-EKO
zgrade podrucne skole Veliko d.0.0.; Ured
Korenovo, na adresi Veliko ovlastenog inZenjera
Korenovo 115" gradevinarstva
Carek Ljuba
12260386725
26-07-U/19 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna M PLAN D.0.O. 08042019 | 26:07-U19 |1godina 3100000  |7.750,00 HRK |38.750,00 HRK 22.10.2019]38.750,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava 96153048099 HRK
projekta "Energetska obnova
zgrade podrucne skole Nove
Plavnice, na adresi Ulica Nove
Plavnice 6"
19-07-U/19 Promidzba i vidljivost - 79341000 Jednostavna RADIO TEREZIJA 10.04.2019 | 19-07-U/19 |1 godina 2775000  |6.93750 HRK  |34.687,50 HRK Da 22.07.2021|33.437,50 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
promotivne aktivnosti i nabava 09799544348 HRK
materijali 2 - Oglasavanje na
radiju za projekt "Vrtic po Zelji
roditelja’,UP.02.2.2.08.0029
28-07-U/19 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna MPLAN D.0.O. 10.042019 | 28-07-U/19 |1 godina 1300000  |3.250,00 HRK | 16.250,00 HRK Ne 22.10.2019]16.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava 96153048099 HRK
projekta "Energetska obnova
zgrade Diecjeg vrtica Bjelovar,
na adresi Radnicko naselje,
Prilaz I1/3 u Bjelovaru”
27-07-U/19 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna M PLAN D.0.0 10.04.2019 | 27-07-U/19 |1 godina 1550000  |3.87500 HRK  |19.375,00 HRK 22.10.2019]19.375,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava 96153048099 HRK
projekta "Energetska obnova
zgrade podruéne skole
Ciglena, na adresi Ciglena 7,
Ciglena"
29-07-U/19 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna Zajednica 18.04.2019 | 29-07-U/19 |1 godina 44.00000  |11.000,00 HRK |55.000,00 HRK 04.01.2020|55.004,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava ponuditelja: HRK
projekta "Energetska obnova PROSTOR-EKO
zgrade podrucne skole d.o.0; Ured
Zdralovi, na adresi Daruvarska oviastenog inZenjera
40, Zdralovi" gradevinarstva
Carek Ljuba
12260386725
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30-07-U/19

Usluga struénog nadzora i
Koordinatora Il na radovima iz
projekta "Energetska obnova
zgrade podrucne skole
Gudovac, na adresi Gudovac
128, Gudovac"

71247000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

30.04.2019

30-07-U/19

T godina

29.500,00
HRK

7.375,00 HRK

36.875,00 HRK

10.12.2019

36.875,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

18-07-U/19

Promidzbu i vidijivost -
promotivne aktivnosti i
materijali 2 — Objave novinskih
Elanaka za projekt Vrtici po
Zelji roditelja”,
UP.02.2.2.08.0029

79341000

Jednostavna
nabava

SMART CONTENT
d.o.0. 68260978851

08.05.2019

18-07-U/19

T godina

36.000,00
HRK

9.000,00 HRK

45.000,00 HRK

23.07.2021

45.000,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

17-07-U/19

Promidzba i vidijivost -
promotivne aktivnosti i
materijali 2 — Zakup medijskog
prostora/medijska vidijivost za
projekt ,Vrtici po Zelji roditelja”,
UP.02.2.2.08.0029

79341000

Jednostavna
nabava

NSM Unlimited
d.0.0. 95876819305

27.06.2019

17-07-U/19

T godina

100.640,00
HRK

0,00 HRK

100.640,00
K

28.07.2021

100.640,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

33-07-U/19

Postavijanje skele za farbanje
betonskih povrsina u Dvorani
europskih prvaka

44212317

Jednostavna
nabava

TZO SABLIAK, vI.
Pero Sabljak
61955694107

09.07.2019

33-07-U/19

T mjesec

96.000,00
HRK

24.000,00 HRK

120.000,00

08.08.2019

120.000,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

34-07-U/19

Farbanje betonskin povrsina u
Dvorani europskih prvaka

45261220

Jednostavna
nabava

HORVAT IVANKA -
i obrt

09.07.2019

34-07-U/19

T mjesec

100.440,00
HRK

25.110,00 HRK

125.550,00

30.07.2019

125.550,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

11-07-U/19

Usluga Struénog nadzora i
Koordinatora Il na radovima iz
projekta ,GRADENJE |
OPREMANJE DJECJEG
VRTICA | JASLICA U
NASELJU GUDOVAC*

71247000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

26.07.2019

11-07-U/19

T godina

128.000,00
HRK

32.000,00 HRK

160.000,00
HRK

08.03.2021

160.000,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

43-07-U/19

Energetski pregled zgrade i
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnoveza
projekt "Energetska obnova
zgrade Podrucne Skole
Ciglena, na adresi Ciglena 7,
Ciglena" KK.04.2.1.04.0240

71631300

Jednostavna
nabava

INSTRUKTAZNI
CENTAR d.0.0.
39852648199

10.10.2019

43-07-U/19

2 mjeseca

3.000,00 HRK

750,00 HRK

3.750,00 HRK

24.12.2019

3.750,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

46-07-U/19

Energetski pregled zgrade |
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnoveza
projekt “Energetska obnova
zgrade Djetjeg vrtica Bjelovar,
na adresi Radnicko naselje,
Prilaz 11/3 u Bjelovaru”
KK.04.2.1.04.0230

71631300

Jednostavna
nabava

INSTRUKTAZNI
CENTAR d.0.0.
39852648199

10.10.2019

46-07-U/19

2 mjeseca

2.400,00 HRK

600,00 HRK

3.000,00 HRK

24.12.2019

3.000,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

44-07-U/19

Energetski pregled zgrade |
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnoveza
projekt “Energetska obnova
2grade Podruéne Skole Nove
Plavnice, na adresi Ulica Nove
Plavnice 6, Nove Plavnice”
KK.04.2.1.04.02229

71631300

Jednostavna
nabava

INSTRUKTAZNI
CENTAR d.0.0.
39852648199

10.10.2019

44-07-U/19

2 mjeseca

3.600,00 HRK

900,00 HRK

4.500,00 HRK

24.12.2019

4.500,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021

45-07-U/19

Energetski pregled zgrade |
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnoveza
projekt “Energetska obnova
zgrade Podrugne Skole Veliko
Korenovo, na adresi Veliko
Korenovo 115, Veliko
Korenovo" KK.04.2.1.04.02228

71631300

Jednostavna
nabava

INSTRUKTAZNI
CENTAR d.0.0.
39852648199

11.10.2019

45-07-U/19

3 mjeseca

2.900,00 HRK

725,00 HRK

3.625,00 HRK

22.11.2019

3.625,00 HRK

30.12.2019

22.11.2021
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37-07-U/19 Usluga edukacije iz engleskog i 80400000 Jednostavna Centar za 10.12.2019 | 37-07-U/19 |1 godina 65.00000  |15.250,00 HRK |80.250,00 HRK 02.03.2021]80.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
njematkog jezika, STEM nabava celoZivotno ugenje i HRK
podrugja- informatika, Zdrava kulturu Bjelovar
prehrana - Troskovi strucne 23214866401
literature i edukacija 1 (DV
Bubamara i DV Pinokio)
Troskovi edukacija 3 (DV
Bjelovar i DV Osmijeh),
Troskovi edukacija 4 za projekt
Vitii po Zelji roditelja,
UP.02.2.2.08.0029

47-07-U/19 Energetski pregled zgrade i 71631300 Jednostavna INSTRUKTAZNI 0312.2019 | 47-07-U/19 |2 mjeseca 7.300,00 HRK |1.825,00 HRK _ |9.125,00 HRK 29.01.2020|9.125,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
izrada energetskog certifikata nabava CENTAR d.0.0.
nakon energetske obnove PS 39852648199
Zdralovi na adresi Daruvarska
40, Zdralovi

42-07-U/19 Energetski pregled zgrade i 71631300 Jednostavna PROSTOR EKO 03122019 | 42:07-U/19 |2 mjeseca 2.600,00 HRK |650,00 HRK 3.250,00 HRK 09.04.2020|3.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
izrada energetskog certifikata nabava d.0.0. 12260386725
nakon energetske obnove P$
Gudovac, na adresi Gudovac
128, Gudovac

9-07-Ra/19 Saniranje sportskog poda u 45432113 Jednostavna Inter Level d.0.0 10.06.2019 | 9-07-Ra/l9 |1 godina 251.960,00 |62.990,00 HRK |314.950,00 Ne 09.09.2019]314.950,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Dvorani europskih prvaka u nabava 98036283715 HRK HRK
Bjelovaru

15-07-Ra/19 Krecenje, izrada nadstresnice i | 45262700 Jednostavna DS gradnja d.o.0. 11.102019 | 1507-Ra/l9 |3 mjeseca 17230100 |4307525 HRK |215.376,25 06.11.2019|215.376,25 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
popravak krovista objekta DV nabava 91402874963 HRK K
Bjelovar i doma MO u
Radnickom naselju

18-07-Ra/19 Sanacija dijela procelja 45262700 Jednostavna CESMA-USLUGE 30.10.2019 | 18-07-Ra/l9 |1 godina 155.680,00 |38.920,00 HRK |194.600,00 31.12.2020| 236.225,00 HRK | Dodatni radovi 30.12.2019 | 2211.2021
dvorane "Omega" u Bjelovaru nabava d.0.0. 18019285369 HRK K

20-07-Ra/19 Radovi na adaptaciji dijela 45262700 Jednostavna SLU-KOM d.0.0. 0512.2019 | 20-07-Ra/19 |3 mjeseca 179.66565 |44.91641 HRK |224.582,06 31.12.2019|224.582,06 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
postojece zgrade PS Gudovac nabava 30078018091 HRK

22-07-Ra/19 Radovi na sanaciji podrumai | 45262700 Jednostavna BEL-BAU d.0.0. 0512.2019 | 22-07-Ra/19 |3 mjeseca 9041161  |22.602,90 HRK |113.014,51 17.01.2020|113.014,51 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
rekonstrukciji plinske nabava 29197122421 HRK HRK
instalacije objekta P$ Zdralovi
n adresi Daruvarska 40,
Zdralovi

23-07-Ra/19 Gradevinsko obrinicki radovi | 45262700 Jednostavna CESMA-USLUGE 0512.2019 | 23-07-Ra/19 |3 mjeseca 14473500 |36.183,75 HRK |180.918,75 12.01.2020|190.918,75 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
na objektu P$ Nove Plavnice nabava d.0.0. 18019285369 HRK HRK

32-07-U/19 Usluga Giscenja objekta 45442121 Jednostavna EDO-GRADNJA 26062019 | 32:07-U/19 |2 mjeseca 43.00000  [10.750,00 HRK |53.750,00 HRK 05.07.2019]53.750,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
Dvorane europskih prvaka nabava d.0.0. 91473410868 HRK

35-07-U/19 Vidljivost projekt Izgradnje DV | 79000000 Jednostavna AMANITA 02.09.2019 | 3507-U/19 |3 mjeseca 4.360,00 HRK [1.090,00 HRK [5.450,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
Gudovac, Ruralni razvoj nabava 90677857314

36-07-U/19 Izrada glavnog projekta 71322000 Jednostavna M PLAN D.0.0 29082019 | 36-07-U/19 |3 mjeseca 38.000,00  |9.500,00 HRK  |47.500,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
energetske obnove Il. 08, nabava 96153048099 HRK

objekt

38-07-U/19 Servis i nabava uredaja za 43324000 Jednostavna ARP d.0.0. 23122019 | 38-07-U/19 |3 mjeseca 3820000  |9.550,00 HRK  |47.750,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
zastitu od djelovanja kapilame nabava 34734835141 HRK
viage u 11.08 Bjelovar, IIl. 08
Bjelovar - p§ gudovac i P§
Korenovo

50-07-U/19 Izrada strojarskog projekta 71322000 Jednostavna ZAGREBINSPEKT 1811.2019 | 50-07-U/19 |3 mjeseca 46.00000  |11.500,00 HRK |57.500,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
energetske obnove za nabava d.0.0. 82752153530 HRK
nestambeni objekt drustvene
namjene - dvorana i kotlovnica
1ll. O8 Bjelovar u Bjelovaru

59-07-U/19 Izrada Glavnog projekta 71322000 Jednostavna PROSTOR EKO 23122019 | Narudzbenica |3 mjeseca 19.000,00  |4.750,00 HRK  |23.750,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
energetske obnove zgrade NK nabava d.0.0. 12260386725 101-07-U/19 HRK
Galovac

60-07-U/19 1zrada Glavnog projekta 71322000 Jednostavna PROSTOR EKO 23122019 | 60-07-U19 |3 mjeseca 3200000  |8.000,00 HRK [40.000,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
energetske obnove zgrade NK nabava d.0.0. 12260386725 HRK
Lasta - Gudovac

61-07--U/19 1zrada Glavnog projekia 71322000 PROSTOR EKO 23122019 | 61-07-U/19 |3 mjeseca 4500000  |11.250,00 HRK |56.250,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
energetske obnove zgrade nabava d.0.0. 12260386725 HRK

dvorane,

7-07-Ra/19 Izgradnja sanitarmog Gvorana | 45262700 Jednostavna EDO-GRADNJA 11022019 | 7-07-Ra/l9 |2 mjeseca 3195220  |7.988,05 HRK [39.940,25 HRK 07.06.2019]39.940,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019

stadionu NK Miadost-Zdralovi nabava d.0.0. 91473410868 HRK

Datum izvjeStaja: 29.05.2023 08:48

Stranica 11 od 51



(@l rsmik REGISTAR UGOVORA

13-07-Ra/19 “Radovi sanacije podrumskih | 45262700 Jednostavna CESMA-USLUGE 04.09.2019 | 13-07-Ra/19 |2 mjeseca 69.250,00  |17.312,50 HRK |86.562,50 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
zidova blagovaone u I nabava d.0.0. 18019285369 HRK
Osnovnoj Skoli Bielovar
14-07-Ra/19 Radovi na prepumpnom oknu_| 45262700 Jednostavna Demaring d.0.0. 13092019 | 14-07-Ra/l9 |2 mjeseca 6224770  |15.561,93 HRK |77.809,63 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
drenaze objekta P$ Veliko nabava 11828225843 HRK
Korenovo na adresi Veliko
Korenovo 115, Veliko
Korenovo
21-07-Ra/19 Rekonstrukcija pregradnog 45262700 Jednostavna DS gradnja d.o.0. 18.11.2019 | 21-07-Ra/l9 |2 mjeseca 2520000  |6.300,00 HRK |31.500,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
zida za potrebe nove ucionice i nabava 91402874963 HRK
zbornice objekta P
Kiokogevac
15-05-U/19 Izrada Glavnog projekia za 71322000 Jednostavna MPLAN D.0.O. 27.082019 | 1505U/19 |1 godina 19650000 |49.125,00 HRK |245.625,00 21.02.2020|245.625,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
rekonstrukciju i uredenje nabava 96153048099 HRK K
interijera Doma kulture u
Bjelovaru
19-05-U/19 Usluga Struénog nadzora 71247000 Jednostavna Zajednica 21112019 | 19-05-U/19 |1godina 1500000  |3.750,00 HRK | 18.750,00 HRK 01.09.2020|18.750,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
gradenja i koordinatora 2 nad nabava ponuditelja: HRK
radovima iz projekta - PROSTOR-EKO
Energetska obnova d.0.0.; Ured
Drustvenog doma na adresi ovlastenog inZenjera
2vijerci 77A u Bjelovaru gradevinarstva
Carek Ljuba
12260386725
20-05-U/19 Usluga promidzbe i vidijivosti | 79000000 Jednostavna KALISTO d.0.0. 21112019 | 20-05U/19 |1 godina 9.400,00 HRK |2.350,00 HRK |11.750,00 HRK 23.04.2020|11.750,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
za projekt energetske obnove nabava 42970862578
Drustvenog doma na adresi
2vijerci 77A, Bielovar
5-05-Ra/19 Rekonstrukcija | uredenje dijela| 45262700 Jednostavna PAVING d.0.0. 29032019 | 5-05-Ra/l9 |1 godina 138.000,00 |34.500,00 HRK |172.000,00 21.08.2019]172.500,00 HRK |vece kolicine 30.12.2019 | 2211.2021
2grade MO Stari Pavijani nabava 45488677652 HRK HRK
11-05-Ra/19 Gradski bazen Bjelovar - 45453000 Jednostavna Vajta - pro d.0.0. 10.052019 | 11-05-Ra/l9 |1 godina 77.000,00  |19.250,00 HRK |96.250,00 HRK 02.09.2019]96.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
redovni servis strojaice i nabava 32590414319 HRK
zamjena jedne pumpe
15-05-Ra/19 Uredenje stanova u prizemlju | 45262700 Jednostavna BEGEOM 19.062019 | 1505-Ra/l9 |1 godina 17989625 |44.974,06 HRK |224.870,31 18.10.2019] 230.859,56 HRK | vece kolicine 30.12.2019 | 2211.2021
kuce - Put zrtvama Lugu nabava INZENJERING HRK HRK
d.0.0. 24196917975
2-05-U/19 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna M PLAN D.0.O. 05.03.2019 2:05-U/19 |1godina 29.960,00  |7.490,00 HRK _ |37.450,00 HRK 28.03.2019]37.450,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
za uredenje dijela zgrade - Trg nabava 96153048099 HRK
hrvatskih branitelja 15
14-05-U/19 Zzamjena odteene keramike u | 45212212 Jednostavna EDO-GRADNJA 20052019 | 14-05U/19 |1 godina 2262500  |5.656,25 HRK  |28.281,25 HRK 14.06.2019| 28.275,94 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
velikom i malom bazenu nabava d.0.0. 91473410868 HRK
17-05-U/19 MO Grada Bjelovara - godisnji | 39715000 Jednostavna 11102019 | 17-05U/19 |1 godina 1890000  |4.72500 HRK  |23.625,00 HRK 22.11.2019]23.625,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
servis plinskih uredaja nabava 81305202154 HRK
9-05-Ra/19 Zamjena stolarije na 45262700 Jednostavna Iveta d.0.0. 15032019 | 9-05-Ra/l9 |1 godina 2457437  |6.14359 HRK  |30.717,96 HRK 03.05.2019]30.717,96 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
poslovnom prostoru Matice nabava 09460550417 HRK
hrvatske 5
17-05-Ra/19 Uredenje zgrade MO Stancié | 45262700 Jednostavna EDO-GRADNJA 15012019 | 17-05-Ra/l9 |1 godina 6281600  |15.704,00 HRK |78.520,00 HRK 25.02.2019]64.278,50 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
nabava d.0.0. 91473410868 HRK
19-05-Ra/19 MO dr. A Starcevié - 45262700 Jednostavna BEGEOM 27.092019 | 19-05-Ra/l9 |1 godina 6407035  |16.017,59 HRK |80.087,94 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
gradevinskih radova na nabava INZENJERING HRK
unutrasnjem uredenju d.0.0. 24196917975
prostorija drustvenog doma dr.
A. Stardevie
20-05-Ra/19 Stanovi - Ul Put zrtivama u 45262700 Jednostavna BARKOP, obrt za 18122019 | 20-05-Ra/l9 |1 godina 2747400  |6.868,50 HRK  |34.342,50 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
Lugu 17, drenaza oko kuce nabava radove u HRK
niskogradnji
22130550638
11-05-U/19 Projektantski nadzor na 71248000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0, 19.12.2019 | 11-05U/19 |1 godina 11.800,00  |2.950,00 HRK  |14.750,00 HRK 30.12.2019 | 30.12.2019
radovima iz projekta nabava 54648399349 HRK
Energetska obnove
Drustvenog doma na adresi
2Zvijerci 77A, Zvijerci’,
KK.04.2.1.04.0639
1-08-U/19 Projekt transparentnosti 48461000 Jednostavna Institut sinergije, 18.03.2019 1:08-U19 |1 godina 138.000,00  |0,00 HRK 138.000,00 03.07.2019] 138.000,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
proratuna Grada Bjelovara nabava znanosti | drustva HRK HRK
26014726772
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6-08-U/19 Usluga odrzavanja racunalnog | 50322000 Jednostavna Konplast d.0.0. 2907.2019 | 6-08-U19 |1godina 132.000,00 [33.000,00 HRK | 165.000,00 31.12.2020] 165.000,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
programa - Proracunsko nabava 15146109460 HRK K
racunovodstvo
1-06-Ro/19 Isporuka i postavijanje 34928470 Jednostavna STUDIO DA d.0.0. 18032019 | 1-06-Ro/19 |1 godina 199.998,00 |49.999,50 HRK |249.997,50 18.09.2019]249.997,50 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
prometne i turisticke vertikalne nabava 99567700194 HRK HRK
signalizacije na podrucju Grada
Bjelovara u 2019. godini
6-06-R0/19 Isporuka sanitarnog kontejnera| 39715300 Jednostavna METALAC d.0.0. 10052019 | 6-06-Ro/19 |1 godina 199.000,00 |49.750,00 HRK |248.750,00 20.11.2019]248.750,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
za park Borik u Bjelovaru nabava 69634883789 HRK K
7-06-Ro/19 Isporuka opreme i uredenje 37535200 Jednostavna Cvjecarski obrt 08052019 | 7-06-Ro/19 |1 godina 133.460,00 |33.365,00 HRK |166.825,00 Ne 13.09.2019]168.200,00 HRK |vece koliéine radova 30.12.2019 | 2211.2021
okolisa parka Borik u nabava Cujetni atelje Marina HRK HRK
Bjelovaru 92461518983
2-06-R0/19 Isporuka e - bicikala 34422000 Jednostavna Visiobike d.0.0. 12.06.2019 | 2-06-Ro/19 |1 godina 197.000,00  |49.250,00 HRK |246.250,00 14.08.2019|246.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
nabava 30211689993 HRK HRK
40-06-U/19 Geotehnicka obrada iizista uz | 71325000 Jednostavna MESEC - MINING 15022019 | 40-06-U/19 |1 godina 98.000,00  |24.500,00 HRK |122.500,00 08.05.2019|122.500,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
prometnicu u naselju Gornji nabava 57764423500 HRK HRK
Tomas te izrada geotehnickog
elaborata i glavnog sanacijskog
projekta
13-06-U/19 Odrzavanje strojarskog dijela | 50800000 Jednostavna Vajta - pro d.0.0. 18032019 | 13-06-U/19 |1 godina 148.000,00  |37.000,00 HRK | 185.000,00 31.12.2019|123.750,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
fontane, javnih Gesmi i WC-a nabava 32590414319 HRK K
na podrucju Grada Bjelovara
12-06-U/19 Odrzavanje fontane, paviljona, | 50800000 Jednostavna NK&M d.0.0. 18032019 | 12-06-U/19 |1 godina 79.800,00  |19.950,00 HRK |99.750,00 HRK 31.12.2019]86.062,50 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
postolja kipova i autobusnin nabava 86437447601 HRK
stajalista
49-06-U/19 Strucni nadzor nad istraznim | 76431500 Jednostavna Sveutiliste u 03042019 | 49-06-U/19 |1godina 96.096,00  |24.024,00 HRK |120.120,00 02.07.2019]120.120,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
busenjem i karotaznim nabava Zagrebu- HRK
mjerenjima busotine BK-2 na Geotehnicki fakultet
lonkaciji Veliko Korenovo - Varazdin
Bjelovar 16146181375
53-06-U/19 Karotazna mjerenja istrazne | 76440000 Jednostavna Geoid - Beros d.0.0. 08052019 | 53-06-U19 |1godina 8500000  |21.250,00 HRK |106.250,00 12.06.2019]106.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
busotine BK-2 na lokaciji nabava 34011520881 HRK HRK
Veliko Jorenovo - Bjelovar
33-06-U/19 USLUGA STRUENOG 71247000 Jednostavna SEDRA 10.06.2019 | 33-06-U/19 |1 godina 65.00000  |16.250,00 HRK |81.250,00 HRK 27.01.2020|81.250,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
NADZORA i nabava CONSULTING HRK
KOORDINATORA If na d.0.0. 09177957072
radovima iz projekta
LIZGRADNJA RECIKLAZNOG
DVORISTA U BJELOVARU*
25-06-U/19 Usluga obvezne preventivne | 90923000 Jednostavna SKARDA - 10.06.2019 | 25-06-U/19 |1 godina 5400000  |13500,00 HRK |67.500,00 HRK 10.01.2020[67.709,38 HRK | vece kolicine 30.12.2019 | 2211.2021
deratizacije u 2019. godini na nabava SANITARNA HRK
podrucju Grada Bjelovara ZASTITA 0.0
48962003176
54-06-U/19 Izrada projekine dokumentacije| 71322500 Jednostavna Regionalna 28.08.2019 | 54-06-U/19 |1godina 140.000,00  |35.000,00 HRK |175.000,00 30.12.2019 | 30.12.2019
za SMART parking - Bielovar nabava energetsko- HRK
Kiimatska agencija
Sjeverozapadne
Hrvatske
93298204867
32-06-U/19 Promidzbu i vidljivost projekta | 98390000 Jednostavna Velprom d.0.0. 27.062019 | 32-06-U/19 |1 godina 12231000 |30577,50 HRK |152.887,50 Ne 09.01.2020|150.575,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Izgradnja reciklaznog dvorista nabava 33428207264 HRK HRK
u Bjelovaru*
32-06-U/19-1 Promidzbu i vidljivost - Pocetna| 55523000 Jednostavna FRANZ d.0.0. 28.06.2019 | 32-06-U/19-1 |1 godina 8.000,00 HRK |2.000,00 HRK _|10.000,00 HRK Da 09.01.2020]10.000,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
i zawr$na konferencija projekta nabava 58990737591
Jzgradnja reciklaznog dvorista
u Bjelovaru®
KK.06.3.1.03.0104
32-06-U/19-2 Provedba informativno 79341000 Jednostavna Colloco d.0.0. 28.06.2019 | 32-06-U/19-2 |1 godina 8.120,00 HRK |2.030,00 HRK _|10.150,00 HRK Ne 27.01.2020]10.150,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
obrazovnih aktivnosti - Objave nabava 59265999214
u medijima projekta “Izgradnja
reciklaznog dvorista u
Bjelovaru® KK.06.3.1.03.0104
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57-06-U/19 Usluga pripreme projekine 71322000 Jednostavna LOGICKA 28.06.2019 | 57-06-U/19 |1godina 100.000,00 [25.000,00 HRK | 125.000,00 Ne 29.07.2020] 125.000,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
dokumentacije potrebne za nabava MATRICA d.0.0. HRK K
prijavu projektnog prijedioga te 05315151679
izrada Pojednostavijene analize|
troskova i koristi za prijavu na
poziv na dostavu projektnih
prijedioga ,lzgradnja il
opremanije postrojenja za
sortiranje odvojeno
prikuplienog otpadnog papira,
kartona, metala, plastike i
drugih materijala
(KK.06.3.1.12)"
58-06-U/19 Prethodna studija izvodijivosti | 73420000 Jednostavna Energetski institut 29102019 | 58-06-U/19 |1godina 198.000,00  |49.500,00 HRK |247.500,00 Ne 30.12.2020| 247.500,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
izgradnje vrelovodne mreze u nabava Hrvoje Pozar HRK HRK
Gradu Bjelovaru 43980170614
62-06-U/19 Strucni nadzor nad izvodenjem | 76431500 Jednostavna Sveutiliste u 13092019 | 62-06-U/19 |1 godina 150.000,00 |37.500,00 HRK | 187.500,00 19.08.2020|230.400,00 HRK |Dodatne usluge 30.12.2019 | 2211.2021
radova busenja eksploatacijske nabava Zagrebu- HRK HRK
busotine Kor-2 na lokaciji Geotehnicki fakultet
Veliko Korenovo - Bielovar Varazdin
16146181375
31-06-U/19 Izrada Urbanistickog plana 71410000 Jednostavna L0.0. 05122019 | 31-06-U19 |1godina 121.000,00 |30.250,00 HRK |151.250,00 17.12.2020| 131.448,90 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
uredenia "ZONA CIGLENA" nabava 69581576028 HRK HRK
15-06-U/19 Izrada IV. Izmjene | dopune 71410000 Jednostavna APE d.0.0. 05122019 | 15:06-U/19 |1godina 191.000,00 |47.750,00 HRK |238.750,00 Ne 28.12.2020|238.750,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
Generalnog urbanistickog nabava 69581576028 HRK HRK
plana Grada Bjelovara
11-06-Ra/19 Kréenje visokog raslinja na 45111220 Jednostavna 1P-DRVO d.0.0. 14022019 | 11-06-Ra/l9 |1 godina 190.000,00  |47.500,00 HRK |237.500,00 21.05.2020|237.500,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
podrucju Grada Bielovara nabava 80184730278 HRK HRK
2-06-Ra/19 Izgradnja i opremanje djecjeg | 45236210 Jednostavna SAMEC d.o.0. 18032019 | 2-06-Ra/19 |1 godina 169.347,00 |42.336,75 HRK |211.683,75 Ne 11.10.2019]211.101,38 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
igralista - UI. A. Mihanovica - nabava 34350588124 HRK HRK
ispred jaslica
10-06-Ra/19 Iskop i Giscenje kanala na 45112000 Jednostavna Obrt "FRIO" 18032019 | 10-06-Ra/l9 |1 godina 298.680,00 |124.670,00 HRK |623.350,00 23.01.2020|623.145,95 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
podrucju Grada Bjelovara u nabava 72515665708 HRK HRK
2019. godini
18-06-Ra/19 Uredenje okolisa i priprema za | 45255110 Jednostavna Geoid - Beros d.0.0. 14032019 | 18-06-Ra/l9 |1 godina 351.187,50 |87.796,88 HRK |438.984,38 Ne 28.04.2021]438.973,13 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
geotermalnu busotinu u nabava 34011520881 HRK HRK
velikom Korenovu
19-06-Ra/19 Busenje istrazne busotine BK- | 45255500 Jednostavna Geoid - Beros d.0.0. 29032019 | 19-06-Ra/l9 |1 godina 298.900,00 |124.725,00 HRK |623.625,00 Ne 07.06.2019]623.625,00 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
2 u velikom Korenovu nabava 34011520881 HRK HRK
20-06-Ra/19 Premazivanje asfaltiranih 45212100 Jednostavna Podopolagacki obrt 18042019 | 20-06-Ra/l9 |1 godina 330.992,00 |82.748,00 HRK |413.740,00 Ne 31.07.2019]413.626,75 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
povrsina u oarku Borik nabava 1Z0-POD, Vi. HRK HRK
Viadimir Pecek
04309135450
24-06-Ra/19 Rekonstrukcija i dogradnja 45311200 Jednostavna ROTOR d.0.0, 10.05.2019 | 24-06-Ra/l9 |1 godina 469.190,00 |117.297,50 HRK |586.487,50 16.09.2019|583.387,50 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
javne rasviete na SRC Borik u nabava 74446112734 HRK HRK
Bjelovaru
22-06-Ra/19 Uredenje sportsko - 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 13052019 | 22:06-Ra/l9 |1 godina 39911400 |99.778,50 HRK |498.892,50 23.09.2019]498.192,80 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
rekreacijskin terena na SRC nabava CESTE d.o.. HRK HRK
Borik u Bjelovaru 22512352352
21-06-Ra/19 Uredenje okolisa trznice u Ul | 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 13052019 | 21-06-Ra/l9 |1 godina 494.872,15 |123.718,04 HRK |618.590,19 02.01.2020|594.395,91 HRK 30.12.2019 | 2211.2021
B. Busica u bjelovaru nabava CESTE d.o.. HRK HRK
22512352352
6-06-Ra/19 Gradnja biciklisticke staze u UL.| 45233162 Jednostavna PODUZECE ZA 14052019 | 6-06-Ra/19 |1 godina 248.820,00 |112.205,00 HRK |561.025,00 31.12.2019 | 31.12.2019
M. Gupca u Bjelovaru nabava CESTE d.o.. HRK HRK
22512352352
23-06-Ra/19 Uredenje dvorista zgrada u UL, | 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 14.052019 | 23-06-Ra/l9 |1 godina 201.731,00 |100.432,75 HRK |502.163,75 17.12.2019|500.942,40 HRK 31.12.2019 | 2211.2021
A. Mihanoviéa u Bjelovaru nabava CESTE d.o.. HRK HRK
22512352352
25-06-Ra/19 Rekonstrukcija i dogradnja 45311200 Jednostavna ROTOR d.0.0. 04.06.2019 | 25-06-Ra/19 |1 godina 12956800 |32.392,00 HRK |161.960,00 30.10.2019]165.573,75 HRK |vece kolicine 31.12.2019 | 2211.2021
razvoda elektricne mreze na nabava 74446112734 HRK HRK
SRC Borik u Bjelovaru
8-06-Ra/19 Rekonstrukciju raskrizia UL, P. | 45233129 Jednostavna PODUZECE ZA 28.06.2019 | 8-06-R¥/19 |igodina 488.910,00 |122.227,50 HRK |611.137,50 04.12.2019]605.782,06 HRK 31.12.2019 | 2211.2021
Biskupa i M. Sufflaya u nabava CESTE d.o.. HRK HRK
Bjelovaru 22512352352
29-06-Ra/19 Radovi na izmjestanju 45200000 Jednostavna METALAC d.0.0. 2510.2019 | 29-06-Ra/19 |1godina 8300000  |20.750,00 HRK |103.750,00 06.12.2019|103.750,00 HRK 31.12.2019 | 2211.2021
sanitarnog kontejnera u parku nabava 69634883789 HRK HRK
Borik
30-06-Ra/l9 Izgradnja oborinske 45232130 Jednostavna FRIO d.0.0. 25102019 | 30-06-Ra/l9 |1 godina 22136800 |55.342,00 HRK |276.710,00 03.07.2020|242.008,99 HRK 31.12.2019 | 2211.2021
kanalizacije u U, Vidikovac nabava 16745295979 HRK HRK
(Brezovac)
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32-06-Ra/19 Gradevinski radovi i drenaza | 45212210 Jednostavna FRIO d.0.0. 06.11.2019 | 32-06-Ra/19 |1godina 334.816,64 |83.704,16 HRK |418.520,80 30.09.2020[418.507,08 HRK 31.12.2019 | 2211.2021
na izgradnji podioge umjetnog nabava 16745295979 HRK HRK
travnjaka pomocnog igralista
na Gradskom stadionu ,
Poljana dr. Franje Tudmana u
Bjelovaru
16-06-Ra/19 Radovi na postavijanju i 31522000 Jednostavna ROTOR d.0.0. 15112019 | 16-06-Ra/l9 |1 godina 272.250,00 |68.062,50 HRK |340.312,50 21.02.2020|340.312,50 HRK 31.12.2019 | 2211.2021
uklanjanju boziéne i nabava 74446112734 HRK
novogodisnje rasviete Grada
Bjelovara za 2019/2020.
godinu
2-06-U/19 Geografski informacijski sustav| 48900000 Jednostavna GDi d.o.0. 28.10.2019 2:06-U/19 |1godina 65.00000  |16.250,00 HRK |81.250,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
(Gls) nabava 95032181708 HRK
3-06/19-U Nadzor na rekonstrukciji 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 06.08.2019 3-06/19-U |1 godina 7.333,65 HRK |1.83341 HRK _ |9.167,06 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
raskrizja P. Biskupa- M. nabava 54648399349
Sufflaya
5-06/19-U Nadzor na rekonstrukcij 71247000 Jednostavna Ured ovlastenog 27.06.2019 5.06/19-U |1 godina 1424313 |3.560,78 HRK  |17.803,91 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
raskrizja P. Biskupa- M. nabava inzenjera HRK
Sufflaya gradevinarstva
Carek Ljuba
55010996107
11-06/19-U Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna PROJEKT d.0.0. 17.042019 | 11-06/19-U |1 godina 30.000,00  |7.500,00 HRK _ |37.500,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
izgradnje produzetka Ul. V. nabava 37495232186 HRK
Zganeca
18-06-U/19 Izrada Akcijskog plana 71314300 Jednostavna Tehnoloski park 08.07.2019 | 18-06-U/19 |1godina 4000000 |10.000,00 HRK _|50.000,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
energtske uginkovitosti Grada nabava Bjelovar d.o.0. HRK
Bjelovara 2020.-2022 11115410290
41-06-U/19 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 28022019 | 41-06-U/19 |1 godina 3200000  |8.000,00 HRK |40.000,00 HRK 15.04.2020]40.000,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
parkiralista u Ul. Brune Busica nabava 54648399349 HRK
43-06-U/19 Izrada Projektne 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 20022019 | 43-06-U/19 |1 godina 50.000,00  |125500,00 HRK |62.500,00 HRK 01.04.2019]62.500,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
dokumentacile optimizacije nabava 54648399349 HRK
gradnje ,Gradskog stadiona na
Poljani dr. Franje Tudmana u
Bjelovaru® sa zadanim
parametrima i rokovima
gradnje 2 godine
44-06-U/19 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 27.02.2019 | 44-06-U/19 |1godina 27.00000  |6.750,00 HRK  |33.750,00 HRK 27.03.2019]33.750,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
- rekonstrukcija ceste Ul. nabava 54648399349 HRK
Matiie Gupca s izgradnjom
parkiralista
45-06-U/19 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 2802.2019 | 45:06-U/19 |1godina 2200000 550000 HRK |27.500,00 HRK 28.03.2019]27.500,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
- uredenje PARKA BORIK nabava 54648399349 HRK
46-06-U/19 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna Ured ovlastenog 05.03.2019 | 46-06-U/19 |1 godina 2155000  |5.38750 HRK |26.937,50 HRK 01.04.2019]26.937,50 HRK 31122019 | 31.12.2019
za rekonstrukciju i dogradnju nabava inzenjera HRK
javne rasviete i razvoda elektrotehnike Ivana
elektricne mreze na SRC Borik Medat dipl.ing.el.
33355676971
48-06-U/19 ‘Struéni nadzor — uredenje 90714600 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 15032019 | 48-06-U/19 |1 godina 5.000,00 HRK [1.250,00 HRK [6.250,00 HRK 12.07.2019]6.250,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
okolisa i pripreme za nabava 54648399349
geotermalnu busotinu u
Velikom Korenovu
50-06/19-U Nadzor na radovima 71247000 Jednostavna Ured ovlastenog 19032019 | 50-06/19-U |1 godina 2131305  |5.328.26 HRK  |26.641,31 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
rekonstrukcije Zagorske i dijela nabava inzenjera HRK
UL F. Livadica gradevinarstva
Carek Ljuba
55010996107
51-06-U/19 Strucni nadzor — rekonstrukcija| 71520000 Jednostavna Ured ovlastenog 08052019 | 51-06-U19 |1godina 9.800,00 HRK |2.450,00 HRK |12.250,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
i dogradnja javne rasviete na nabava inzenjera
SRC Borik elektrotehnike Ivana
Medat dipl.ing.el.
33355676971
52-06-U/19 Strucni nadzor — rekonstrukcija| 71520000 Jednostavna Ured ovlastenog 0306.2019 | 52:06-U19 |1godina 9.000,00 HRK |2.250,00 HRK | 11.250,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
i dogradnja razvoda elektricne nabava inzenjera
mreze na SRC Borik elektrotehnike Ivana
Medat dipl.ing.el.
33355676971
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55-06-U/19 Izrada projektne dokumentacije[ 71322000 Jednostavna Ured ovlastenog 03.06.2019 55-06-U/19 |1 godina 22.350,00 5.587,50 HRK 27.937,50 HRK 31.12.2019 31.12.2019
za rekonstrukeiju javne nabava inzenjera HRK
rasvjete u Prgomelju elektrotehnike lvana
Medaé dipl.ing.el.
33355676971
56-06-U/19 Izrada projektne dokumentacije[ 71322000 Jednostavna PROJEKT d.o.0. 10.06.2019 56-06-U/19 |1 godina 40.000,00 10.000,00 HRK  |50.000,00 HRK 15.07.2019|50.000,00 HRK 31.12.2019 31.12.2019
- izgradnja ceste u Ul. Setaliste nabava 37495232186 HRK
dr. Iv8e Lebovica
59-06-U/19 Geomehanicka ispitivanja i 60520000 Jednostavna SPP d.0.0. 08.07.2019 | 59-06-U/19 |1 godina 48000,00  |12.000,00 HRK [60.000,00 HRK 08.08.2019[60.000,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
izrada geotehnitkog elaborata nabava 17497489416 HRK
za potrebe temeljenja sortirnice
i postrojenja za biolosku
obradu otpada
60-06-U/19 1zrada izvedbenih projekata za | 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 08.07.2019 | 60-06-U/19 |1 godina 2815600  [7.039,00 HRK  |35.195,00 HRK 26.07.2019[35.195,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
reciklazno dvoriste u Bjelovaru nabava 54648399349 HRK
65-06-U/19 VrSenje struénog nadzorana | 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 29102019 | 6506-U/19 |1 godina 3750000  |9.37500 HRK _ |46.875,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
rekonstrukciji nogometnog nabava 54648399349 HRK
igralista
68-06-U/19 1zrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 2011.2019 | 6806:U/19 |1 godina 1950000  |4.87500 HRK  |24.375,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
- odvodnja Baranjske ulice nabava 54648399349 HRK
69-06-U/19 1zrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 02122019 | 69-06-U/19 |1 godina 3520000  |8.862,00 HRK |44.062,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
- konzervatorskog elaborata nabava 54648399349 HRK
KORZA
70-06-U/19 Izrada projektne dokumentacije 71322500 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 10.12.2019 70-06-U/19 |1 godina 19.500,00 4.875,00 HRK 24.375,00 HRK 31.12.2019 31.12.2019
- prometnog elaborata UL. P. nabava 54648399349 HRK
Biskupa Vene
8-06-RO/19 ‘Anti stres podioga na djecijem | 37535200 Jednostavna SAMEC d.o.. 05102019 | 8-06RO/L9 |1 godina 64.500,00  |16.125,00 HRK |80.625,00 HRK 07.10.2019[80.625,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
igralistu u parku Borik nabava 34350588124 HRK
17-06-Ra/l9 lzgradnja pjeSatkom mosta u | 45221113 Jednostavna PODUZECE ZA 01.042019 | 17-06-Ra/l9 |1 godina 68.833,70  |17.208.43 HRK |86.042,13 HRK Ne 31.12.2019 | 22.11.2021
Prgomelju nabava CESTE d.o.0. HRK
22512352352
28-06-Ra/l9 Uredenje igralista u Josinama i | 45236210 Jednostavna SAMEC d.o.. 12.09.2019 | 28-06-Ra/19 |1 godina 3513500  |8.783,75 HRK  |43.918,75 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
na Boriku u Bjelovaru nabava 34350588124 HRK
31-06-Ra/l9 Priprema za uredenje 45200000 Jednostavna IP-DRVO d.0.0. 25102019 | 31-06-Ra/19 |1 godina 36.000,00  |9.000,00 HRK _|45.000,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
Baraniske ulice u Bielovaru |nabava 80184730278 HRK
71-06-U/19 STRUGNI NADZOR - 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 13.11.2019 | 7106-U/19 |1 godina 6.720,00 HRK |1.680,00 HRK _[8.400,00 HRK 31.12.2019 | 31.12.2019
BICIKLISTICKA STAZA UL. nabava 54648399349
MATIJE GUPCA
10-07-Ra/19 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 [2020/S 0OF3-0001116 |Otvoreni postupak | DS gradnja d.o.o. 31.12.2019 10-07-Ra/19 |1 godina 636.115,65 159.028,91 HRK |795.144,56 Ne 04.01.2021|816.121,57 HRK |vece koli¢ine 14.01.2020 22.11.2021
ZGRADE PODRUCNE 91402874963 HRK HRK
$KOLE KOKINAC, NA
ADRESI Kokinac 29, Kokinac
11-07-Ra/19 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 [2020/S 0OF3-0001113 |Otvoreni postupak |BEGEOM 31.12.2019 11-07-Ra/19 |1 godina 798.423,56 199.605,89 HRK |998.029,45 Ne 10.08.2020{941.046,45 HRK 14.01.2020 22.11.2021
ZGRADE PODRUCNE INZENJERING HRK HRK
$KOLE GORNJE PLAVNICE, d.0.0. 24196917975
NA ADRESI Gornje Plavnice
37 37A, Gornje Plavnice
27-06-Ra/19 Busenje eksploatacijske 76431000 |2020/S F20-0004919 |Otvoreni postupak | Geoid-Berod 26.08.2019 27-06-Ra/19 |6 (u mjesecima) 73.000,00 18.250,00 HRK  |91.250,00 HRK Ne 02.03.2020|91.250,00 HRK Ukupno izvrenje osnovnog 05.02.2020 22.11.2021
busotine Kor-2 u Velikom 34011520881 HRK ugovora sa dodatkom iznosi
Korenovu - Bjelovar 2.588.450,00 kn
20-04-U/19 Usluga — TroSkovi prijevoza 60130000 |2020/S 0F3-0004915 |Otvoreni postupak CAZMATRANS 28.01.2020 20-04-U/19 |14 mjeseci 249.600,00 62.400,00 HRK  |312.000,00 07.04.2021)184.200,00 HRK 05.02.2020 22.11.2021
autobusom na mjesto i sa PROMET d.o.0. HRK HRK
miesta provedbe verificiranih 96107776452
programa obrazovanja odraslih
2a projekt Mi to mozemo,
UP.02.1.1.06.0072
3-04-Ra/19 Uredenje Spomen podruéja 45200000 [2020/S 0F3-0012480 |Otvoreni postupak |BEL - BAU D.O.O. 06.03.2020 3-04-Ra/19 |6 mjeseci 2.079.791,00 |519.947,75 HRK |2.599.738,75 08.11.20202.621.409,62 Vece koli¢ine. 26.03.2020 11.11.2021
,Barutana 1991 u Bjelovaru BJELOVAR HRK
29197122421
21-04-U120 1zrada i uspostava digitaine 48900000 TECHED 05.02.2020 | 21-04-U720 |1 godina 150.000,00 |37.500,00 HRK _|187.500,00 14.06.2021| 187.500,00 HRK 07.042020 | 11.11.2021
platforme za automatizirani nabava SAVJETODAVNE HRK HRK
obuhvat podataka iz zahtjeva USLUGE d.0.0
podnesenih putem web 19130560524
obrazaca
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17-04-U720 Usluga struénog nadzora 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 24032020 | 17-04-U20 |1godina 89.50000  |22.375,00 HRK |111.875,00 23.10.2020] 111.875,00 HRK 07.04.2020 | 11.11.2021
gradenja za projekt uredenja nabava 54648399349 HRK HRK
Spomen podrucja Barutana
1991
2-07-Ro/20 Oprema za sportsko pomoéno | 37450000 Jednostavna COSMOS STAR 23032020 | 4-07-Roi20 |6 mjeseci 175.997,60 |43.999,40 HRK |219.997,00 12.06.2020|219.997,00 HRK 07.04.2020 | 11.11.2021
igraliste NK Bjelovar na Poljani nabava d.0.0. 98470641886 HRK HRK
dr. Franje Tudmana, Bjelovar
3-07-U/20 Usluga edukacije Rad s 80400000 Jednostavna Bistric - Centar za 05.02.2020 3-07-U20 |1godina 27.00000 0,00 HRK 27.000,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
potencijalno darovitom djecom - nabava poticanje HRK
Troskovi edukacija 3 (DV kreativnosti djeteta
Bjelovar i DV Osmijeh) za 15653311367
projekt Virtici po Zelji roditelja,
UP.02.2.2.08.0029
4-07-U/20 Usluga edukacije Rana 80400000 Jednostavna Senzo Gym d.o.0. 05.02.2020 2-07-U120 |1 godina 20.000,00  |5.000,00 HRK |25.000,00 HRK 31.05.2020[20.000,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
stimulacija djecjeg razvoja za nabava 87227224026 HRK
ovladavanje kompetencijama —
Troskovi edukacija 2 (DV
Ciciban) za projekt Vrtici po
Zelji roditelja,
UP.02.2.2.08.0029
2-07-U/20 Usluga edukacije iz podrugja | 80400000 Jednostavna ‘Akademija za 06.02.2020 2:07-U20 |1 godina 3200000 0,00 HRK 32.000,00 HRK 10.05.2020]32.000,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
Programa Senzorne integracije nabava razvojnu HRK
— Troskovi edukacija 4 za rehabilitaciju
projekt Vrtici po zelji roditelja, 25400043856
UP.02.2.2.08.0029
8-07-U/20 uslugu edukacije Folkiorno 80400000 Jednostavna ETHNO d.0.0. 16.03.2020 8-07-U20 |1 godina 3.375,00 HRK |0,00 HRK 3.375,00 HRK 30.12.2020[3.625,00 HRK | vise pruzenin usluga 07.04.2020 | 10.11.2021
stvaralastvo - Troskovi nabava 20825618312
edukacija 5 za projekt Vrtici po
selji roditelja,
UP.02.2.2.08.0029
6-07-U/20 Usluga edukacije Baby sings — | 80400000 Jednostavna BABI SIGNUM 16.03.2020 6-07-U20 |1 godina 9.920,00 HRK 0,00 HRK 9.920,00 HRK 08.01.2021]9.920,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
Troskovi edukacija 2 (DV nabava d.0.0. 17489106221
Ciciban) za projekt Vitici po
selji roditelja,
UP.02.2.2.08.0029
5.07-U/20 Usluga edukacije iz programa | 80400000 Jednostavna MOVE & LEARN, 17.03.2020 5.07-U20 |1 godina 34.000,00  |0,00 HRK 34.000,00 HRK 28.07.2020[32.000,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
BrainGym i edukacije za nabava obrt za usluge, vi. HRK
ovladavanje vjestinama prvog Koraljka Zepec
stupnja programa BrainGym — 80482785814
Troskovi edukacija 2 (DV
Ciciban) za projekt Vitici po
zelji roditelja,
UP.02.2.2.08.0029
9-07-U/20 Usluga edukacije iz podrugja | 80400000 Jednostavna DJECJI VRTIE 17.03.2020 9-07-U120 |1 godina 4520000 0,00 HRK 45.200,00 HRK 10.06.2020]45.200,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
Montessori pedagogije — nabava MONTESORI HRK
Troskovi edukacija 3 (DV 84489930389
Bjelovar i DV Osmijeh) za
projekt Vrtici po Zelji roditelja,
UP.02.2.2.08.0029
14-07-U/20 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna M PLAN D.0.0 20032020 | 14-07-U20 |1godina 7550000  |18.875,00 HRK |94.375,00 HRK 07.04.2020 | 07.04.2020
koordinatora zastite na radu za nabava 96153048099 HRK
projekt * Energetska obnova V.
08 Bjelovar na adresi Setaliste
dr. Ivse Lebovica 1, bjelovar
3-07-Ral20 Radovi na osiguranju 45262700 Jednostavna DS gradnja d.o.0. 05032020 | 3-07-Ra/20 |6 mjeseci 266.400,00 |66.600,00 HRK |333.000,00 14.04.2020| 332.998,88 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
pristupacnosti prostorija nabava 91402874963 HRK HRK
sanitarija i sviacionica
osobama s invaliditetom u
Dvorani europskih prvaka,
Bjelovar
1-05-U/20 Izrada Idejnog projekta za 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 29.01.2020 1:05-U/20 |1 godina 158.500,00 |39.625,00 HRK |198.125,00 19.06.2020|198.125,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
gradenje ,Nogometnog nabava 54648399349 HRK HRK
stadiona Bjelovar* na Poljani
dr. Franje Tudmana u
Bjelovaru
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5.05-U/20 Izrada Analize projektnog 73420000 Jednostavna Horwath i Horwath 13.02.2020 5.05-U/20 |1 godina 165.200,00 |41.300,00 HRK | 206.500,00 16.04.2020]206.500,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
podrudja i prijediog koncepta nabava Consulting Zagreb HRK K
najbolie uporabe Ugostiteljsko- d.0.0. 70085961439
turisticke zone ,VELIKO
KORENOVO" s fokusom na
zatvorene bazene
7-05-U/20 Idejno riesenje izgradnje 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 06.03.2020 7-05-U/20 |6 mjeseci 196.000,00 |46.500,00 HRK |232.500,00 07.04.2020 | 07.04.2020
Ugostiteljsko-turisticke zone nabava 54648399349 HRK HRK
“Veliko Korenovo" s fokusom
na zatvorene bazene
1-06-R0/20 Isporuka i postavijanje 34928470 Jednostavna STUDIO DA d.0.0. 10032020 | 1-06-Ro/20 |1 godina 199.200,00  |49.800,00 HRK |249.000,00 03.07.2020|249.000,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
prometne i turisticke vertikalne nabava 99567700194 HRK HRK
signalizacije na podrucju Grada
Bjelovara u 2020. godini
3-06-R0/20 Nabava elektrinog vozila 34144900 Jednostavna AUTO CENTAR 03032020 | 3-06-Ro/20 |1godina 190.656,00 |47.664,00 HRK |238.320,00 16.06.2020|238.320,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
nabava KOS 33437375299 HRK HRK
4-06-R0/20 Nabava i postava ograde na 34928200 Jednostavna METALAC d.0.0. 11.032020 | 4-06-Roi20 |1 godina 195.000,00 |48.750,00 HRK |243.750,00 25.08.2020|243.750,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
Poljani dr. Franje Tudmana - nabava 69634883789 HRK HRK
pomoéni teren
5-06-R0/20 Zamjena reflektora na 31518100 Jednostavna ROTOR d.0.0. 26032020 | 5-06-R0i20 |1 godina 197.500,00 |49.375,00 HRK |246.875,00 29.05.2020|246.875,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
pomoéno terenu sa umjetnom nabava 74446112734 HRK HRK
travom u Bjelovaru
52-06-U/20 Izrada Studije predizvodijivosti | 73420000 Jednostavna MESEC - MINING 27.02.2020 | 52:06-U/20 |1godina 148.000,00  |37.000,00 HRK | 185.000,00 16.06.2020| 185.000,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
za busotinu (BK-2) i za nabava 57764423500 HRK
planiranu duboku busotinu
(Kor-2) u Velikom Korenovu,
Bjelovar
16-06-U720 Odrzavanje fontane, javnin 50800000 Jednostavna Vajta - pro d.0.0. 11.032020 | 16-06-U/20 |1 godina 194.800,00 |48.700,00 HRK |243.500,00 15.01.2021]230.500,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
zdenaca, paviliona, nabava 32590414319 HRK HRK
nadstresnica i javnin WC-a na
podrucju Grada Bjelovara
53-06-U/20 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 16.03.2020 | 53-06-U/20 |1 godina 13250000 |33.125,00 HRK |165.625,00 26.11.2020| 165.625,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
za ishodenje gradevinske nabava 54648399349 HRK K
dozvole za izgradnju mosta u
UL Put zrtava u Lugu u
Bjelovaru
31-06-U/20 Usluga obvezne preventivne | 90923000 Jednostavna SKARDA - 19.032020 | 31-06-U/20 |1 godina 196.400,00  |49.100,00 HRK |245.500,00 12.01.2021|245.500,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
deratizacije u 2020. godini na nabava SANITARNA HRK K
podrucju Grada Bjelovara ZASTITAdo.o,
48962003176
6-06-Ra/20 Izgradnja oborinske odvodnje u| 45232130 Jednostavna FRIO d.0.0. 09.032020 | 6-06-Ra/20 |1godina 465.260,00 |116.315,00 HRK |581.575,00 29.09.2020|568.594,44 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
Baranjskoj ulici |nabava 16745295979 HRK HRK
13-06-Ra/20 Iskop i ¢iscenje odvodnin 45112000 Jednostavna Obrt "FRIO" 04032020 | 13-06-Ra/20 |1 godina 294.680,00 |123.670,00 HRK |618.350,00 31.12.2020|480.750,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
kanala na pod20¢ju Grada nabava 72515665708 HRK HRK
Bjelovara u 2019. godini
14-06-Ra/20 Kréenje visokog raslinja na 45111220 Jednostavna 1P-DRVO d.0.0. 06032020 | 14-06-Ra/20 |1 godina 190.000,00  |47.500,00 HRK |237.500,00 24.04.2020|237.500,00 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
podrucju Grada Bjelovara nabava 80184730278 HRK K
20-06-Ra/20 Izgradnja nadstresnice na 45200000 Jednostavna METALAC d.0.0. 04032020 | 20-06-Ra/20 |1 godina 480.000,00 |120.000,00 HRK |600.000,00 04.11.2020|604.919,48 HRK |Vece kolicine. 07.04.2020 | 10.11.2021
tranici B. Busica nabava 69634883789 HRK HRK
11-06-Ra/20 Rekonstrukcija Savske ulice | 45233120 Jednostavna PODUZECE ZA 10.032020 | 11-06-Ra/20 |1 godina 19982250 |49.955,63 HRK |249.778,13 17.07.2020{199.371,80 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
nabava CESTE d.0.0. HRK HRK
22512352352
4-06-Ra/20 Izgradnja odvojka u Ul 45233120 Jednostavna PODUZECE ZA 09.032020 | 4-06-Ra/20 |1 godina 159.926,48  |39.981,62 HRK |199.908,10 02.08.2020|195.614,58 HRK 07.04.2020 | 10.11.2021
Vidikovac nabava CESTE d.0.0. HRK HRK
22512352352
1-04-Ral20 Unutarnji gradevinsko-obrtnicki| 45200000 |2020/S OF3-0014178 | Otvoreni postupak | crotal d.0.0. 27.032020 | 1-04-Ral20 |1 godina 4.374.660,98 |1093.66525  |5.468.326,23 04.08.2021]6.241.967,13 | Dodatni radovi. 09.04.2020 | 10.11.2021
radovi uredenja zgrade Doma 84336592852 HRK
kulture u Bjelovaru, sa
opremom i ventilacijom
12-07-Ra/19 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2020/S 0F3-0014756 | Otvoreni postupak | Neving d.0.0. 30032020 | 12-07-Ra/19 |1godina 414850531 |1037.12633  |5.185.631,64 Ne 19.04.2021[4.996.410,69 16.04.2020 | 22.11.2021
ZGRADE V. OSNOVNE 70989676533 HRK
SKOLE BJELOVAR, NA
ADRES! Setaliste dr. Ive
Lebovi¢a 1, Bjelovar
55-07-U/19 Usluge edukacija - projekt 80522000 |2020/S OF3-0014759 | Otvoreni postupak | Centar Proventus 30032020 | 5507-U/19 |14 mjeseci 212.500,05 0,00 HRK 212.500,05 24.06.2021|215.500,05 HRK | ViSe izvrsenih usluga. 16.04.2020 | 10.11.2021
Vrtici po Zelji roditelja”, d.0.0. 58510558885 HRK HRK
UP.02.2.2.08.0029
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38-06-U/19-2 Tromjesecna evidencija 77300000 |2020/S OF3-0018227 | Otvoreni postupak | Cvjecarski obrt 20.04.2020 | 38-06-U/19-2 |12 mjeseci 3.798.998,62 |949.749,66 HRK |4.748.748,28 15.06.2021]4.322.063,38 13.05.2020 | 10.11.2021
ugovora: Usluga odravanja Cujetni atelje Marina HRK
javnih zelenih povrsina na 92461518983
podrucju Grada Bjelovara u
razdoblju od Getiri godine:
Usluga odrzavanja javnin
zelenih povrsina na podrucju
Grada Bjelovara u razdoblju od
&etiri godine
2-07-Ral20 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2020/S 0F3-0020326 | Otvoreni postupak |GT JURA d.0.0. 12.052020 | 2-07-Ral20 |1 godina 8.847.99840 |2.211.99960  |11.059.998,00 31.01.2021]10.989.157,90 29.05.2020 | 10.11.2021
ZGRADE I. OSNOVNE 63273757309 HRK
SKOLE BJELOVAR , na adresi
Ulica Zeljka Sabola 14,
Bjelovar
18-05-Ra/19 Energetska obnova 45200000 |2020/S F20-0024237 |Otvoreni postupak | BEGEOM 29.06.2020 | 18-05-Ra/19 |3 (umjesecima)  |79.787,90  |19.94698 HRK |99.734,88 HRK Ne 11.08.2020|99.734,88 HRK 03.07.2020 | 22.11.2021
Drustvenog doma na adresi INZENJERING HRK
2vijerci 77A, Bjelovar d.0.0. 24196917975
11-07-Ro/19 Isporuka i ugradnja umjetnog | 39293300 |2020/S F20-0024632 | Otvoreni postupak | Maxmar grupa d.0.0. 3110.2019 | 11-07-Ro/19 |2 (umjesecima)  |94.110,80  |23527,70 HRK |117.638,50 Ne 16.09.2020[117.638,50 HRK 06.07.2020 | 22.11.2021
travnjaka pomocnog igralista 91071817708 HRK HRK
na Gradskom stadionu
Bjelovar
51-06-U/20 USLUGA ODRZAVANJA 50230000 |2020/S OF3-0028060 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 06.07.2020 | 51-06-U/20 |4 godine 31.043.630,00 |7.760.90750  |38.804.537,50 10.408.174,05 30.07.2020 | 30.07.2020
NERAZVRSTANIH CESTA CESTE d
NA PODRUCJU GRADA 22512352352
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE
51-06-U/20 Tromjesetna evidencija 50230000 |2020/S OF3-0028604 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 08.07.2020 | 51-06-U/20-1 |1 godina 7.760.907,50 |1.940.226,88  |9.701.134,38 30.08.2021[10.408.174,05 | Stvarno izvedene koliéine 31.07.2020 | 10.11.2021
ugovora: USLUGA CESTE d.0.0. HRK HRK HRK HRK (Okvimi sporazum)
ODRZAVANJA 22512352352
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE:
USLUGA ODRZAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE
17-06-Ra/20 PROSIRENJE TIJELA 45222110 |2020/S 0F3-0030296 | Otvoreni postupak | Zajednica 10.08.2020 | 17-06-Ra/20 |6 mjeseci 3.631.085,00 |907.771,25 HRK |4.538.856,25 15.06.2021[4.330.022,70 19.08.2020 | 10.11.2021
ODLAGALISTA NA ponuditelja: Kostak, HRK HRK HRK
PODRUCJU GRADA komunalno in
BJELOVARA gradbeno podjetje,
d.d.; OPERA
GROUP d.0.0.
5182719241
3-04-Ral19 Uredenje Spomen podrucja 45200000 | 2020/S F20-0033378 | Otvoreni postupak | BEL - BAU D.0.0. 06032020 | 3-04-Ra/l9 |3 (umjesecima)  |17.45300  |4.363.25 HRK |21.816,25 HRK 08.11.2020|2.621.409.62 | stvarno izvedene vece kolicine 17.09.2020 | 10.11.2021
,Barutana 1991* u Bjelovaru BJELOVAR HRK
29197122421
23-04-U/20 Usluge Guvanja osoba i 79713000 |2020/S OF3-0034023 |Otvoreni postupak | Protecta Horvat 15.00.2020 | 23-04-U/20 |36 mjeseci 900.090,00 |225.022,50 HRK [1.125.112,50 375.037,50 HRK 23.09.2020 | 23.09.2020
imovine Grada Bjelovara u d.0.0. 19052928794 HRK
razdoblju od tri godine
23-04-U/20 Tromjesena evidencija 79713000 |2020/S OF3-0034300 |Otvoreni postupak | Protecta Horvat 18.09.2020 | 23-04-U/20-1 |12 mjeseci 300.030,00 |75.007,50 HRK |375.037,50 30.09.2021[375.037,50 HRK 25.09.2020 | 10.11.2021
ugovora: Usluge cuvanja osobal d.0.0. 19052928794 HRK HRK
iimovine Grada Bjelovara u
razdoblju od tri godine: Usluge
Guvanja osoba i imovine
Grada Bjelovara u razdoblju od
tri godine
2-05-R0/20 Opskrba elektricnom energiiom| 09310000 |2020/S OF3-0041992 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba 06.11.2020 | 2-05-R0/20 |3 godine 4.827.610,49 |627.589,36 HRK [5.455.199,85 2311.2020 | 23.11.2020
u razdoblju od 3 godine d.0.0. 63073332379 HRK HRK
25-07-U/20 USLUGA PRIJEVOZA 60130000 |2020/S OF3-0042191 |Otvoreni postupak | CAZMATRANS 17.11.2020 | 25-07-U/20 |12 mjeseci 1.454.400,00 |363.600,00 HRK |1.818.000,00 24.11.2020 | 24.11.2020
UCENIKA OSNOVNIH SKOLA PROMET d.0.0. HRK
GRADA BJELOVARA U 96107776452
$KOLSKOJ GODINI 2020-
2021
2-04-U/18-3 Tromjesecna evidencija 64110000 |2020/S F21-0042263 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska posta 17.11.2020 | 2-04-U/18-3 |12 mjeseci 30216141 |1.23475HRK  [303.396,16 24.11.2020 | 24.11.2020
ugovora: Postanske usluge: d.d. 87311810356 HRK
Postanske usluge
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3-05-R0/20 Opskba prirodnim plinom u 09123000 |2020/S OF3-0042935 | Otvoreni postupak |MEDIMURJE-PLIN 16.11.2020 | 2-05-R0/20 |3 godine 517.79534 |120.448,84 HRK |647.244,18 01.12.2020 | 01.12.2020
razdoblju od 3 godine d.0.0. CAKOVEC HRK HRK
29035933600
3-05-R0/20-1 Tromjesetna evidencija 09123000 |2020/S OF3-0044075 | Otvoreni postupak | MEBIMURJE-PLIN 25112020 | 3-05-R0/20-1 |12 mjeseci 17259846  |43149,62 HRK |215.748,08 10.12.2020 | 10.12.2020
ugovora: Opskrba prirodnim d.0.0. CAKOVEC HRK HRK
plinom u razdoblju od 3 godine: 29035933600
Opskrba prirodnim plinom u
razdoblju od 3 godine
2-07-Ral20 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 | 2020/S F20-0044837 | Otvoreni postupak |GT JURA d.0.0. 12052020 | 2-07-Ra/20 |0 (u danima) 310.939,00 |77.734,75 HRK |388.673,75 31.01.2021]10.989.157,90 17.12.2020 | 10.11.2021
ZGRADE |. OSNOVNE 63273757309 HRK HRK HRK
SKOLE BJELOVAR , na adresi
Ulica Zeljka Sabola 14,
Bjelovar
2-05-R0/20 Tromjesetna evidencija 09310000 |2020/S OF3-0044844 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba 23112020 | 0-20-3279 |12 mjeseci 1.609.203,50 |209.196,45 HRK |1.818.399,95 17.12.2020 | 17.12.2020
ugovora: Opskrba elektriénom d.0.0. 63073332379 HRK HRK
energijom u razdoblju od 3
godine: Opskrba elektricnom
energijom u razdoblju od 3
godine
10-07-Ra/19 ENERGETSKA OBNOVA 45200000 |2020/S F20-0045474 | Otvoreni postupak | DS gradnja d.0.0. 31122019 | 10-07-Ra/l9 |0 (udanima) 9497338  |23.74335 HRK |118.716,73 Ne 04.01.2021|118.716,73 HRK 22.12.2020 | 2211.2021
ZGRADE PODRUCNE 91402874963 HRK
SKOLE KOKINAC, NA
ADRES!  Kokinac 29, Kokinac
2-04-Ral19 Energetska obnova zgrade 45200000 |2020/S F20-0046006 | Otvoreni postupak | crotal d.o. 2112.2020 | 2-04-Ra/19 |2 (umjesecima)  |1.006.99350 |251.748,38 HRK |1.258.741,88 Da 29.03.2021|1.258.741,88 28.12.2020 | 2211.2021
Doma kulture na adresi lvana HRK
Mazuranica 4a, Bjelovar
63-06-U/19-2 Tromjesetna evidencija 50232100 |2020/S OF3-0046118 | Otvoreni postupak | ROTOR d.0.0. 21122020 | 63-06-U/19-2 |12 mjeseci 719.131,00 |179.782,75 HRK |898.913,75 Ne 29.12.2020 | 29.12.2020
ugovora: USLUGA 74446112734 HRK
ODRZAVANJA OBJEKATA |
UREDAJA JAVNE RASVJETE
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE:
USLUGA ODRZAVANJA
OBJEKATA | UREDAJA
JAVNE RASVJIETE NA
PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE
26-06-Ra/20 Poucno tematska staza 45262640 |2021/S 0F3-0001221 | Otvoreni postupak | BEGEOM 3012.2020 | 26-06-Ra/20 |12 mjeseci 480.495,50  |120.123,88 HRK |600.619,38 14012021 | 14.01.2021
pratecim sadrzajima — $uma INZENJERING HRK K
Lug Bjelovar d.0.0. 24196917975
5-04-R0/20 Ratunala i radunalna oprema | 30200000 Jednostavna IMAGE ENTER 22052020 | 5-04-R0/20 |6 mjeseci 80.500,00  [20.125,00 HRK |100.625,00 Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
nabava d.0.0. 86357741882 HRK
1-04-R0/20 Isporuka uredskog materijala u | 30190000 Jednostavna Hard Jura d.0.0, 21122020 | 1-04-R0/20 |12 mjeseci 78.760,35  |19.690,09 HRK |98.450,44 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
razdoblju od jedne godine nabava 60204973674 HRK
22-04-U/20 Projektantski nadzor za projekt | 71248000 Jednostavna MPLAN d.0.0 14.04.2020 | 22-04-U/20 |12 mjeseci 80.000,00  [20.000,00 HRK [100.000,00 Ne 08.03.2021]100.000,00 HRK 03.03.2021 | 10.11.2021
“Energetska obnova zgrade nabava 96153048099 HRK
Doma
kulture"(KK.04.2.1.04.0787)
6-04-U/20 Usluga najma razglasa, 32340000 Jednostavna BOLERO d. 15.04.2020 6-04-U/20 |12 mjeseci 199.800,00  |49.950,00 HRK |249.750,00 Ne 16.10.2021]123.125,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
rasviete i pozornice u 2020. nabava 85399482316 HRK HRK
godini
16-04-U/20 Usluga projektantskog nadzora | 71248000 Jednostavna greenarto )d.0.0 15042020 | 16-04-U/20 |12 mjeseci 90.000,00 0,00 HRK 90.000,00 HRK Ne 19.10.2020[90.000,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
uredenja Spomen podrugja nabava 64671715550 HRK
Barutana 1992
18-04-U/20 Strucni nadzor nad radovima | 71247000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 15042020 | 18-04-U/20 |12 mjeseci 12950000 |32.375,00 HRK |161.875,00 Ne 11.05.2021]161.875,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
uredenja interijera Doma nabava 96153048099 HRK HRK
kulture- Il faza
24-04-U/20 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna MPLAN d.o.0. 30.06.2020 | 24-04-U/20 |12 mjeseci 199.900,00 |49.975,00 HRK |249.875,00 Ne 30.11.2020|248.750,00 HRK 03.03.2021 | 10.11.2021
za ishodenje gradevinske nabava 96153048099 HRK HRK
dozvole za izgradnju Drzavnog
arhiva u Bjelovaru
25-04-U/20 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna FUTURTEH d.o.0. 11052020 | 25-04-U/20 |12 mjeseci 7800000  |19.500,00 HRK |97.500,00 HRK Ne 18.02.2021{97.500,00 HRK 03.03.2021 | 10.11.2021
za profesionalnu tehniku Doma nabava 01895521389 HRK
Kulture
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26-04-U/20 Usluga vodenja projekta 79000000 Jednostavna 0.0, 25.06.2020 | 26:04-U/20 |12 mjeseci 160.000,00  ]40.000,00 HRK ] 200.000,00 Da 03.03.2021 | 03.03.2021
Siguma kuca - podizanje nabava 32086581405 HRK K
kvalitete psihosocijaine
podrske i boravka
27-04-U/20 Usluga razvoja i provedbe 80400000 Jednostavna Centar za 25062020 | 27-04-U/20 |12 mjeseci 15652000 |39.130,00 HRK |195.650,00 Da 22.12.2020|195.650,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
ciljanih programa za razvoj i nabava cielozivotno ugenje i HRK K
unapredenie viestina kulturu Bjelovar
pripadnika / ca ciljanih skupina 23214866401
i usluga unapredenja znanja i
viestina struénjaka koji rade s
nezaposlenim osobama za
projekt "Mi to mozemo”,
31-04-U720 Usluga vodenja projekta 79000000 Jednostavna BDC d.0.0. 0411.2020 | 31-04-U20 |12 mjeseci 192.000,00 |48.000,00 HRK |240.000,00 Da 03032021 | 03.032021
“Inicijativa za psihosocijainu nabava 32086581405 HRK HRK
podrsku, integraciju i
edukaciju’, UP.02.2.2.06.0197
29-04-U/20 Promotivni materijali (projekt | 22140000 Jednostavna Hard Jura d.0.0. 24112020 | 29-04-U/20 |12 mjeseci 5309000  |13.272,50 HRK |66.362,50 HRK Da 03032021 | 03.03.2021
Sigurna kuca) nabava 60204973674 HRK
32-04-U/20 Koordinator (projekt Sigurna | 79000000 Jednostavna Centar za 26112020 | 32-04-U/20 |12 mjeseci 64.00000  |16.000,00 HRK |80.000,00 HRK Da 03032021 | 03.032021
kuca) nabava cielozivotno ugenje i HRK
kulturu Bjelovar
23214866401
33-04-U/20 Mediske usluge (projekt 79341000 Jednostavna Alfa d.o.0. 27112020 | 33-04-U/20 |12 mjeseci 2612000  |6.530,00 HRK  |32.650,00 HRK Da 03032021 | 03.032021
Sigurna kuca) nabava 88730888278 HRK
19-04-U720 Energetski pregled zgrade i 71631300 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 16.12.2020 | 19-04-U/20 |12 mjeseci 1550000  |3.87500 HRK  |19.375,00 HRK Da 24.03.2021|19.375,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
izrada energetskog certifikata nabava 54648399349 HRK
nakon energetske obnove za
projekt "Energetska obnova
2grade Doma kulture na
adresi Ivana Mazuranica 4a,
Bjelovar
8-04-U/20 Usluga najma posluziteljaza | 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 17.12.2020 8-04-U/20 |12 mjeseci 143.980,00 |35.995,00 HRK |179.975,00 Ne 03032021 | 03.032021
potrebe Grada Bjelovara nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
9-04-U/20 Usluga najma licenci 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 17.12.2020 9-04-U/20 |12 mjeseci 14398400 |35.996,00 HRK |179.980,00 Ne 03032021 | 03.032021
serverskog operativnog nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
sustava, baza podataka,
kolaborativne platforme i
aplikacija za backup, za
potrebe Grada Bjelovara
10-04-U720 Usluga najma paketa CSP 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 17.12.2020 | 10-04-U/20 |12 mjeseci 119.952,00 |29.988,00 HRK |149.940,00 Ne 03032021 | 03.03.2021
Office 365 Enterprise E3 za nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
potrebe Grada Bjelovara
13-07-U720 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 22042020 | 13-07-U/20 |12 mjeseci 9.000,00 HRK |2.250,00 HRK _|11.250,00 HRK Da 27.10.2020|11.250,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
koordinatora zastite na radu za nabava 96153048099
projekt " Energetska obnova
P$ Obrovnicar na adresi
Obrovnica 38, Obrovnica
17-07-UI20 Promidzba i vidijivost za projekt| 79000000 Jednostavna BIROPRINT d.0.0. 21042020 | 17-07-U/20 |12 mjeseci 2.000,00 HRK |500,00 HRK 2.500,00 HRK Da 15.07.2020|2.500,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
“Energetska obnova V. 08 nabava 40527667708
Bjelovar"
16-07-U720 Promidzba i vidijivost za projekt| 79000000 Jednostavna WEBSTARTER 21042020 | 16-07-U/20 |12 mjeseci 2.800,00 HRK 0,00 HRK 4.800,00 HRK Da 10.07.2020{4.800,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
"Energetska obnova P$ nabava j.d.o.0.
Obrovnica” 85755432133
18-07-U720 Promidzba i vidijivost za projekt| 79000000 Jednostavna KALISTO d.0.0. 20052020 | 18-07-U/20 |12 mjeseci 8.400,00 HRK |2.100,00 HRK _|10.500,00 HRK Da 28.07.2020]10.500,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
"Energetska obnova |. 08 nabava 42970862578
Bjelovar"
15-07-U720 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna PROSTOR EKO 27.052020 | 15-07-U/20 |12 mjeseci 155.000,00  |38.750,00 HRK |193.750,00 Da 22.01.2021]193.750,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
koordinatora zastite na radu za nabava d.0.0. 12260386725 HRK HRK
projekt " Energetska obnova .
08 Bjelovar na adresi Ulica
Zeljka Sabola 14, Bjelovar
28-07-U/20 Idejni arhitektonski projekt i 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 02.06.2020 | 28-07-U/20 |12 mjeseci 8500000  |21.250,00 HRK |106.500,00 Ne 03.11.2020| 106.250,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
gradevinski projekt nabava 96153048099 HRK K
konstrukcije uz 3D vizualizaciju
objekta NK Miadost Zdralovi
32-07-UI20 Usluga projektantskog nadzora | 71247000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 02.06.2020 | 32:07-U/20 |12 mjeseci 90.000,00  |22.500,00 HRK |112.500,00 Da 27.01.2021|112.500,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
2a projekt * Energetska nabava 96153048099 HRK HRK
obnova I. O3 Bjelovar na
adresi Ulica Zeljka Sabola 14,
Bjelovar
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11-07-U/20

Usluga Skole plivanja -
Troskovi razvoja i provedbe
posebnih programa vrtica za
projekt "Vrtici po Zelji roditelja” -
UP.02.2.2.0029

98336000

Jednostavna
nabava

Bjelovarski plivacki
klub 42147137051

29.06.2020

11-07-U/20

12 mjeseci

15.200,00
HRK

3.800,00 HRK

19.000,00 HRK

Da

02.11.2020

19.000,00 HRK

03.03.2021

10.11.2021

34-07-U/20

Usluga popravka i zamjene
prozora II. OS Bjelovar, P$
Centar

50000000

Jednostavna
nabava

STOLARIJA
FILIPAN, vi. Drazen
Filipan
73301598510

12.08.2020

34-07-U/20

12 mjeseci

73.140,00
HRK

18.285,00 HRK

91.425,00 HRK

Ne

28.10.2020

93.300,00 HRK

vece koliéine

03.03.2021

10.11.2021

35-07-U/20

Idejno riesenje s vizualizacijom
i procjenom troskova gradnje
za lokacijsku dozvolu, objekta
IV. 08 - P$ Sjever, skolska
2grad i sportska dvorana -
dvodijelna

71322000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

21.09.2020

35-07-U/20

12 mjeseci

190.000,00
HRK

47.500,00 HRK

237.500,00
HRK

Ne

11.05.2021

237.500,00 HRK.

03.03.2021

10.11.2021

31-07-U/20

Glavni projekt izgradnje
dodatnih tribina u prizemnoj i
katnoj etaziu Dvorani
europskih prvaka, Poljana dr.
F. Tudmana

71322000

Jednostavna
nabava

Nd.o.0.
96153048099

21.09.2020

31-07-U/20

12 mjeseci

97.800,00
HRK

24.450,00 HRK

122.250,00
HRK

Ne

03.03.2021

03.03.2021

38-07-U/20

Glavni projekt rekonstrukcije i
uredenja postojeceg datkog
doma i njegovo privodenje
namjeni u studentski dom

71322000

Jednostavna
nabava

MPLAN d.0.0.
96153048099

15.10.2020

38-07-U/20

12 mjeseci

199.600,00
HRK

49.900,00 HRK

249.500,00
HRK

Ne

03.03.2021

03.03.2021

15.10.2020

12 mjeseci

199.600,00
HRK

49.900,00 HRK

249.500,00
HRK

Ne

03.03.2021

03.03.2021

39-07-U/20

Glavni projekt energetske
obnove zgrade HRVATSKOG
SOKOLA u Bjelovaru

71322000

Jednostavna
nabava

MPLAN d.0.0.
96153048099

15.10.2020

39-07-U/20

12 mjeseci

199.400,00
HRK

49.850,00 HRK

249.250,00
HRK

Ne

03.03.2021

03.03.2021

19-07-U/20

Energetski pregled zgrade |
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnove za
projekt “Energetska obnova
2grade PS Obrovnica na adresi
Obrovnica 38, Obrovnicar”

71631300

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

24.11.2020

19-07-U/20

12 mjeseci

1.700,00 HRK

425,00 HRK

2.125,00 HRK

Da

15.01.2021

2.125,00 HRK

03.03.2021

10.11.2021

22-07-U/20

Energetski pregled zgrade |
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnove za
projekt “Energetska obnova
2grade PS Kokinac na adresi
Kokinac 29, Kokinacr"

71631300

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

27.11.2020

22-07-U/20

12 mjeseci

2.800,00 HRK

700,00 HRK

3.500,00 HRK

Da

04.03.2021

3.500,00 HRK

03.03.2021

10.11.2021

23-07-U/20

Energetski pregled zgrade |
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnove za
projekt “Energetska obnova
zgrade PS Gornje Plavnice na
adresi Gornje Plavnice 37 i
37A, Gornje Plavnice”

71631300

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

27.11.2020

23-07-U/20

12 mjeseci

5.400,00 HRK

1.350,00 HRK

6.750,00 HRK

Da

31.12.2020

6.750,00 HRK

03.03.2021

10.11.2021

20-07-U/20

Energetski pregled zgrade i
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnove za
projekt “Energetska obnova
zgrade V. OS Bjelovar na
adresi Setaliste dr. I. Lebovica
1, Bielovar"

71631300

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.o.0.
54648399349

16.12.2020

20-07-U/20

12 mjeseci

15.464,00
HRK

3.866,00 HRK

19.330,00 HRK

Da

29.04.2021

19.330,00 HRK

03.03.2021

10.11.2021

21-07-U/20

Energetski pregled zgrade i
izrada energetskog certifikata
nakon energetske obnove za
projekt "Energetska obnova
zgrade |. OS Bjelovar na adresi
Ul Zeljka Sabola 14, Bjelovar"

71631300

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.o.0.
54648399349

16.12.2020

21-07-U/20

12 mjeseci

39.600,00
HRK

9.900,00 HRK

49.500,00 HRK

Da

31.12.2020

49.500,00 HRK

03.03.2021

10.11.2021

1-07-Ra/20

ENERGETSKA OBNOVA
ZGRADE PODRUCNE
SKOLE OBROVNICA , na
adresi Obrovnica 38,
Obrovnica

45200000

Jednostavna
nabava

Tesarsko-zidarski
obrt Sabljak, vi. Pero
Sabljak
61955694107

02.04.2020

1-07-Ra/20

12 mjeseci

345.326,75
HRK

86.331,69 HRK

431.658,44
HRK

10.11.2020

405.985,50 HRK

03.03.2021

10.11.2021
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5-07-Ra/20 Radovi na svlacionicama za 45262700 Jednostavna DS gradnja d.o.0. 24042020 | 5-07-Ral20 |12 mjeseci 23164500 |57.911,25 HRK |289.556,25 Ne 17.06.2020] 264.653,33 HRK 03032021 | 10.11.2021
profesore i struéne sportske nabava 91402874963 HRK HRK
dielatnike u Dvorani EU prvaka
u Bjelovaru

6-07-Ra/20 Investicijskom ulaganju u 45262700 Jednostavna BEGEOM 10.06.2020 | 6-07-Ra/20 |12 mjeseci 19535000 |48.837,50 HRK |244.187,50 Ne 26.06.2020|243.938,35 HRK 03032021 | 10.11.2021
objekt Podrucne skole Gornje nabava INZENJERING HRK K
Plavnice d.0.0. 24196917975

8-05-U/20 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 30.04.2020 8-05-U720 |12 mjeseci 9750000  |24.375,00 HRK |121.875,00 Ne 11.09.2021]121.875,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
Za energetsku obnovu nabava 54648399349 HRK HRK
Drustvenog doma u Galovou

2-05-U/20 Izrada Glavnog i Izvedbenog | 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 17.06.2020 2:05-U/20 |12 mjeseci 197.500,00 |49.375,00 HRK |246.875,00 Ne 11.08.2020| 246.875,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
projekta za gradenje nabava 54648399349 HRK HRK
,Nogometnog stadiona
Bjelovar — FAZA 1

9-05-U/20 Energetski pregled zgrade i 71631300 Jednostavna MPLAN d.0.0. 23.11.2020 9-05-U720 |12 mjeseci 5.900,00 HRK | 1.475,00 HRK _|7.375,00 HRK Da 27.01.2021|7.375,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
izrada energetskog certifikata nabava 96153048099
nakon energetske obnove za
projekt "Energetska obnova
Drustvenog doma Zvijerci na
adresi Zvijerci 77A, Bielovar”

9-05-U/20-1 Upravijanje projektom gradnje | 73420000 Jednostavna Gark konzalting 20112020 | 9-05-U/20-1 |12 mjeseci 192.750,00  |48.187,50 HRK |240.937,50 Ne 25.05.2021|240.937,50 HRK 03032021 | 10.11.2021
bazena u Velikom Korenovu - nabava d.0.0. 63460640304 HRK
Terme Bjelovar

10-05-U720 Strucni nadzor i koordinator 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 07.12.2020 | 10-05U/20 |12 mjeseci 185.000,00  |46.250,00 HRK |231.250,00 Ne 03032021 | 03.032021
zasite na radu za gradenje nabava 54648399349 HRK HRK
Nogometnog stadiona Bjelovar
FAZA 1

12-05-U720 Izrada Idejnog projekta za 71322000 Jednostavna rc-proing d.0.0. 05.01.2021 | 12:05U/20 |12 mjeseci 19850000 |49.625,00 HRK |248.125,00 Ne 24.02.2021|248.125,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
gradenje bazena u Velikom nabava 01669597821 HRK HRK
Korenovu - Terme Bjelovar

13-05-U720 3D vizualizacija projekta 71322000 Jednostavna ARC D.0.0. 15012021 | 13-05-U/20 |12 mjeseci 99.00000  |24.750,00 HRK |123.750,00 Ne 20.03.2021|123.750,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
TERME BJELOVAR nabava 21509826790 HRK

6-05-Ra/20 Ugradnja sustava grijanja 39715000 Jednostavna ERMODOM OBRT 11.052020 | 6-05-Ra/20 |12mjeseci 63.70000  |15.925,00 HRK |79.625,00 HRK Ne 10.06.2020|78.844,13 HRK 03032021 | 10.11.2021
drustvenih prostorija MO nabava VL. BOZO GELO HRK
Kiokogevac 32828994564

9-05-Ra/20 Uredenje okolisa vatrogasnog | 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 29062020 | 9-05-Ra/20 |12 mjeseci 7188800  |17.972,00 HRK |89.860,00 HRK Ne 16.08.2020|89.763,88 HRK 03032021 | 10.11.2021
doma u Ul. lvana Cankara nabava CESTE d.0.0. HRK
22B, Bjelovar 22512352352

10-05-Ra/20 Uredenje okoli3a drustvenog | 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 29.06.2020 | 10-05-Ra/20 |12 mjeseci 153.61085 |38.402,71 HRK |192.01356 Ne 25.09.2020(191.981,43 HRK 03.03.2021 | 10.11.2021
doma u Prespi kbr. 229, nabava CESTE d.o.0. HRK HRK
Bjelovar 22512352352

11-05-Ra/20 Uredenje poslovnog prostora u | 45262700 Jednostavna TREE d.0.0. 28.08.2020 | 11-05-Ra/20 |12 mjeseci 315.60500 |78.901,25 HRK |394.506,25 Ne 28.01.2021]399.707,92 HRK |vece koli¢ine od projektiranin 03.03.2021 | 10.11.2021
UL J.J. Strossmayera 2B nabava 08972619701 HRK HRK

8-05-Ra/20 Ugradnja stolarije na 45262700 Jednostavna DRVOPLAST, Vi 10.02.2020 | 8-05-Ra/20 |12 mjeseci 2158550  |5.39638 HRK |26.981,88 HRK Ne 09.03.2020(26.981,88 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
prostorijama pomoéne nabava Adolf Cer HRK
gradevine MO kralj Petar 11786146117
Kresimir IV

1-05-Ra/20 Zamjena stolarije na 45262700 Jednostavna Troha-Dil d.0.0 11022020 | 1-05-Ra/20 |12 mjeseci 4427947  |11.069,87 HRK |55.349,34 HRK Ne 03.04.2020|55.349,34 HRK 03032021 | 03.03.2021
prostorijama drustvenog doma nabava 01286390872 HRK
dr. A Starcevic

1-05-R0/20 Uredski namjestaj za 39130000 Jednostavna d. 21022020 | 1-05-R0/20 |12 mjeseci 2600949  |6.502,37 HRK 3251186 HRK Ne 13.03.2020|32.511,86 HRK 03032021 | 03.03.2021
drustvene domove - drvene nabava 95970838122 HRK
ganiture

4-05-Ra/20 Gradski bazen — pripremaza | 45262700 Jednostavna TEHNIKA 21052020 | 4-05-Ra/20 |12 mjeseci 4125600  |10.314,00 HRK |51.570,00 HRK Ne 29.06.2020|48.737,24 HRK 03032021 | 03.03.2021
sezonu: sanacija keramike u nabava SPEKTRAD.0.0. HRK
bazenima i ostali potrebni 91644264017
popravei

3-05-Ra/20 Gradski bazen — redovni servis | 45453000 Jednostavna Vajta - pro d.0.0. 26052020 | 3-05-Raj20 |12 mjeseci 49.650,00  [12.412,50 HRK |62.062,50 HRK Ne 29.06.2020(62.062,50 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
strojamice i vodovodnih nabava 32590414319 HRK
instalacija

6-05-U/20 godisnji servis plinskih uredaja | 39715000 Jednostavna DREN d.0.0 12.10.2020 6-05-U/20 |12 mjeseci 18.950,00  |4.737,50 HRK | 23.687,50 HRK Ne 30.11.2020(23.125,00 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
~ MO Grada Bjelovara nabava 81305202154 HRK

7-07-R0 /20 Isporuka i ugradnja plinske 39141000 Jednostavna Fusio d.0.0. 26.02.2020 | 7-07-Ro/20 |12 mjeseci 3373115 843200 HRK |42.163,94 HRK Ne 20.05.2020(42.163,94 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
nagibne tave i rashladnog nabava 95345244091 HRK
ormara u Hostelu Novi
Vinodolski na adresi na adresi
Ogulinska cesta 51250, Novi
Vinodolski
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8-07-R0/20 Rekonstrukcija gromobranskih | 31216000 Jednostavna ROTOR d.0.0. 10.032020 | 8-07-Ro/20 |12 mjeseci 29.90000  |7.47500 HRK  |37.375,00 HRK Ne 04.05.2020[37.375,00 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
instalacija Dvorane europskih nabava 74446112734 HRK
prvaka

9-07-Ro/20 Nabava i isporuka visekratnin | 37412250 Jednostavna Hard Jura d.0.0. 15.09.2020 | 9-07-Ro20 |12 mjeseci 2396000  |5.990,00 HRK |29.950,00 HRK Ne 22.09.2020|29.950,00 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
zagitnih maski za lice za nabava 60204973674 HRK
osnovne Skole Grada Bjelovara

24-07-U/20 Tehnicka usluga vrsenja 71324000 Jednostavna Ured ovlastenog 23032020 | 24-07-U/20 |12 mjeseci 4000000  |10.000,00 HRK |50.000,00 HRK Ne 03032021 | 03.03.2021
struénog nadzora, izrada nabava inzenjera HRK
troskovnika i tehnickih rjesenja gradevinarstva
sa skicama za radove Carek Ljuba
investicijskog odrzavanja i 55010996107
opremanja na objektima
osnovnih skola i sportskim
objektima Grada Bjelovara

26-07-U/20 Projektna dokumentacija za 71322000 Jednostavna PROSTOR EKO 16.03.2020 | 26-07-U/20 |12 mjeseci 64.00000  |16.000,00 HRK |80.000,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
energetsku obnovu objekta nabava d.0.0. 12260386725 HRK
sportske dvorane na adresi |
Mazuranica 1A (Taekwondo
klub Omega)

27-07-U/20 Izrada glavnog | izvedbenog 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 20042020 | 27-07-U/20 |12 mjeseci 2000000 |5.000,00 HRK _|25.000,00 HRK Ne 21.08.2020|25.000,00 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
projekta s troskovnicima nabava 54648399349 HRK
projektirani radova za gradnju
malonogometnog igralista
(umjetnog travnjka) u Gudovcu

29-07-UI20 Nadzor radova i postavijanja | 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 20052020 | 29-07-U20 |12 mjeseci 4230000  |10575,00 HRK |52.875,00 HRK Ne 20.08.2020|52.875,00 HRK 03032021 | 03.032021
opreme za sportsko pomocno nabava 54648399349 HRK
igraliste NK Bjelovar

36-07-U720 Izrada glavnog projekta 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 24.09.2020 | 36:07-U/20 |12 mjeseci 3400000  |8.500,00 HRK  |42.500,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
rekonstrukcije zgrade atletskog nabava 54648399349 HRK
stadiona na adresi Poljana dr.
F. Tudmana

37-07-U720 Izvedbeni projekt atletske staze| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 24.09.2020 | 37-07-U/20 |12 mjeseci 2950000  |7.37500 HRK _ |36.875,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
i nogometnog igralista na nabava 54648399349 HRK
adresi Poljana dr. F. Tudmana

7-07-Ral20 Radovi na zamjeni pokrovana | 45262700 Jednostavna TZO SABLIAK, vI. 21092020 | 7-07-Ra/20 |12 mjeseci 2744930  |6.862,33 HRK  |34.311,63 HRK Ne 03032021 | 03.032021
pomoénom objektu PS nabava Pero Sabljak HRK
Obrovnici 61955694107

2-04-R0/20 Materijal | sredstva za 39000000 Jednostavna Art erija 13042020 | 2-04-Roi20 |12 mjeseci 3840000  |9.600,00 HRK |48.000,00 HRK Ne 03032021 | 03.032021
i odrzavanie |nabava 04492696075 HRK

5-04-U/20 Usluge odrzavanja 50322000 Jednostavna Omega IT d.0.0 03.06.2020 5-04-U20 |12 mjeseci 4800000  |12.000,00 HRK |60.000,00 HRK Ne 03032021 | 03.03.2021
informaticke opreme i servera nabava 52454461773 HRK

10-04-R0/20 Nabava kave i napitaka 15860000 Jednostavna Franck d.d. 0211.2020 | 10-04-Ro/20 |12 mjeseci 4000000  |10.000,00 HRK |50.000,00 HRK Ne 03032021 | 03.032021

nabava 07676693758 HRK

20-04-U/20 Medijske usluge za projekt 79341000 Jednostavna Veternjilist d.0.0 04.02.2020 | 20-04-U/20 |12 mjeseci 4000000  |10.000,00 HRK |50.000,00 HRK Ne 03032021 | 03.03.2021
“Regionalna raznolikost nabava 92276133102 HRK
Hrvatske kroz lokalna izdanja"

11-04-Ro/20 FortiGate uredaj i pripadaju¢i | 30200000 Jednostavna IMAGE ENTER 10.09.2020 | 11-04-Ro/20 |12 mjeseci 2046450  |5.11613HRK |25.580,63 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
softver nabava d.0.0. 86357741882 HRK

28-04-U/20 Usluga izrade glavnog projekta | 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 20072020 | 28-04-U20 |12 mjeseci 28.000,00  [7.000,00 HRK |35.000,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
za uspostavu i uredenje nabava 54648399349 HRK
pouéne staze i ostale manje
infrastrukture za sumu
Bedenik

22-04-U/20 Licenca za aplikaciju SOM 72416000 Jednostavna FORTIS LABOR 02032020 | 22-04-U20 |12 mjeseci 45.00000  |11.250,00 HRK |56.250,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
grad nabava d.0.0. 87607151174 HRK

17-06-U/20 Izrada Urbanistickog plana 71410000 Jednostavna APE d.0.0. 16.04.2020 | 17-06-U/20 |12 mjeseci 157.00000 |39.250,00 HRK |196.250,00 Ne 28.12.2020[196.250,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
uredenja "TURISTICKA ZONA nabava 69581576028 HRK HRK
VELIKO KORENOVO"

55-06-U/20 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna ARTING d.0.0 06052020 | 55:06-U/20 |12 mjeseci 7585000  |18.962,50 HRK |94.812,50 HRK Ne 01.08.2020]94.812,50 HRK 03032021 | 10.11.2021
za ishodenje gradevinske nabava 32759739930 HRK
dozvole za premjestanje
KAPELE SV. FLORIJANA u
Bjelovaru
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57-06-U/20 Izrada projektne dokumentacije] 71322000 Jednostavna RENCON D.0.0. 05.06.2020 | 57-06-U/20 |12 mjeseci 167.600,00 [41.900,00 HRK ] 209.500,00 Ne 157.125,00 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
zaizgradnju ceste i ostale nabava 28712783384 HRK HRK
infrastrukture u naselju Sjever
1 - drugi dio u Bjelovaru
39-06-U/20 Izrada glavnog projekta 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 18.06.2020 | 39-06-U/20 |12 mjeseci 19250000 |48.125,00 HRK |240.625,00 Ne 31.07.2020|240.625,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
postrojenja za biolosku obradu nabava 54648399349 HRK HRK
otpada
61-06-U/20 Usluga Struénog nadzora i 71247000 Jednostavna PROSTOR EKO 06.08.2020 | 61-06-U/20 |12 mjeseci 77.000,00  |19.250,00 HRK |96.250,00 HRK Ne 07.06.2021]96.251,91 HRK 03032021 | 10.11.2021
koordinator zastite na radu nad nabava d.0.0. 12260386725 HRK
radovima iz projekta -
Prosirenje tijela odlagalista u
Bjelovaru
63-06-U/20 Prijedlog projekta JPP-a s 71322000 Jednostavna EnergoVizija d.0.0. 0210.2020 | 63-06-U/20 |12 mjeseci 78.000,00  |19.500,00 HRK |97.500,00 HRK Ne 30.12.2020|62.500,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
komparatorom troskova javnog nabava 95620748475 HRK
sektora za postupak JPP-a
izgradnje i odrzavanja
podzemne garae u Bjelovaru,
Setaliste dr. I. Lebovica
64-06-U/20 Glavni projekt za gradenje # 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 0510.2020 | 64-06-U/20 |12 mjeseci 7500000  |18.750,00 HRK |93.750,00 HRK Ne 26.05.2021]93.750,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
Nogometnog stadiona Bjelovar’| nabava 54648399349 HRK
- FAZA 2: glavno nogometno
igraliste sa uredenjem okolisa
74-06-UI20 Izrada Glavnih projekata za 71322000 Jednostavna RENCON D.0.0. 31122020 | 74-06-U/20 |12 mjeseci 168.800,00 |42.200,00 HRK |211.000,00 Ne 03032021 | 03.03.2021
izgradnju prometne i ostale nabava 28712783384 HRK HRK
infrastrukture u naselju Sjever
1 - drugi dio (Faza Il i Faza IIl),
u Bjelovaru
23-06-Ra/20 ‘Sanacija klizista u naselfju 45233120 Jednostavna GEOBIM d.0.0. 16.04.2020 | 23-06-Ra/20 |12 mjeseci 297.39580 |124.348,95 HRK |621.744,75 Ne 13.08.2020|621.744,75 HRK 03032021 | 10.11.2021
Gornii Tomas nabava 15219045598 HRK
24-06-Ra/20 Radovi instaliranja pumpnog | 76431000 Jednostavna Geoid - Beros d.0.0. 24082020 | 24-06-Ra/20 |12mjeseci 396.000,00 |99.000,00 HRK _|495.000,00 Ne 02.03.2021]495.000,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
postrojenja za crpljenje vode iz nabava 34011520881 HRK K
eksploatacijske busotine BK-2
u Velikom Korenovu
25-06-Ra/20 Izgradnja mosta na potoku 45221111 Jednostavna PODUZECE ZA 31.08.2020 | 25-06-Ra/20 |12mjeseci 29898580 |124.746,45 HRK |623.732,25 Ne 03032021 | 03.032021
Bjelovacka - Put zrtvama u nabava CESTE d.0.0. HRK HRK
Lugu 22512352352
27-06-Ra/20 Reonstrukcija prometne 45233120 Jednostavna PODUZECE ZA 14102020 | 27-06-Ra/20 |12mjeseci 249.800,00 |112.450,00 HRK |562.250,00 Ne 02.08.2021|617.400,28 HRK 03032021 | 10.11.2021
infrastrukture s oborinskom nabava CESTE d.0.0. HRK HRK
odvodnjom u Naselju kralja 22512352352
Petra Kresimira IV. u Bjelovaru
7-06-Ra/20 Izgradnja infrastrukture 45233120 Jednostavna PODUZECE ZA 17.11.2020 | 7-06-Ra/20 |12 mjeseci 249.800,00 |112.450,00 HRK |562.250,00 Ne 30.12.2020|562.182,69 HRK 03032021 | 10.11.2021
Poslovne zone Jug - piesatko nabava CESTE d.0.0. HRK HRK
biciklisticka staza u Pakrackoj 22512352352
ulici u Bjelovaru
28-06-Ra/20 Izgradnja javne rasviete u 45311200 Jednostavna ROTOR d.0.0. 23112020 | 28-06-Ra/20 |12 mjeseci 79.660,00  |19.915,00 HRK |99.575,00 HRK Ne 23.05.2020]99.561,25 HRK 03032021 | 10.11.2021
Naselju kralja Petra Kresimira nabava 74446112734 HRK
IV. - 1. dio
24-06-Ra/20-1 Dodatni radovi instaliranja 76431000 Jednostavna Geoid - Beros d.0.0. 24112020 | 24-06-Ra/20-1 |12 mjeseci 8620000  |21.550,00 HRK |107.750,00 Ne 02.03.2021]107.750,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
pumpnog postrojenja za nabava 34011520881 HRK HRK
crpljenje vode iz
eksploatacijske busotine BK-2
u Velikom Korenovu
16-06-Ra/20 Rekonstrukcija javne rasviete u| 45311200 Jednostavna ROTOR d.0.0. 31.12.2020 | 16-06-Ra/20 |12 mjeseci 258550,00 |64.637,50 HRK |323.187,50 Ne 13.05.2021]323.187,50 HRK 03032021 | 10.11.2021
naselju Prgomelje nabava 74446112734 HRK HRK
29-06-Ra/20 Prosirenje elektroenergetske | 45311200 Jednostavna ROTOR d.0.0. 08.01.2021 | 29-06-Ra/20 |12 mjeseci 6941000  |17.352,50 HRK |86.762,50 HRK Ne 29.05.2021|85.962,50 HRK 03032021 | 10.11.2021
mreze na Trgu Eugena nabava 74446112734 HRK
Kvaternika
2-06-U/20 Geografski informacijski sustav| 48900000 Jednostavna GDi d.o.0. 16.11.2020 2:06-U/20 |12 mjeseci 5460000  |13.650,00 HRK |13.650,00 HRK Ne 03032021 | 03.03.2021
nabava 95032181708 HRK
25-06-U/20 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna Ured ovlastenog 10.032020 | 25-06-U/20 |12 mjeseci 2220000  |5.550,00 HRK  |27.750,00 HRK Ne 30.09.2020[27.750,00 HRK 03032021 | 03.03.2021
za rekonstrukeiju i dogradnju nabava inzenjera HRK
javne rasviete na SRC Borik - elektrotehnike Ivana
memorijalni dio Medat dipl.ing.el.
33355676971
Ne 03032021 | 03.03.2021
Ne 03032021 | 03.03.2021
Ne 03032021 | 03.03.2021
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Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
64-06-U/19 Instaliranje beZiénog interneta | 32570000 Jednostavna IMAGE ENTER 2001.2020 | 64-06-U/19 |12 mjeseci 11352060 |28.382,40 HRK |141.912,00 Ne 17.12.2020| 131.448,90 HRK 03032021 | 10.11.2021
prama natjecaju EIFI4EU nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
65-06-U/20 Izrada Godisnjeg plana 71322000 Jednostavna Tehnoloski park 19.102020 | 65-06-U/20 |12 mjeseci 16.000,00  |4.000,00 HRK _ |20.000,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
energetske ucinkovitosti Grada nabava Bjelovar HRK
Bjelovara za 2021. godinu 11115410290
67-06-U/20 Strucni nadzor nad izvodenjem | 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 19112020 | 67-06-U/20 |12 mjeseci 27.800,00  |6.950,00 HRK  |34.750,00 HRK Ne 03032021 | 03.03.2021
radova instaliranja pumpnog nabava 54648399349 HRK
postrojenja za crpljenje vode iz
eksploatracijske busotine BK-2
u Velikom Korenovu u
Bjelovaru
56-06-Ra/20 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna ARTING d.0.0. 21.04.2020 | 56-06-Ra/20 |12 mjeseci 47.790,00  |11.947,50 HRK |59.737,50 HRK Ne 23.06.2020|59.737,50 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
-podzemna graza Setaliste dr. nabava 32759739930 HRK
1. Lebovica
58-06-U/20 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 29052020 | 56-06-U/20 |12 mjeseci 2390000  |5.97500 HRK  |29.875,00 HRK Ne 03032021 | 03.03.2021
za rekonstrukeiju UL Put nabava 54648399349 HRK
2rtvama u Lugu
59-06-U/20 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna PROJEKT d.0.0. 03.06.2020 | 59-06-U/20 |12 mjeseci 4100000  |10.250,00 HRK |51.250,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
za rekonstrukciju Ivanovéanske nabava 37495232186 HRK
ulice
60-06-U/20 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 03.06.2020 | 60-06-U/20 |12 mjeseci 2490000  |6.22500 HRK  |31.125,00 HRK Ne 31.125,00 HRK 03032021 | 03.032021
za rekonstrukciju Pakracke nabava 54648399349 HRK
ulice
66-06-U/20 Strucni nadzor gradenja - 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 06.11.2020 | 66-06-U/20 |12 mjeseci 7.909,83 HRK |1.977,46 HRK _ |9.887,29 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
rekonstrukcija ceste u Naselju nabava 54648399349
kralja P. Kresimira IV-1 dio
33-06-U/20 Dezinsekcija komaraca 90922000 Jednostavna ADRIA GRUPA 06052020 | 33-06-U/20 |12 mjeseci 46.800,00  |11.700,00 HRK |58.500,00 HRK Ne 03032021 | 03.032021
nabava .0.0. HRK
06637660960
32-06-U/20 Usluga uklanjanja i 85200000 Jednostavna VETERINARSKA 27.022020 | 32-06-U/20 |12 mjeseci 36.000,00  |9.000,00 HRK |45.000,00 HRK Ne 03032021 | 03.03.2021
zbrinjavanja Zivotinjskih lesina nabava STANICA HRK
BJELOVAR d.0.0.
72949408555
62-06-U/20 Utovr, prijevoz i zbrinjavanje 90722000 Jednostavna SPECTRA MEDIA 17.06.2020 | 62-06-U/20 |12 mjeseci 2500000  |6.250,00 HRK |31.250,00 HRK Ne 31.250,00 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
otpadnih tonera nabava d.0.0. 20342948082 HRK
10-06-U720 Strucni nadzor izgradnje 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 21042020 | 10-06-U/20 |12 mjeseci 5.000,00 HRK |1.250,00 HRK _|6.250,00 HRK Ne 6.250,00 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
odvojka - Vidikovac nabava 54648399349
42-06-U120 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 03.02.2020 | 42:06-U/20 |12 mjeseci 3150000  |7.87500 HRK _ |39.375,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
za rekonstrukciju beesta nabava 54648399349 HRK
Naselje kralja P. Kresimira IV
15-06-U720 Strucni nadzor - rekonstrukcija | 71247000 Jednostavna Ured ovlastenog 22042020 | 15:06-U/20 |12 mjeseci 6.600,00 HRK | 1.650,00 HRK _|8.250,00 HRK Ne 8.250,00 HRK 03.03.2021 | 03.03.2021
Savske nabava inzenjera
gradevinarstva
Carek Ljuba
55010996107
72-06-U720 Izrada projekine dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0, 18122020 | 72-06-U/20 |12 mjeseci 2870000  |7.17500 HRK _ |35.875,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
zaizgradnju spojne ceste nabava 54648399349 HRK
Slavonska - Pakratka
73-06-U/20 UGOVOR br. 73-06-U/20 0 71247000 Jednostavna ENING d.0.0. 23122020 | 73-06-U/20 |12 mjeseci 4.500,00 HRK |1.125,00 HRK _|5.625,00 HRK Ne 03032021 | 03.03.2021
obavijanju strutnog nadzora nabava 67647928091
nad izvodenjem radova
prosienja elektroenergetske
mreze na Trgu Eugena
Kvaternika u Bielovaru
5.04-Ro/21 Nabava motornog benzina i 09130000 Jednostavna INA - Industrija 19.02.2021 | 5-04-Ro21 |12 mjeseci 106.560,00 |26.640,00 HRK |133.200,00 Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
diesel goriva nabava nafte d.d HRK HRK
27759560625
2-04-Rol21 Paketi kucanskih | osnovnih 39830000 Jednostavna Hard Jura d.0.0, 16.02.2021 | 2-04-Roi21 |12 mjeseci 194.400,00 |48.600,00 HRK |243.000,00 Da 03032021 | 03.03.2021
higijenskih potrepstina - Zazeli - nabava 60204973674 HRK HRK
Bjelovar, Ug. Br.
UP.02.1.1.13.0256
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12-04-Ro/21 Promidzba i vidijivost - 79000000 Jednostavna NSM Unlimited 10.02.2021 | 12:04-Ro/21 |12 mjeseci 129.580,00 ]0,00 HRK 129.580,00 Da 31.03.2021] 129.580,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
Promotivni materijali za projekt nabava d.0.0. 95876819305 HRK HRK
*Zazeli - Bjelovar"
1-04-Ro/21 Promidzba i vidijivost: dizajn i | 79000000 Jednostavna Hard Jura d.0.0. 16.02.2021 | 1-04-Ro2L |12 mjeseci 71.660,00  |17.915,00 HRK |89.575,00 HRK Da 03.03.2021 | 03.03.2021
izrada vizualnog riesenja nabava 60204973674 HRK
projekta te dizajn, izrada,
priprema, tisak i nabava
promotivnih materijala za
projekt "Inicijativa za
psihosocijalnu podrsku,
integraciju i edukaciju”,
UP.02.2.2.06.0197
15-04-U721 Usluga evaluacije projekta - 79000000 Jednostavna Pro Konzalting 16.02.2021 | 15-04-U/21 |12 mjeseci 3000000 |7.500,00 HRK _|37.500,00 HRK Da 12.04.2021|37.500,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
Upravijanje projektom i nabava d.0.0. 36774626329 HRK
administracija za projekt "Mi to
mozemo’, UP.02.1.1.0072
2-04-U/21 Koordinacija svih aktivnosti 79000000 Jednostavna Centar za 16022021 | 4-04-U21 |12 mjeseci 65.00000  |16.250,00 HRK |81.250,00 HRK Da 03.03.2021 | 03.03.2021
komunikacije i vidijivosti - nabava celoZivotno ugenje i HRK
angazman strucnjaka u okviru kulturu Bjelovar
projekta "Inicijativa za 23214866401
psihosocijalnu podrsku,
integraciju i edukaciju”,
UP.02.2.2.06.0197
4-04-Ra/21 Radovi na izradi montaznin 45262700 Jednostavna BOLERO d.0.0. 01.02.2021 | 4-04-Ra/2l |12 mjeseci 497.61500 |124.403,75 HRK |622.018,75 Ne 18.05.2021|622.018,75 HRK 03032021 | 10.11.2021
za nabava 85399482316 HRK HRK
audiovizualnu opremu i
rasvjetu u Domu kulture
1-07-Ra/21 Investicijsko ulaganje u objekt | 45262700 Jednostavna DS gradnja d.o.0. 25012021 | 1-07-Ra2l |12 mjeseci 297.676,44  |124.919,11 HRK |624.595,55 Ne 17.02.2021]620.542,33 HRK 03032021 | 10.11.2021
PS$ Kokinac |nabava 91402874963 HRK HRK
1-05-U/21 ‘Arhitektonski konzalting pri 73420000 Jednostavna L0.0. 22.01.2021 1:05-Ui21 |12 mjeseci 198.000,00  |49.500,00 HRK |247.500,00 Ne 29.07.2021|247.500,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
izradi idejnog projekta gradnje nabava 79480949789 HRK HRK
bazena u Velikom Korenovu -
Terme Bjelovar
14-05-U720 Izrada Elaborata zastite okolisa| 73420000 Jednostavna HUDEC PLAN 04.01.2021 | 14-05U/20 |12 mjeseci 49.90000  |12.475,00 HRK |62.375,00 HRK Ne 20.04.2021|62.375,00 HRK 03032021 | 19.11.2021
za gradnju gradevine skupine nabava 85323749202 HRK
2.a- bazeni u
Velikom Korenowu - Terme
Bjelovar
7-05-Ra/21 Asfaltiranje okolisa drustvenog | 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 2001.2021 | 7-05-Ral2l |12 mjeseci 6202950  |15.507,38 HRK |77.536,88 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
doma MO Kokinac nabava CESTE d.o.o. HRK
22512352352
2-05-U721 Strucni nadzor nad provedbom | 79714000 Jednostavna ARVAY, vi. Zvonimir 2901.2021 | 2.05-U21 |12 mjeseci 2160000 540000 HRK |27.000,00 HRK Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
Programa zatite divijadi za nabava Presecan HRK
povrsine izvan lovista na 33312891074
podrucju grada Bjelovara
21-06-U721 Odrzavanje fontane, javnin 50800000 Jednostavna Vajta - pro d.0.0, 16.02.2021 | 21-06-U/21 |12 mjeseci 19450000 |48.625,00 HRK |243.125,00 Ne 03.03.2021 | 03.03.2021
zdenaca, paviliona, nabava 32590414319 HRK HRK
nadstresnica i javnih WC-a na
podrucju Grada Bjelovara
13-06-Ra/21 Iskop i Giscenje odvodnin 45112000 Jednostavna Obrt "FRIO" 16.02.2021 | 13-06-Ra/21 |12 mjeseci 198.850,00 |49.712,50 HRK |248.562,50 Ne 26.08.2021|248.535,00 HRK 03032021 | 19.11.2021
kanala na pod20¢ju Grada nabava 72515665708 HRK HRK
Bjelovara u 2019. godini
14-06-Ra/21 Kréenje visokog raslinja na 45111220 Jednostavna 1P-DRVO d.0.0. 16.02.2021 | 14-06-Ra/21 |12 mjeseci 9500000 |23.750,00 HRK |118.750,00 Ne 17.08.2021| 118.750,00 HRK 03032021 | 10.11.2021
podrudju Grada Bjelovara nabava 80184730278 HRK
15-06-Ra/21 Rekonstrukcija Ulice don 45233120 |2021/S OF3-0011572 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 18.03.2021 | 15-06-Ra/21 |4 mjeseca 1.195.434,00 |298.858,50 HRK |1.494.292,50 Ne 06.10.2021| 1.411.067,25 25.03.2021 | 10.11.2021
Frane Buli¢a u Bjelovaru CESTE d.o.. HRK HRK HRK
22512352352
3-06-Ra/21 Rekonstrukcija ulice Put 45233120 |2021/S OF3-0015158 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 12.042021 | 3-06-Ral2l |4 mjeseca 1599.163,00 |399.790,75 HRK |1.998.953,75 Ne 20.04.2021 | 20.04.2021
srtvama u Lugu u Bjelovaru CESTE d.o.. HRK
22512352352
38-06-U/19-3 Tromjesena evidencija 77300000 |2021/S OF3-0015222 | Otvoreni postupak | Cviecarski obrt 09.04.2021 | 38-06-U/19-3 |12 mjeseci 3.798.098,62 |949.749,66 HRK |4.748.748,28 Ne 20.04.2021 | 20.04.2021
ugovora: Usluga odrzavanja Cujetni atelje Marina HRK
javnih zelenih povrsina na 92461518983
podrucju Grada Bjelovara u
Usluga odrzavanja javnin
zelenih povrsina na podrugju
Grada Bjelovara u razdoblju od
getiri godine
3-07-Ro/21 Nabava opreme za_projekt 39162200 |2021/S OF3-0016207 |Otvoreni postupak |Forma d.0.0 06042021 | 307-Roi2l |2 mjeseca 947.380,00  |236.845,00 HRK |1.184.225,00 Ne 15.09.2021[1.084.225,00 27.04.2021 | 10.11.2021
Vrtici po Zelji roditelja, 93157965255 HRK
UP.02.2.2.08.0029
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2-07-Ro/21 Nabava opreme za kuhinje 39221000 |2021/S OF3-0016745 | Otvoreni postupak | DB-OPREMA, Obrt 01.04.2021 | 2:07-Ro/21 |2 mjeseca 467.934,00 | 116.983,50 HRK |584.917,50 Ne 10.08.2021]584.917,50 HRK 29.04.2021 | 10.11.2021
Diegjin vrtica u Bjelovaru 2a poslovne usluge HRK K
60300700828
5-05-U/21 1zrada projekino-tehnicke 71220000 |2021/S OF3-0016781 | Otvoreni postupak |VIZ-EX d.0.0. 13.04.2021 5-05-U21 |4 godine 3.722.000,00 |930.500,00 HRK |4.652.500,00 Ne 03052021 | 03.05.2021
dokumentacije za gradnju 05103167154 HRK
bazenskog kompleksa u
Velikom Korenovu - TERME
BJELOVAR
6-05-Ra/21 Izgradnja nogometnog stadiona| 45212224 | 2021/S OF3-0018607 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 03052021 | 6-05-Ra/21 |11 mjeseci 987344500 |246836125  |12.341.806,25 Ne 12.05.2021 | 12.05.2021
Bjelovar - FAZA 1 54088531631 HRK
6-06-Ra/21 Rekonstrukcija Ivanovéanske | 45233120 |2021/S OF3-0020372 | Otvoreni postupak | PODUZECGE ZA 12052021 | 6-06-Rai2l |7 mjeseci 1.924.867,00 |481.216,75 HRK |2.406.083,75 Ne 26.05.2021 | 26.05.2021
ulice u Bjelovaru CESTE d.0.0. HRK
22512352352
2-06-Ra/21 Rekonstrukcija nerazwistane | 45233120 | 2021/S OF3-0020375 | Otvoreni postupak | PODUZECGE ZA 12052021 | 4-06-Rai2l |6 mjeseci 1.798.964,00 |449.741,00 HRK |2.248.705,00 Ne 26.05.2021 | 26.05.2021
ceste Staroplavnicki prilaz — CESTE d.0.0. HRK HRK
Nove Plavnice u Bjelovaru 22512352352
17-06-U721 Usluga skionista za Zivotinje sa| 98380000 |2021/S OF3-0021118 |Otvoreni postupak | VETERINARSKA 27052021 | 17-06-U/21 |4 godine 1550.520,00 |387.630,00 HRK |1.938.150,00 Ne 02.06.2021 | 02.06.2021
podrucja Grada Bjelovara u STANICA HRK
razdoblju od etiri godine BJELOVAR d.0.0.
72949408555
17-06-U721-1 Tromjesetna evidencija 98380000 | 2021/S OF3-0021584 | Otvoreni postupak | VETERINARSKA 31.05.2021 | 17-06-U/21-1 |12 mjeseci 387.630,00 |96.907,50 HRK |484.537,50 Ne 07.06.2021 | 07.06.2021
ugovora: Usluga sklonista za STANICA HRK K
Zivotinje sa podrutja Grada BJELOVAR d.o.
Bjelovara u razdoblju od Getiri 72949408555
godine: Usluga skionista za
Zivotinje sa podrucja Grada
Bjelovara u razdoblju od Getiri
godine
51-06-U/20-2 Tromjesetna evidencija 50230000 |2021/S OF3-0028168 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 15.07.2021 | 51-06-U/20-2 |12 mjeseci 7.760.907,50 |1.940226,88  [9.701.134,38 Ne 28.07.2021 | 28.07.2021
ugovora: USLUGA CESTE d.0.0. HRK
ODRZAVANJA 22512352352
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE:
USLUGA ODRZAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE
23-04-U/20 Tromjesetna evidencija 79713000 |2021/S OF3-0034840 | Otvoreni postupak | Protecta Horvat 23092021 | 23-04-U/20-2 |12 mjeseci 329.376,00 |82.344,00 HRK |411.720,00 Ne 29.09.2021 | 29.09.2021
ugovora: Usluge cuvanja osobal d.0.0. 19052928794 HRK HRK
iimovine Grada Bjelovara u
razdoblju od tri godine: Usluge
¢uvanja osoba i imovine
Grada Bjelovara u razdoblju od
tri godine
32-06-Ur21 Usluge voditelja projekta — 71541000 |2021/S OF3-0036107 | Otvoreni postupak | SEDRA 28092021 | 32-06-U/21 |21 mjesec 190.050,00 |47.512,50 HRK |237.562,50 Ne 08.10.2021 | 08.10.2021
Izgradnja i opremanje CONSULTING HRK HRK
postrojenja za sortiranje d.0.0. 09177957072
odvojeno prikupljenog otpada
Grada Bjelovara
5-05-Ra/21 Gradenje FAZE 2 nogometnog | 45212224 |2021/S 0F3-0040356 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 25102021 | 5-05-Ral2l |6 mjeseci 599882028 |1.499.707,32  |7.498.536,60 Ne 05.11.2021 | 05.11.2021
stadiona Bjelovar - glavno 54088531631 HRK HRK HRK
nogometno igraliste sa
uredenjem okolisa
13-04-Ro/21 Nabava informaticke opreme | 30200000 Jednostavna Hard Jura d.0.0. 31052021 | 13-04-Ro21 |2 mjeseca 1183154  |2.957,89 HRK  |14.789,43 HRK Da 29.06.2021|14.789,43 HRK 11112021 | 11.11.2021
za projekt "Zazeli-Bjelovar" nabava 60204973674 HRK
9-04-Ro/21 Nabava informaticke opreme - | 32570000 Jednostavna IMAGE ENTER 11.032021 | 9-04-Roi2l |2 mjeseca 10817860 |27.044,65 HRK |135.223,25 Ne 26.05.2021|135.223,25 HRK 11112021 | 11.11.2021
mrezni usmjerivaci nabava d.0.0. 86357741882 HRK K
11-04-Ro/21 Nabava informaticke opreme | 30200000 Jednostavna Omega IT d.0.0 31052021 | 11-04-Ro21 |2 mjeseca 17.000,00  |4.250,00 HRK  |21.250,00 HRK Da 24.06.2021|21.250,00 HRK 11112021 | 11.11.2021
2a projekt "Inicijativa za nabava 52454461773 HRK
psihosocijalnu podrsku,
integraciju i edukaciju”
16-04-Ro/21 Nabava glazbenih 37000000 Jednostavna BOLERO d.0.0. 31052021 | 16-04-Ro21 |2 mjeseca 2325750  |5.814,37 HRK  |29.071,87 HRK Da 07.07.2021|29.071,87 HRK 11112021 | 11.11.2021
instrumenata za projekt nabava 85399482316 HRK
Inicijativa za psinosocijainu
podréku, integraciju i
edukaciju’, UP.02.2.2.06.0197
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17-04-Ro/21 Nabava namjestaja za projekt | 39130000 Jednostavna PRIMA 17.082021 | 17-04-Ro/21 |2 mjeseca 1247020  |3.117.55 HRK |15.587,75 HRK Da 05.10.2021]15.587,75 HRK 11112021 | 11.11.2021
“Inicijativa za psinosocijainu nabava COMMERCE d.o.0. HRK
podrsku, integraciju i 24130056111
edukaciju’ Up.02.2.2.06.0197
19-04-Ro/21 Nabava sportske opreme 39162200 Jednostavna GEMA d.o.0. 13092021 | 19-04-Ro/21 |1mjesec 2.938,56 HRK |1.234,64 HRK _ [6.173,20 HRK Da 28.09.2021]6.173,20 HRK 11112021 | 11.11.2021
nabava 62686526295
5-04-U/21 Objava u medijima za projekt | 79341000 Jednostavna Colloco d.o.0. 20.05.2021 5-04-Ui21 |14 mjeseci 1182000  |2.95500 HRK  |14.775,00 HRK Ne 11112021 | 11.11.2021
“Inicijativa za psihosocijainu nabava 59265999214 HRK
podrsku, integraciju i
edukaciju’
30-04-U721 Tehnicke intervencije naweb | 72100000 Jednostavna Peperit d.o.0. 31.052021 | 30-04-U21 |14 mjeseci 5.000,00 HRK | 1.250,00 HRK [6.250,00 HRK Da 11112021 | 11.11.2021
stranici prijavitelja za projekt nabava 62803591576
“Inicijativa za psihosocijainu
podrsku, integraciju i
edukaciju’
31-04-U721 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 28052021 | 31-04-U/21 |3 mjeseca 189.500,00 |47.375,00 HRK |236.875,00 Ne 17.09.2021]236.875,00 HRK 11112021 | 11.11.2021
za izgradnju spremista nabava 96153048099 HRK HRK
Drzavnog arhiva u bjelovaru -
faza 2
6-04-U/21 Najam uredaja za ispisivanje | 30232100 Jednostavna IMAGE ENTER 11.03.2021 6-04-U21 |12 mjeseci 89.86800  |22.467,00 HRK |112.335,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
3-04-U721 Catering i osvjezenje za projekt| 55523000 Jednostavna FRANZ d.0.0. 31.05.2021 3-04-U21 |14 mjeseci 9847000  |98.470,00 HRK |115.998,00 Da 11.11.2021 | 11.11.2021
“Inicijativa za psinosocijalnu nabava 58990737591 HRK
podrsku, integraciju i
edukaciju", UP.02.2.2.06.019
32:04-U721 Ugostiteljske usluge - catering i| 55523000 Jednostavna FRANZ d.0.0. 31.052021 | 32-04-U/21 |14 mjeseci 2198400  |394315HRK |25.897,00 HRK Da 11.11.2021 | 11.11.2021
osvjezenje za projekt "Siguma nabava 58990737591 HRK
kuca"
35-04-U721 Strucna edukacija iz 85149000 Jednostavna Hrvatsko udruZenje 06.04.2021 | 35:04-U/21 |3 mjeseca 2.800,00 HRK |1.200,00 HRK _[6.000,00 HRK Da 30.09.2021]6.000,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
bihevioralno - kongitivne nabava za bihevioralno-
terapije - 1. stupanj kongitivne terapije
21705117910
9-04-U721 Usluga najma razglasa, 32340000 Jednostavna BOLERO d.0.0. 31.05.2021 9-04-U21 |12 mjeseci 199.800,00  |49.950,00 HRK |249.750,00 Ne 11.11.2021 | 11.11.2021
rasviete i pozornice u 2021, nabava 85399482316 HRK HRK
godini
22-04-U721 Uvodenje besplatnog telefona -| 64210000 Jednostavna Hrvatski Telekom 31.052021 | 22-04-U/21 |2 mjeseca 2.380,00 HRK |595,00 HRK 2.975,00 HRK Da 31.07.2021|2.975,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
800 nabava d.d. 81793146560
23-04-U21-1 Nabava usluge edukacije za 85140000 Jednostavna SOS Rijeka - centar 07.06.2021 | 23-04-Ui21-1 |2 mjeseca 9.450,00 HRK 0,00 HRK 9.450,00 HRK Da 21.07.2021]9.450,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
osposobljavanje volonteralki i nabava za nenasilie i ljudskal
strucnjakalinja savetovalista prava 74388311149
na SOS liniji - angazman
strucnjakalinja za projekt
,Siguma kuca - podizanje
kvalitete psihosocijalne
podrske i boravka*
23-04-U/21-2 Nabava usluge angazmana 85140000 Jednostavna SOS Rijeka - centar 07.06.2021 | 23-04-Uj21-2 |2 mjeseca 23.900,00  [0,00 HRK 23.900,00 HRK Da 21.07.2021]23.900,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
struénjakalinje — voditeljalice nabava za nenasilje i ljudska HRK
volonterarki u svrhu provedbe prava 74388311149
programa SOS linije za projekt
,Siguma kuca —
podizanje kvalitete
psihosocijaine podrske i
boravka“
16-04-U721 Usluga rehabilitacijsk 85140000 Jednostavna Gradsko poduzete 28062021 | 16-04-U/21 |24 mjeseca 199.900,00 |25.987,00 HRK |225.887,00 Da 23.09.2021]190.000,00 HRK 11112021 | 11.11.2021
ihaktivnosti u smjestajnom nabava za upravijanje HRK HRK
objektu na obali na podrugju Sportskim objektima
Primorsko-goranske Zupanije d.0.0. 97520222814
2a projekt "Inicijativa za
psihosocijalnu podrsku,
integraciju i edukaciju”,
UP.02.2.2.06.0197
29-04-U/21 Usluga odlaska u termalno 63000000 Jednostavna Globus Tours d.0.0. 26072021 | 29-04-U21 |12 mjeseci 2225000  |5.56250 HRK  |27.812,50 HRK Da 11.11.2021 | 11.11.2021
kupaliste za projekt "Inicijativa nabava 33251441748 HRK
za psihosocijalnu podrsku,
integraciju i edukaciju”,
UP.02.2.2.06.0197
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25-04-U21 Usluga vodenja radionicaza | 85140000 Jednostavna Centar za 17.08.2021 | 2504-U21 |8 mjeseci 1120000  |2800,00 HRK _ |14.000,00 HRK Da 11112021 | 11.11.2021
Korisnice Sklonista za zrtve nabava cjelozivotno uenje i HRK
obiteljskog nasilja - angazman kulturu Bjelovar
strucnjaka u okviru projekta 23214866401
Sigurna kuéa — podizanje
kvalitete psihosocijaine
podrske | boravka',
UP.02.2.2.06.0198
28-04-U/21-1 Usluge pravne pomoci i 85323000 Jednostavna Odvjetnicki ured 26.07.2021 | 28-04-Ul21-1 |9 mjeseci 18.00000  [4.500,00 HRK  |22.500,00 HRK Da 11.11.2021 | 11.11.2021
podrike u nabava Novosel HRK
savjetovalitu za Zrtve nasilja — 55154913324
angazman strucnjaka, u okviru
projekta Sigurna kuca —
podizanje kvalitete
psihosocijalne podrake i
boravka"
28-04-U/21-2 Usluge socijaine pomoéi i 85312300 Jednostavna ‘Antonija Opacak 13.08.2021 | 28-04-U121-2 |7 mjeseci 20.000,00  |0,00 HRK 20.000,00 HRK Da 11112021 | 11.11.2021
podrke u nabava 51019412136 HRK
savjetovalistu za Zrtve nasilia —
angazman strugnjaka, u okviru
projekta ,Sigurna kuéa —
podizanje kvalitete
psihosocijalne podrake i
boravka"
38-04-U21 1zrada Glavnog projekia za 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 27.07.2021 | 3804-U21 |5 mieseci 198.800,00 |49.700,00 HRK | 248.500,00 Ne 30.10.2021248.500,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
izgradnju zgrade Drzavnog nabava 96153048099 HRK HRK
arhiva u Bjelovaru
18-04-U/21 Usluga provedbe programa 71317210 Jednostavna Centar za 08102021 | 18-04-U/21 |12 mjeseci 47.000,00  |11.750,00 HRK |58.750,00 HRK Da 11.11.2021 | 11.11.2021
promocije nutritivnih vrijednosti nabava cjelozivotno ugenje i HRK
prehrane za projekt "Inicijativa kulturu Bielovar
za psihosocijalnu podrku, 23214866401
integraciju i edukaciju”,
UP.02.2.2.06.0197
20-04-U/21 Usluga edukacije za 85140000 Jednostavna Centar za 08102021 | 20-04-U21 |12 mjeseci 41.000,00  |10.250,00 HRK |51.250,00 HRK Da 11112021 | 11.11.2021
prepoznavanje Alzhemerove nabava cielozivotno ugenje i HRK
bolesti za projekt "Inicijativa za kulturu Bielovar
psihosocijalnu podraku, 23214866401
edukaciju i integraciju’,
UP.02.2.2.06.0197
39-04-U21 Usluga elektronickog prijema | 64110000 Jednostavna HP-Hrvatska posta 08112021 | 39-04-U/21 |12 mjeseci 84.880,00  |21.220,00 HRK |106.100,00 Ne 11.11.2021 | 11.11.2021
pismena, ispisivanje i nabava d.d. 87311810356 HRK HRK
kuvertiranje - hibridna posta
21-04-Uf21 Usluga obrazovanja i 80400000 Jednostavna UGiliste Studium - 12102021 | 21-04-U/21 |5 mjeseci 83.720,00  |0,00 HRK 83.720,00 HRK Da 11112021 | 11.11.2021
osposobljavanja Zena nabava ustanova za HRK
pripadnica ciljane skupine obrazovanje odraslin
zaposlenih u projektu Zazeli- 04198000932
Bjelovar, ugovor
UP.021.1.1.13.02.0256
5:04-Ra/21 Radovi na opremanju i 45262700 Jednostavna crotal d.00, 10022021 | 5-04-Ra2l |5 mieseci 499.640,00 | 124.910,00 HRK |624.550,00 Ne 16.08.2021[650.260,01 HRK | Vete kolicine. 11.11.2021 | 11.11.2021
prilagodbi "Doma kulture” za nabava 84336502852 HRK HRK
osobe s
4-Ral21 i brinicki radovi | 45262700 Jednostavna crotal d.0.0. 17.082021 | 6.04-Ral2l |3 mjeseca 149.971,20 |37.492,80 HRK | 187.464,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
na objektu Doma kulture u nabava 84336592852 HRK HRK
Bjelovaru
1-04-Ral21 Nabava opreme | radova - 45262700 Jednostavna BEGEOM 02112021 | 104Ra2l |3 mieseca 05.372,05  |23.843,01 HRK |119.215,06 Da 11112021 | 11.11.2021
tacija prostora i nabava INZENJERING HRK HRK
&vora, postavijanje stolarije za d.0.0. 24196917975
projekt ,Inicijativa za
psihosocijalnu podrsku,
integraciju i edukaciju®,
UP.02.2.2.06.0197
6-07-Ro/21 Isporuka i ugradnja ploastog | 39221000 Jednostavna Montsistemi d.0.0. 26.07.2021 | 6-07-Ro/21 |3 mjeseca 103.984,20 |25.996,05 HRK |129.980,25 Ne 11112021 | 11.11.2021
izmjenjivaca u kotlovnici I. O nabava 75912721969 HRK HRK
Bjelova
1:07-U721 Usluga struéne edukacije iz 98336000 Giliste u Rijeci, 19032021 | 1:07-U21 |3 mjeseca 24.000,00  |0,00 HRK 24.000,00 HRK Da 15.06.2021|24.000,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
programa Kinezioloskih nabava Ugiteljski fakultet u HRK
aktivnosti djece rane i Rijeci 96996385705
predgkolske dobi - Troskovi
edukacija 4 za projekt Vrtici po
Zelji roditelja,
UP.02.2.2.08.0029

Datum izvjeStaja: 29.05.2023 08:48

Stranica 30 od 51



((?g/asnlk

REGISTAR UGOVORA

5.07-U/21 Glavni projekt PS Sjever 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 29.06.2021 5.07-U21 |4 mjeseca 199.000,00 [49.750,00 HRK | 248.750,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
nabava 54648399349 HRK HRK
13-07-U721 Glavni projekt sportske 71322000 Jednostavna PROSTOR EKO 29.06.2021 | 13-07-U/21 |4 mjeseca 185.000,00  |46.250,00 HRK |231.250,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
dvorane P$ Sjever nabava d.0.0. 12260386725 HRK HRK
18-07-Ur21 Izrada idejnog projekta djecjeg | 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 13002021 | 18-07-U/21 |4 mjeseca 9450000  |23.625,00 HRK |118.125,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
vti¢a i jaslica u Zdralovima nabava 96153048099 HRK HRK
3-07-Ral21 Rekonstrukcija sportskog 45262700 Jednostavna Rumenjak d.0.0. 03052021 | 3-07-Rai2l |6 mjeseci 19972800  |49.932,00 HRK |249.660,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
objekta SD "LASTA" - Gudovac nabava 70097052684 HRK HRK
5.07-Ra/21 Restauracija procelja V. 08 45262700 Jednostavna BEL-BAU d.0.0. 21042021 | 507-Rai2l |3 mjeseca 14732000 |36.830,00 HRK |184.150,00 Ne 23.05.2021|183.962,50 HRK 11112021 | 11.11.2021
Bjelovar nabava 29197122421 HRK HRK
9-07-Ral21 Izgradnja visenamjenskog 45212224 Jednostavna PODUZECE ZA 27052021 | 9-07-Rai2l |4 mjeseca 249.060,80 |62.265,20 HRK |311.326,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
sportskog igralista u Prgomelju nabava CESTE d.o.o. HRK HRK
22512352352
12-07-Ral21 Uredenje djecjih igralista u 39162200 Jednostavna CESMA-USLUGE 27.07.2021 | 12-07-Ra/21 |4 mjeseca 298.612,80 |124.653,20 HRK |623.266,00 Da 11112021 | 11.11.2021
skiopu DV Bjelovar, PO nabava d.0.0. 18019285369 HRK HRK
Radnicko naselje, DV Osmijeh
i DV Ciciban - Izgradnja
povrsina za smiestaj novih
vanjskih sprava za igranje za
potrebe EU projekta ,Vitici po
selji roditelja”
7-07-Raj21 Radovi na uredenju okolisai | 45231000 Jednostavna CESMA-USLUGE 16082021 | 7-07-Ral2l |3 mjeseca 25044126  |62610,32 HRK |313.051,58 Ne 11112021 | 11.11.2021
hidrantske mreze na objektu nabava d.0.0. 18019285369 HRK HRK
DV Bjelovar, PO Gudovac
13-07-Ral21 Unutarnje uredenje V. 05 45262700 Jednostavna CESMA-USLUGE 16.08.2021 | 13-07-Ra/21 |3 mjeseca 7843500  |19.608,75 HRK |98.043,75 HRK Ne 11.11.2021 | 11.11.2021
Bjelovar nabava d.0.0. 18019285369 HRK
6-07-Ra/21 Sanacija pukotina, gletanje 45262700 Jednostavna Neving d.0.0. 29102021 | 6-07-Ra/2l |5 mjeseci 159.477,77  |39.869,44 HRK |199.347,21 Ne 11.11.2021 | 11.11.2021
zidova, priprema i ligenje nabava 70989676533 HRK HRK
prizemlja i kata V. Osnovne
$kole Bjelovar
6-05-U/21 Upravijanje projektom gradnje | 73420000 Jednostavna Gark konzalting 03052021 | 6-05-U21 |12 mjeseci 19150000 |47.875,00 HRK |239.375,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
bazena TERME BJELOVAR — nabava d.0.0. 63460640304 HRK HRK
faza izrade glavnog i
izvedbenog projekta i ishodenje|
akta za gradenje
14-05-U721 Konzultantske usluge kod 73420000 Jednostavna Horwath i Horwath 18052021 | 14-05-U/21 |12 mjeseci 19820000 |49.550,00 HRK |247.750,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
pracenja izrade glavnog i nabava Consulting Zagreb HRK HRK
izvedbenog projekta Terme d.0.0. 70085961439
Bjelovar
15-05-U721 ‘Arhitektonsko savjetovanje pri | 73420000 Jednostavna ARC D.0.0. 19.052021 | 15-05-U/21 |12 mjeseci 199.000,00  |49.750,00 HRK |248.750,00 Ne 11.11.2021 | 11.11.2021
izradi glavnog i izvedbenog nabava 21509826790 HRK HRK
projekta Terme Bielovar
10-05-U721 Izrada Provedbenog programa | 72212211 Jednostavna LOGICKA 07.06.2021 | 10-05-U/21 |4 mjeseca 75.00000  |18.750,00 HRK |93.750,00 HRK Ne 16.09.2021]93.750,00 HRK 11112021 | 11.11.2021
Grada Bjelovara za mandatno nabava MATRICA d.0.0. HRK
razdoblje 2021. - 2025. godine 05315151679
9-05-U721 Usluga izrade Strategije 90712100 Jednostavna Tehnoloski park 13102021 | 905.U/21 |6 mjeseci 9500000 |23.750,00 HRK |118.750,00 Ne 11.11.2021 | 11.11.2021
razvoja veceg urbanog nabava Bjelovar d.0.0. HRK HRK
podrucia Bjelovara za 11115410290
financijsko razdoblje 2021. —
2027
7-05-U721 Strugni nadzor i Koordinator Il | 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0, 02.11.2021 7-05-U/21 |8 mjeseci 12500000 |3147500 HRK |157.375,00 Ne 11.11.2021 | 11.11.2021
zasfite na radu za gradenje nabava 54648399349 HRK HRK
nogometnog stadiona Bjelovar -
2-05-Ra/21 Asfaltiranje dvorista 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 01.04.2021 | 4-05Ra/21 |3 mjeseca 8337200  |20.843,00 HRK |104.215,00 Ne 11.06.2021]100.847,50 HRK 11112021 | 11.11.2021
vatrogasnog doma u Ul. Ivana nabava CESTE d.0.0. HRK
Cankara 228 22512352352
14-05-Ra/21 Radovi na zastit | obnovi 45262700 Jednostavna BEL-BAU d.0.0. 23092021 | 14-05-Ra/21 |4 mjeseca 181.400,00 |45.350,00 HRK |226.750,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
konstrukcije zgrade u nabava 29197122421 HRK HRK
Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6
1-06-Ro/21 Isporuka i postavijanje 34928470 Jednostavna STUDIO DA d.0.0. 11032021 | 1-06-Ro/21 |12 mjeseci 100.000,00 |25.000,00 HRK | 125.000,00 Ne 05.05.2021|125.000,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
prometne i turisticke vertikalne nabava 99567700194
signalizacije na podrucju Grada
Bjelovara u 2021. godini
2-06-Ro/21 Uredenje igralista - Borik 45200000 Jednostavna MDSport marketing 30032021 | 206-Ro21 |30mjeseca 109.270,00 |0,00 HRK 109.270,00 Ne 08.06.2021]109.270,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
nabava j.d.o.0. HRK
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48-06-U/21 Projektna dokumentacija za 71322000 Jednostavna TEHNO-TIM d.0.0. 08.03.2021 | 48-06-U/21 |10 mjeseci 14972000 |37.430,00 HRK |187.150,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
ishodenje lokacijske i nabava 94463891516 HRK HRK
gradevinske dozvole za
uredenje Setnice (pjesatko-
biciklisticka staza) uz potok
Bjelovacka u Bjelovaru
13-06-U721 ‘Strucni nadzor za projekt 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 10.032021 | 13-06-U/21 |12 mjeseci 8.800,00 HRK |2.200,00 HRK _|11.000,00 HRK Da 11112021 | 11.11.2021
"Poutno tematska staza s nabava 54648399349
pratecim sadrzajima - Suma
Lug , Bjelovar"
18-06-U721 Usluga obvezne preventivie | 90923000 Jednostavna Skarda-sanitamna 23042021 | 18-06-U/21 |12 mjeseci 196.400,00 |49.100,00 HRK |245.500,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
deratizacije u 2021. godini na nabava zasfita d.0.0. HRK HRK
podrucju Grada Bjelovara 48962003176
14-06-U721 Informiranje i vidijivost projekta | 79000000 Jednostavna KALISTO d.0.0. 11.032021 | 14-06-U/21 |6 mjeseci 10.550,00  |2.637,50 HRK  |13.187,50 HRK Da 11112021 | 11.11.2021
- promotivni materijali "Pouéno nabava 42970862578 HRK
tematska staza s pratecim
sadrzajima - $uma Lug,
Bjelovar
50-06-U721 Informiranje i vidijivost projekta | 55523000 Jednostavna VINKO obrt za 18032021 | 50-06-U/21 |12 mjeseci 2.400,00 HRK |600,00 HRK 3.000,00 HRK Da 11112021 | 11.11.2021
- Catering "Poutno tematska nabava ugostiteljstvo, vi.
staza s pratecim sadrzajima - Damir Paviovié
$uma Lug, Bjelovar" 62701735203
49-06-U/21 Izrada idejnog energetskog 73300000 Jednostavna Mesec mining d.0.0. 10.032021 | 49-06-U/21 |3 mjeseca 80.000,00  |20.000,00 HRK _|100.000,00 Ne 14.05.2021]100.000,00 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
rjeSenja bazenskog kompleksa nabava 57764423500 HRK HRK
u Velikom Korenovu - Terme
Bjelovar
42-06-U/21 Strateska procjena utjecaja na | 71241000 Jednostavna Ires ekologija d.0.0. 23042021 | 42-06-U/21 |12 mjeseci 186.300,00 |46.575,00 HRK |232.875,00 Ne 11112021 | 11.11.2021
okolis za Urbanisticki plan nabava 84310268229 HRK HRK
uredenja "Zona Lepirac"
51-06-U721 Usluge pripreme i provedbe 75120000 Jednostavna LOGICKA 29042021 | 51-06-U/21 |12 mjeseci 175.000,00 |43.750,00 HRK |218.750,00 Da 11.11.2021 | 11.11.2021
otvorenog postupka javne nabava MATRICA d.0.0. HRK HRK
nabave za gradnju postrojenja 05315151679
za sortiranje odvojeno
prikuplienog otpada Grada
Bjelovara
34-06-U721 Promidzba i vidijivost projekta | 79000000 Waves 07.09.2021 | 34-06-U/21 |12 mjeseci 145.400,00  |36.350,00 HRK |181.750,00 Da 11112021 | 11.11.2021
Jzgradnja i opremanje nabava d.0.0. 68723580952 HRK HRK
postrojenja za sortiranje
odvojeno prikupljenog otpada
(sortimica)*
2-06-Ra/21 Rekonstrukcija nerazvrstane | 45233120 Jednostavna PODUZECE ZA 11.032021 | 2-06-Ral2l |6 mjeseci 487.137,00 |121.784,25 HRK |608.921,25 Ne 16.09.2021]606.164,68 HRK 11112021 | 11.11.2021
ceste u Naselju kralja Petra nabava CESTE d.0.0. HRK HRK
Kresimira IV - I dio 22512352352
9-06-Ra/21 Izgradnja javne rasviete u 45311200 Jednostavna ROTOR d.0.0. 11.032021 | 9-06-Ra/21 |6 mjeseci 119.92600 |29.981,50 HRK |149.907,50 Ne 16.08.2021[144.347,50 HRK 11.11.2021 | 11.11.2021
Naselju kralja Petra Kresimira nabava 74446112734 HRK HRK
IV - 2. dio
11-06-Ra/21 Izgradnja fotonaponske 45251000 Jednostavna ROTOR d.0.0. 23.042021 | 11-06-Ra/21 |10 mjeseci 195.99500 |48.998,75 HRK |244.993,75 Da 11.11.2021 | 11.11.2021
elektrane za proizvodnju nabava 74446112734 HRK HRK
elektricne energije za viastite
potrebe - A.B Simiéa 1
16-06-Ra/21 Ugradnja opreme "Hodacke 45233161 Jednostavna PODUZECE ZA 12.052021 | 16-06-Ra/21 |6 mjeseci 107.92450 |26.981,13 HRK |134.905,63 Da 03.10.2021[134.016,13 HRK 11.11.2021 | 19.11.2021
staze" i uredenje djecjeg nabava CESTE d.o.0. HRK HRK
igralista 22512352352
1-08-U/21 Usluga odrzavanja raunalnog | 48700000 Jednostavna KONPLAST d.0.0, 11.03.2021 1-08-U/21 |24 mjeseca 144.000,00 |36.000,00 HRK |180.000,00 Ne 11.11.2021 | 11.11.2021
programa - Proracunsko nabava 15146109460 HRK
racunovodstvo
7-05-Ra/21 Asfaltiranje okolisa drustvenog | 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 25022021 | 7-05-Ral2l |2 mjeseca 6202950  |15.507,38 HRK |77.536,88 HRK Ne 02.04.2021|77.528,00 HRK 12112021 | 1211.2021
doma MO Kokinac nabava CESTE d.0.0. HRK
22512352352
9-05-Ra/21 Rekonstrukcija drustvenog 45262700 Jednostavna PAVING d.0.0. 02032021 | 9-05Ra/21 |2 mjeseca 69.00300  |17.250,75 HRK |86.253,75 HRK Ne 06.04.202190.777,00 HRK | vece kolicine 12112021 | 1211.2021
doma Stari Pavijani - faza Il nabava 45488677652 HRK
8-05-Ra/21 Asfaltiranje okolisa drustvenog | 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 05032021 | 8-05-Ral2l |1mjesec 2199350  |5.49838 HRK  |27.491,88 HRK Ne 25.03.2021|27.483,19 HRK 12112021 | 1211.2021
doma MO Stari Pavijani nabava CESTE d.o.o. HRK
22512352352
11-05-Ra/21 Asfaltiranje okolisa drustvenog | 45200000 Jednostavna PODUZECE ZA 23032021 | 11-05-Ra/2l |1mjesec 55.637,00  |13.909,25 HRK |69.546,25 HRK Ne 31.03.2021]69.157,19 HRK 12112021 | 1211.2021
doma MO Tomas nabava CESTE d.o.o. HRK
22512352352
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13-05-U721 Izrada Geomehanickog 73430000 Jednostavna BEGEOM 08.04.2021 | 13-05-U/21 |1mjesec 2800000  |7.000,00 HRK _ |35.000,00 HRK Ne 18.05.2021]35.000,00 HRK 12.11.2021 | 1211.2021
elaborata za gradnju nabava INZENJERING HRK
bazenskog kompleksa u d.0.0. 24196917975
Velikom Korenovu - TERME
BJELOVAR
3-05-Ra/21 Radovi na Gradskom bazenu —| 45262700 Jednostavna TEHNIKA - 13052021 | 3-05-Ra/2l |1mjesec 59.280,00  |14.820,00 HRK |74.100,00 HRK Ne 05.06.2021|73.032,69 HRK 12.11.2021 | 1211.2021
priprema za sezonu: sanacija nabava SPEKTRAd HRK
keramike u bazenima i ostali 91644264017
potrebni popravci
2-05-Ra/21 Servis strojarnice i vodovodnih | 45453000 Jednostavna Vajta - pro d.0.0. 18052021 | 2-05-Ra/2l |1mjesec 6135000  |15.337,50 HRK |76.687,50 HRK Ne 05.06.2021|76.687,50 HRK 12.11.2021 | 1211.2021
instalacija na Gradskom nabava 32590414319 HRK
bazenu u Bjelovaru
3-05-U/21 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 02.07.2021 3-05-U21 |3 mjeseca 5411600  |13529,00 HRK |67.645,00 HRK Ne 12112021 | 1211.2021
Za energetsku obnovu nabava 54648399349 HRK
Drustvenog doma na Gudovac
31, Gudovac
15-05-Ra/21 PVC stolarija, za stan u 45262700 Jednostavna ALUIND d.0.0. 21092021 | 15-05-Ra/21 |2 mjeseca 2160849  |5.402,12HRK  |27.010,61 HRK Ne 12112021 | 1211.2021
Novoseljanima, Novoseljanska nabava 37282141263 HRK
75
12-05-U721 Pruzanje usluge vrednovanja | 79000000 Jednostavna LOGICKA 26022021 | 12-05U/21 |2 mjeseca 5950000  |14.875,00 HRK |74.375,00 HRK Ne 30.04.2021|74.375,00 HRK 12112021 | 1211.2021
provedbe Strategije razvoja nabava MATRICA d.0.0. HRK
Grada Bjelovara za razdoblje 05315151679
2016.-2020. (ex-post
vrednovanje)
13-05-Ra/21 Radovi na uredenju stana u 45262700 Jednostavna Petric, obrt za 14072021 | 13-05-Ra/21 |2 mjeseca 3103911 0,00 HRK 31.039,11 HRK Ne 20.08.2021[31.039,11 HRK 12112021 | 1211.2021
ulici Ivana Viteza Trnskog 20/2 nabava vodoinstalaterske HRK
usluge, vi. Viktor
Petri¢ 63352761658
12-05-Ra/21 Radovi na uredenju stana u 45262700 Jednostavna TEHNIKA- 15062021 | 12-:05-Ra/21 |2 mjeseca 4265800  |10.664,50 HRK |53.322,50 HRK Ne 29.07.2021|53.322,50 HRK 12112021 | 1211.2021
ulici Viadimira Nazora 3/2 nabava SPEKTRA d.0.0. HRK
91644264017
10-05-Ra-21 Uredenje kuce na Krizevatko] | 45262700 Jednostavna FRIO d.0.0. 11.032021 | 10-05Ra-21 |3 mjeseca 2804040  |7.010,10 HRK  |35.050,50 HRK Ne 31.05.2021]33.045,50 HRK 12112021 | 1211.2021
cesti 5d, Bjelovar, prikljucak na nabava 16745295979 HRK
kanalizaciju
19-05-U-21 Projektna dokumentacija za 45262700 Jednostavna PROSTOR EKO 28.06.2021 | 19-05U-21 |2 mjeseca 18.000,00  |4.500,00 HRK  |22.500,00 HRK Ne 10.08.2021|22.500,00 HRK 12.11.2021 | 1211.2021
hitne mjere zastite za zgradu nabava d.0.0. 12260386725 HRK
na lokaciji Trg E. Kvaternika 6,
Bjelovar
18-05-U/ 21 Usluge krcenja k.c. br. 1471/3 | 45111220 Jednostavna PROKOS j.d.0.0. 04.06.2021 | 18-05-U/21 |1mjesec 2420000 0,00 HRK 24.200,00 HRK Ne 25.06.2021|24.200,00 HRK 12.11.2021 | 1211.2021
k.0. Gudovac nabava 33448883545 HRK
17-05-U721 Projektna dokumentacija za 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 01.04.2021 | 17-05-U/21 |2 mjeseca 6850000  |17.125,00 HRK |85.625,00 HRK Ne 30.06.2021]85.625,00 HRK 12.11.2021 | 1211.2021
"Jacanje STEM vjestina u nabava 54648399349 HRK
osnovnim skolama i razvoj
Regionalnih centara za
osnovnoskolski odgoj i
obrazovanje u STEM podrugju
24-06-U/21 Strucni nadzor na 71521000 Jednostavna URED 27012021 | 24-06-U/21 |3 mjeseca 12.000,00  |3.000,00 HRK  |15.000,00 HRK Ne 30.04.2021]15.000,00 HRK 15112021 | 15.11.2021
rekonstrukciji javne rasviete u nabava OVLASTENOG HRK
Prgomelju INZENEJRA
ELEKTROTEHNIKE
IVANA MEDAC,
dipling.el.
33355676971
25-06-U721 ‘Strucni nadzor na izgradnji 71247000 Jednostavna PARPAR d.0.0. 16.042021 | 25-06-U/21 |12 mjeseci 9.000,00 HRK |2.250,00 HRK _|11.250,00 HRK Ne 15.11.2021 | 15.11.2021
suncane elektrane - A.B. nabava 64575255299
Simica 1
53-06-U/21 Izrada projekine 71322000 Jednostavna ENING d.0.0, 31.052021 | 53-06-U/21 |6 mjeseci 6.900,00 HRK |1.725,00 HRK _|8.625,00 HRK Ne 15.11.2021 | 15.11.2021
za rekonstrukciju javne nabava 67647928091
rasvjete u Ulici Sv. Antuna u
Bjelovaru
56-06-U/21 Energetsko savietovanje pri 73420000 Jednostavna Mesec mining d.0.0. 06.04.2021 | 56:06-U/21 |12 mjeseci 32.000,00  |8.000,00 HRK _ |40.000,00 HRK Ne 15.11.2021 | 15.11.2021
izradi glavnog i izvedbenog nabava 57764423500 HRK
projekta bazenskog kompleksa
u Velikom Korenovu - Terme
Bjeloavr
57-06-U/21 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna ENING d.0.0. 0507.2021 | 57-06-U21 |6 mjeseci 1650000  |4.12500 HRK  |20.625,00 HRK Ne 1511.2021 | 15.11.2021
Za rekonstrukeiju javne nabava 67647928091 HRK
rasviete u Ulici Alojzije
Stepinca u Bjelovaru
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19-06-U721 Usluga uklanjanja i 85200000 Jednostavna VETERINARSKA 2202.2021 | 19-06-U/21 |12 mjeseci 36.000,00  ]9.000,00 HRK  |45.000,00 HRK Ne 15.11.2021 | 15.11.2021
Zivotinjskih legina i nabava STANICA HRK
nusproizvoda ivotinjskog BJELOVAR d.0.0.
podrijetla sa javnih povrsina i 72949408555
prometnica na podrucju Grada
Bjelovara
23-06-U/21 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 26022021 | 23-06-U/21 |3 mjeseca 2350000  |5.87500 HRK  |29.375,00 HRK Ne 28.05.2021]29.375,00 HRK 15112021 | 1511.2021
za rekonstrukeiju ulice Ive nabava 96153048099 HRK
Tijardoviéa
2-06-Ro/21 Nabava, doprema i ugradnja | 44613700 Jednostavna METALAC d.o.0. 02042021 | 2:06-Rof21 |1 mjesec 6897000  |17.242,50 HRK |86.212,50 HRK Ne 02.05.2021|86.212,50 HRK 15.11.2021 | 1511.2021
koseva za smece za centralni nabava 69634883789 HRK
park na Trgu Eugena
Kvaternika u Bjelovaru
20-06-U721 Provodenje dezinsekcije 90922000 Jednostavna ADRIA GRUPA 06052021 | 20-06-U/21 |7 mjeseci 46.800,00  |11.700,00 HRK |58.500,00 HRK Ne 15.11.2021 | 1511.2021
komaraca u 2021. godini na nabava D.0.0. HRK
podrucju Grada Bjelovara 06637660960
54-06-U/21 Izrada Elaborata utjecaja na 71400000 Jednostavna Hudec Plan d.0.0. 04.06.2021 | 54-06-U21 |2 mjeseca 2500000  |6.250,00 HRK  |31.250,00 HRK Ne 30.07.2021]31.250,00 HRK 15112021 | 1511.2021
okolis za izgradnju Pjesacko nabava 85323749202 HRK
biciklisticke staze i Piesatko
biciklistickog mosta uz potok
Bjelovacku
3-06-U/21 Strucni nadzor nad radovima | 71247000 Jednostavna PROJEKT d.0.0. 19032021 | 3-06-U/21 |6 mjeseci 16.000,00  |4.000,00 HRK  |20.000,00 HRK Ne 17.09.2021]20.000,00 HRK 15112021 | 15.11.2021
na rekonstrukcij Ul. don F. nabava 37495232186 HRK
Bulica
5-06-U/21 Strucni nadzor nad radovima | 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 02042021 | 5-06-U2L |6 mjeseci 10.987.56  |2.746,89 HRK  |13.734,45 HRK Ne 01.10.2021|13.734,45 HRK 15112021 | 15.11.2021
na rekonstrukcij cesta i javne nabava 54648399349 HRK
rasviete u Naselju kralja P.
Kresimira IV - Il faza
6-06-U/21 Strucni nadzor na 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 10062021 | 6-06-U/21 |12 mjeseci 3950000  |9.87500 HRK |49.375,00 HRK Ne 15112021 | 15.11.2021
rekonstrukciji UL. Put zrtvama u nabava 54648399349 HRK
Lugu
9-06-U/21 Strucni nadzor na 71247000 Jednostavna PROJEKT d.0.0. 10062021 | 9-06-U/21 |6 mjeseci 36.000,00  |9.000,00 HRK |45.000,00 HRK Ne 15112021 | 15.11.2021
rekonstrukciji Ivanovéanske nabava 37495232186 HRK
ulice
55-06_U/21 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 10.052021 | 5506_U/21 |6 mjeseci 36.000,00  |9.000,00 HRK |45.000,00 HRK Ne 15112021 | 15.11.2021
zaizgradnju ceste i komunalne nabava 96153048099 HRK
infarstrukture Daruvarska -
Crkvena
56-06-U721 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 10.06.2021 | 56-06-U/21 |6 mjeseci 19.600,00  |4.900,00 HRK  |24.500,00 HRK Ne 15112021 | 15.11.2021
zaizgradnju dijela ceste s nabava 54648399349 HRK
infarstrukturom prema UPU
“Sjever 2"
48-06-U/21 Izrada projektne dokumentacija| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 18032021 | 48-06-U/21 |1 mjesec 16.800,00  |4.200,00 HRK  |21.000,00 HRK Ne 15.04.2021]21.000,00 HRK 15112021 | 15.11.2021
- Hodacke staze nabava 54648399349 HRK
52-06-U/21 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 30032021 | 52:06-U/21 |2 mjeseca 10.990,00  |2.747.50 HRK  |13.737,50 HRK Ne 31.05.2021|13.737,50 HRK 15112021 | 15.11.2021
zaizgradnju pjesatke staze na nabava 54648399349 HRK
Trgu A.G.Matosa
4-07-Ro/21 Nabava | isporuka visekratnin | 39141000 Jednostavna Jedan dva d.o.o. 26052021 | 4-07-Ro/21. |12 mjeseci 3430000  |8.57500 HRK  |42.875,00 HRK Ne 16.06.2021|42.875,00 HRK 15.11.2021 | 15.11.2021
zafitnih maski za lice za O nabava 61566842062 HRK
Bjelovara iz projekta FEADa
5-07-Ro/21 Nabava | isporuka visekratnih | 37412250 Jednostavna Jedan dva d.o.o. 26052021 | 5-07-Roi2l |3 mjeseca 3430000 857500 HRK  |42.875,00 HRK Ne 16.06.2021|42.875,00 HRK 15112021 | 15.11.2021
zasitnih maski za lice za O nabava 61566842962 HRK
Bjelovara iz projekta Pomotnici
u nastavi
7-07-Ro/21 Zamjena i servisiranje 45262700 Jednostavna TERMOPLIN d.0.0. 09.08.2021 | 7-07-Ro/21 |2 mjeseca 6849400  |17.12350 HRK |85.617,50 HRK Ne 20.09.2021]84.259,44 HRK 15112021 | 15.11.2021
postojece ventilacije u V. 08 nabava 77903325549 HRK
Bjelovar
8-07-Ro/21 Nabava i ugradnja plinske 39141000 Jednostavna Fusio d.0.0. 12082021 | 8-07-Roi2l |4 mjeseca 3009580  |7.52395 HRK  |37.619,75 HRK Ne 15112021 | 15.11.2021
nagibne tave u Il. O3 Bjelovar nabava 95345244091 HRK
9-07-Ro/21 Zamjena i servisiranje 35111300 Jednostavna BBS d.0.0. Bjelovar 2007.2021 | 9-07-Roi21 |1 mjesec 2752450  |6.88L13 HRK |34.405,63 HRK Ne 28.07.2021|34.405,63 HRK 15.11.2021 | 15.11.2021
postojecih protupozarnih nabava proizvodnja, trgovina HRK
aparata u Il. O Bjelovar i usluge
21793394599
9-07-U/21 Glavni projekt dogradnje i 71322000 Jednostavna PROSTOR EKO 17.032021 | 9-07-U/21 |3 mjeseca 47.00000  |11.750,00 HRK |58.750,00 HRK Ne 20.05.2021]58.750,00 HRK 15.11.2021 | 15.11.2021
rekonstrukcije Gradske nabava d.0.0. 12260386725 HRK
streljane

Datum izvjeStaja: 29.05.2023 08:48

Stranica 34 od 51



(@l rsmik REGISTAR UGOVORA

10-07-U721 Usluga edukacije Temelj 85140000 Jednostavna DiiFon d.0.0. 05.05.2021 | 10-07-U21 |2 mjeseca 39.00000 0,00 HRK 39.000,00 HRK Da 15.06.2021]39.000,00 HRK 15.11.2021 | 15.11.2021
komunikacije: slusanje - glas, nabava 80801706423 HRK
govornistvo kroz likovni izrazaj
do razvoja govora i
komunikacije kod djece
predskolskog uzrasta, za
projekt UP.02.2.2.08.0029
11-07-U721 Nadzor, izrada troskovnika i 71351914 Jednostavna Pro Iver.d.o.0 27.02.2021 | 1107-U/21 |12 mjeseci 50.000,00  |125500,00 HRK |62.500,00 HRK Ne 15.11.2021 | 1511.2021
tehnickih rjesenja sa skicama nabava 93401210069 HRK
za radove investicijskog
odrzavanja i opremanja na
predskolskim, Skolskim i
sportskim objektima Grada
Bjelovara za 2021.
17-07-U721 Izrada geomehanickog 71351100 Jednostavna GEOKON d.0.0. 01.06.2021 | 17-07-U/21 |1mjesec 39.600,00  |9.900,00 HRK |49.500,00 HRK Ne 15.06.2021|49.500,00 HRK 15.11.2021 | 1511.2021
ispitivanja i geotehnickog nabava 19489182769 HRK
elaborata za IV. OS Bjelovar,
PS Sjever
26-07-U721 Odrzavanje edukacije 79000000 Jednostavna Centar za 23082021 | 26-07-U/21 |1mjesec 2500000  |6.250,00 HRK  |31.250,00 HRK Ne 23.09.2021]31.250,00 HRK 15112021 | 1511.2021
pomoénika u nastavi nabava celozivotno ugenje i HRK
kulturu Bjelovar
23214866401
2-07-Ral21 Popravak parketa u V. O3 45262700 Jednostavna MM interijeri, obrt za 21052021 | 2-07-Ral2l |2 mjeseca 50.773,00 0,00 HRK 50.773,00 HRK Ne 28.06.2021]50.773,00 HRK 15112021 | 15.11.2021
Bjelovar nabava postavijanje parketa, HRK
vi. Matija Malnar
32272328645
8-07-Ra/21 Izmjena sustava tople vode U | 45262700 Jednostavna DG MONT J.D.0.0. 16.07.2021 | 8-07-Ral2l |2 mjeseca 4346800  |10.867,00 HRK |54.335,00 HRK Ne 16.09.2021|54.335,00 HRK 15112021 | 15.11.2021
Sokolani 1 nabava 41226091008 HRK
10-07-Ra/21 Rekonstrukcija Uvodenja tople | 44115200 Jednostavna Vodinstalaterski obrt 26052021 | 10-07-Ra/21 |2 mjeseca 3619000  |9.047.50 HRK  |45.237,50 HRK Ne 22.07.2021|45.237,50 HRK 15112021 | 15.11.2021
vode u II. O3 Bjelovar nabava V. Dalibor Kova HRK
20612063563
11-07-Ra/21 Izvedba elektricne instalacije u | 45311200 Jednostavna LNB montaza d.o.o. 08.07.2021 | 11-07-Ra/21 |4 mjeseca 4759600  |11.899,00 HRK |59.495,00 HRK Ne 15.11.2021 | 1511.2021
podrumskom dijelu zgrade V. nabava 94958826980 HRK
08 Bijelovar
4-04-R0/20 Materijal | sredstva za ciscenje | 39000000 Jednostavna Art erija d.0.0. 02042021 | 4-04-R0i20 |12 mjeseci 4572800  |11.432,04 HRK |57.160,04 HRK Ne 16.11.2021 | 16.11.2021
i odrzavanie nabava 04492696075 HRK
8-04-U/21 Usluge odrzavanja 50322000 Jednostavna Omega IT d.0.0 25.06.2021 8-04-U21 |12 mjeseci 6930000  |17.325,00 HRK |86.625,00 HRK Ne 16.11.2021 | 16.11.2021
informaticke opreme i servera nabava 52454461773 HRK
12-04-U721 Usluge osposobljavanja zaslite | 75121000 Jednostavna Kontrol biro d.o.0. 01.02.2021 | 12:04-U/21 |12 mjeseci 2320000  |5.800,00 HRK  |29.000,00 HRK Ne 16.11.2021 | 16.11.2021
na radu nabava 80916616067 HRK
1-04-U721 Medijske usluge za projekt 22200000 Jednostavna Veternjilist d.0.0 04.02.2021 1:04-Ui21 |12 mjeseci 4000000  |10.000,00 HRK |50.000,00 HRK Ne 16.11.2021 | 16.11.2021
“Regionalna raznolikost nabava 92276133102 HRK
Hrvatske kroz lokalna izdanja"
18-04-Ro/21. Tablet uredaji za potrebe 30213000 Jednostavna Hard Jura d.0.0, 29.06.2021 | 18-04-Ro/21 |12 mjeseci 19.32000  |4.830,00 HRK  |24.150,00 HRK Ne 16.11.2021 | 16.11.2021
gradskih vijeénika nabava 60204973674 HRK
36-04-U/21 Usluge Ciscenja za potrebe 65000000 Jednostavna Libero grupa j.d.0.0. 01042021 | 36-04-U21 |12 mjeseci 5850000  |14.625,00 HRK |73.125,00 HRK Ne 16.11.2021 | 16.11.2021
Gradske uprave nabava 74374668250 HRK
15-04-Ro/21. Video sustav na objektu Dom | 32323500 Jednostavna ALSIKO alarmni 01.06.2021 | 15-04-Ro/21 |12 mjeseci 30.000,00  |7.500,00 HRK  |37.500,00 HRK Ne 16.11.2021 | 16.11.2021
Kulture nabava sustavi, vl. Drazen HRK
Koscak
32219319679
3-04-Ro/19 Nabava motornog benzina i 09130000 Jednostavna INA d.d. 13012020 | 3-04-Ro/19 |12 mjeseci 11156800 |27.892,00 HRK |139.460,00 Ne 31.12.2020[59.649,12 HRK 22112021 | 2211.2021
diesel goriva nabava 27759560625 HRK HRK
24-04-U/19 Usluga najma posluziteljaza | 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 31122019 | 24-04-U/19 |12 mjeseci 143.980,00 |35.995,00 HRK |179.975,00 Ne 31.12.2020|179.979,96 HRK 22112021 | 2211.2021
potrebe Grada Bjelovara nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
25-04-U/19 Usluga najma licenci 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 31122019 | 2504-U/19 |12 mjeseci 143.984,00 |35.996,00 HRK |179.996,00 Ne 31.12.2020|179.979,96 HRK 22112021 | 2211.2021
serverskog operativnog nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
sustava, baza podataka,
kolaborativne platforme i
aplikacija za backup, za
potrebe Grada Bjelovara
26-04-U/19 Usluga najma paketa CSP 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 3112.2019 | 26:04-U/19 |12 mjeseci 119.952,00 |29.988,00 HRK |149.940,00 Ne 31.12.2020| 143.515,69 HRK 22112021 | 2211.2021
Office 365 Enterprise E3 za nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
potrebe Grada Bjelovara
27-04-U/19 Provedba verificiranin 80400000 Jednostavna Centar za 3112.2019 | 27-04-U/19 |15 mjeseci 190.000,00  |0,00 HRK 190.000,00 Da 03.03.2021|133.000,00 HRK 22112021 | 2211.2021
programa obrazovanja odraslih nabava cieloZivotno ugenje i HRK
za projekt ,Mi to mozemo, kulturu Bjelovar
UP.02.1.1.06.0072 23214866401
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28-04-U/19 Psihologijsko testiranje 80400000 Jednostavna TaDaj.d.o.0. 3112.2019 | 28-04-U/19 |12 mjeseci 39.00000 0,00 HRK 39.000,00 HRK Da 02.12.2020]27.950,00 HRK 22.11.2021 | 2211.2021
polaznika za projekt "Mi to nabava 11169639856 HRK
mozemo”
29-04-U/19 Utvrdivanje psino-fizickin 85140000 Jednostavna Ustanova za 3112.2019 | 29-04-U/19 |12 mjeseci 15.000,00  |0,00 HRK 15.000,00 HRK Da 05.11.2020|8.250,00 HRK 22112021 | 2211.2021
sposobnosti kandidata za nabava zdravstvenu skib HRK
projekt "Mi to mozemo” Fen 43840537342
49-07-U/19 Izrada Glavnog projekia 71322000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 10.01.2020 | 49-07-U/9 |12 mjeseci 12450000 |31.125,00 HRK |155.625,00 Ne 03.11.2020| 155.625,00 HRK 22112021 | 2211.2021
energetske obnove za nabava 96153048099 HRK HRK
nestambeni objekt drustvene
namjene - dvorana Ill. 08
Bjelovar u Bjelovaru
52-07-U/19 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna N doo. 10.01.2020 | 52-07-U/9 |12 mjeseci 1250000  |3.12500 HRK  |15.625,00 HRK Da 25.11.2020|15.625,00 HRK 22112021 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava 96153048099 HRK
projekta "Energetska obnova
zgrade P$ Kokinac, na adresi
Kokinac 29, Kokinac"
54-07-U/19 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna N doo. 10.01.2020 | 54-07-U/19 |12 mjeseci 12.800,00  |3.200,00 HRK | 16.000,00 HRK Da 04.08.2020|16.000,00 HRK 22112021 | 2211.2021
Koordinatora Il na radovima iz nabava 96153048099 HRK
projekta "Energetska obnova
zgrade P$ Gornje Plavnice, na
adresi Gornje Plavnice 37 i
37A, Gornje Plavnice"
51-07-U/19 Vidijivost projekta "Energetska | 79000000 Jednostavna AZUR REKLAMA 10012020 | 51-07-U/9 |12 mjeseci 3.300,00 HRK 825,00 HRK 4.125,00 HRK Ne 19.02.2020{4.125,00 HRK 22112021 | 2211.2021
obnova zgrade P$ Kokinac", nabava 11962757722
Kokinac 29
53-07-U/19 Vidijivost projekta "Energetska | 79000000 Jednostavna AZUR REKLAMA 10012020 | 53-07-U/9 |12 mjeseci 3.300,00 HRK 825,00 HRK 4.125,00 HRK Da 19.02.2020{4.125,00 HRK 22112021 | 2211.2021
obnova zgrade P$ Gornje nabava 11962757722
Plavnice”, Gornje Plavnice 37 i
37A
56-07-U/19 Usluge edukacija - 80400000 Jednostavna Tehnoloski park 08.01.2020 | 56-07-U/19 |12 mjeseci 118.000,00  |29.500,00 HRK | 147.500,00 Da 27.01.2021| 147.500,00 HRK 22.11.2021 | 2211.2021
Poduzetnistvo za predskolsku nabava Bjelovar d.0.0. HRK HRK
diecu 11115410290
57-07-U/19 Razvoj posebnih programa za | 80400000 Jednostavna Centar za 07.01.2020 | 57-07-U/19 |14 mjeseci 116.000,00 |29.000,00 HRK | 145.000,00 Da 02.03.2021| 145.000,00 HRK 22.11.2021 | 2211.2021
projekt "vrtici po Zelji roditeljha” nabava celoZivotno ugenje i HRK
kulturu Bjelovar
23214866401
19-07-Ra/19 ‘Sanacija krovista II. O 45262700 Jednostavna Tesarsko-zidarski 10.01.2020 | 19-07-Ra/l9 |4 mjeseca 15899500 |39.748,75 HRK |198.743,75 Ne 08.04.2020| 198.743,75 HRK 22.11.2021 | 2211.2021
Bjelovar, P$ Centar, na nabava obrt Sabljak, vl. Perof HRK HRK
katnom dijelu / dvorisna strana Sabliak
61955694107
21-05-Ra/19 Rekonstrukcija- dogradnja 45262700 Jednostavna Demaring d.0.0. 13012020 | 21-05-Ra/l9 |18 mjeseci 203857,00 |50.964,25 HRK |254.821,25 Ne 25.05.2020|254.587,09 HRK 22112021 | 2211.2021
2grade MO Brezovac- nabava 11828225843 HRK
pomoéne prostorije
Kluba
9-06-R0/19 Isporuka, ugradnja i 31158100 Jednostavna Hrvatski Telekom 03.022020 | 9-06-R0/19 |6 mjeseci 198.46165 |49.61541 HRK |248.077,06 Ne 18.06.2020(248.077,46 HRK 22.11.2021 | 2211.2021
odrzavanje punionice za vozila nabava d.d. 81793146560 HRK HRK
na elektricnu energiju u
Bjelovaru
66-06-U/19 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 13012020 | 66-06-U/19 |12 mjeseci 197.900,00 |49.475,00 HRK |247.375,00 Ne 22112021 | 2211.2021
za ishodenje Gradevinske nabava 54648399349 HRK HRK
dozvole za gradenje spojne
ceste i mosta od Istogne
obilaznice do Bilogorske ulice u
Bjelovarau
3-04-Ro/18 Nabava motornog benzina i 09130000 Jednostavna INA d.d. 31122018 | 3-04-Ro/18 |12 mjeseci 102.22000 |25.555,00 HRK |127.775,00 Ne 17.01.2020[112.343,14 HRK 22.11.2021 | 2211.2021
diesel goriva nabava 27759560625 HRK HRK
63-06-U/18 Izrada geodetskih elaborata 71355000 Jednostavna METRA d.0.0. 31122018 | 63-06-U/18 |12 mjeseci 198.560,00 |49.640,00 HRK |248.200,00 Ne 14.06.2019]248.200,00 HRK 22112021 | 22.11.2021
izvedenog stanja nerazvrstanih nabava 05010056017 HRK HRK
cesta
24-06-Ra/18 Izrada i postava novih, 44212321 Jednostavna METALAC d.0.0 31.12.2018 | 24-06-Ra/18 |6 mjeseci 109.400,00 |27.350,00 HRK |136.750,00 Ne 03.04.2019[136.750,00 HRK 22.11.2021 | 2211.2021
popravak i premjestanje nabava 69634883789 HRK HRK
postojecih Autobusnin
nadstresnica, te ostalin
bravarskih radova
1-08-U/18 Isporuka i implementacija 48900000 Jednostavna LIBUSOFT CICOM 17.01.2018 1-08-U/18 |12 mjeseci 189.850,40  |47.462,60 HRK |237.313,00 Ne 23.01.2019[121.813,00 HRK 22112021 | 22.11.2021
integriranog racunovodstvenog nabava d.0.0. 14506572540 HRK HRK
informacijskog sustava za
potrebe Grada Bjelovara
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26-04-U/21 Psihosocijalni tretman 85312300 |2021/S OF3-0042328 | Otvoreni postupak | Mudrica d.0.0. 16.11.2021 | 26-04-U/21- |6 mjeseci 2030000 0,00 HRK 40.300,00 HRK Ne 24112021 | 24.11.2021
potinitelja nasilia i Zrtava 52786354154 GRUPA 3 HRK
nasiljate supervizija -
angazman strucnjaka - Sigurna
kuca - podizanjekvalitete
psihosocijaine podrske i
boravka: Supervizija
2-05-R0/20-2 Tromjesetna evidencija 09310000 |2021/S OF3-0042330 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba 11112021 | O-21-2584 |12 mjeseci 1.609.199,75 |209.195,97 HRK |1.818.395,72 Ne 24112021 | 24.11.2021
ugovora: Opskrba elektriénom d.0.0. 63073332379 HRK
energijom u razdoblju od 3
godine: Opskrba elektricnom
energijom u razdoblju od 3
godine
16-05-U721 Plan razvoja turizma Grada 75112100 Jednostavna INSTITUT ZA 17112021 | 16-05-U/21 |12 mjeseci 9500000  |23.750,00 HRK |118.750,00 Ne 0312.2021 | 03.12.2021
Bjelovara za razdoblje od 2022 nabava TURIZAM HRK HRK
- 2027. godine 10264179101
19-05-U721-1 Izrada geodetskih elaborata 71355000 Jednostavna AGRODET d.0.0. 17112021 | 19-05-U/21 |12 mjesec 95.760,00  |23.940,00 HRK |119.700,00 Ne 0312.2021 | 03.12.2021
ukladenja poljoprivrednog nabava 41395907737 HRK HRK
zemljista u viasnistvu RH
3-06-Ro/21 Isporuka i postavijanje boZicne | 39298500 Jednostavna ROTOR d.0.0. 15112021 | 3-06-Roi2L |6 mjeseci 138.630,00 |34.657,50 HRK |173.287,50 Ne 0312.2021 | 03.12.2021
i novogodisnje rasviete u 2021. nabava 74446112734 HRK
godini
31-06-U721 Projektantski nadzor - 71248000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 17112021 | 31-06-U/21 |18 mjeseci 152.000,00  |38.000,00 HRK | 190.000,00 Da 0312.2021 | 03.12.2021
Izgradnja i opremanje nabava 54648399349 HRK HRK
postrojenja za odvojeno
prikupljanje otpada (sortirnica)
4-05-U/21 Godisnji servis plinskih uredaja| 45453000 Jednostavna TERMOPLIN d.0.0. 08.11.2021 2-05-U21 |2 mjeseca 1844000  |4.610,00 HRK  |23.050,00 HRK Ne 08.12.2021 | 08.12.2021
- MO Grada Bjelovara nabava 77903325549 HRK
12-06-Ra/21 Izgradnja i opremanje 45222110 |2021/S 0F3-0046962 | Otvoreni postupak | TEHNIX d.0.0. 23122021 | Ugovor br. 12- |4 mjeseca od kada |11.800.690,00 |2.950.17250  |14.750.862,50 Ne 28.12.2021 | 28.12.2021
postrojenja za sortiranje 78013846555 06-Ra/21-2 |se radoviu skiopu  |HRK
odvojeno prikupljenog otpada grupe 1 smatraju
Grada Bjelovara: Opremanje zavrsenim.
postrojenja za sortiranje
odvojeno prikupljenog otpada
Grada Bjelovara
12-06-Ra/21 Izgradnja i opremanje 45222110 |2021/S 0F3-0046962 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 23122021 | Ugovor br. 12- |10 mjeseci od 16.792.871,22 |4.198.217.81  |20.991.089,03 Ne 28.12.2021 | 28.12.2021
postrojenja za sortiranje 54088531631 06-Ra/21-1 | uvodenja lzvodaca u|HRK
odvojeno prikupljenog otpada posao.
Grada Bjelovara: Izgradnja
postrojenja za sortiranje
odvojeno prikupljenog otpada
Grada Bjelovara
42-04-U/21 Drustvene i druge posebne 64110000 |2022/S OF3-0001991 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska posta 11012022 | 42-04-U;21 |12 mjeseci 32378689 |1.863,73 HRK 32565062 Ne 18.01.2022 | 18.01.2022
usluge - POSTANSKE d.d. 87311810356 HRK HRK
USLUGE
30-06-Ur21 Strucni nadzor i koordinator 71521000 |2022/S OF3-0002048 | Otvoreni postupak | Solum inZenjering 3012.2021 | 30-06-U//21 |20 mjeseci 182.000,00  |45.500,00 HRK |227.500,00 Ne 18.01.2022 | 18.01.2022
zasite na radu — Izgradnja i d.0.0. 09832370191 HRK HRK
opremanje postrojenja za
sortiranje odvojeno
prikuplienog otpada Grada
Bielovara (sortirnica)
3-05-R0/20-2 Tromjesetna evidencija 09123000 |2022/S OF3-0004562 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN 24012022 | 3-05-R0/20-2 |12 mjeseci 16529014  |41.322,54 HRK |206.612,68 Ne 02.02.2022 | 02.02.2022
ugovora: Opskrba prirodnim d.o.0. CAKOVEC HRK HRK
plinom u razdoblju od 3 godine: 29035933600
Opskrba prirodnim plinom u
razdoblju od 3 godine
26-04-U/21 Psihosocijalni tretman 85312300 |2022/S OF3-0006338 | Pregovaracki Socijana zadruga 0202.2022 | 26-04-Ui21-1 |do 31.05.2022. 128.000,00 |0,00 HRK 128.000,00 Da 15.02.2022 | 15.02.2022
potinitelja nasilja i Zrtava postupak bez Pruzimo ruke HRK
nasiliate supervizija - objave
angazman strucnjaka - Sigurna
kuca - podizanje kvalitete
psihosocijaine podrske i
boravka: Psihosocijalni tretman
potinitelja nasilja
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26-04-U/21 Psihosocijalni tretman 85312300 |2022/S OF3-0006338 | Pregovaracki Socijalna zadruga 02.02.2022 | 26-04-U/21-2 |do 31.05.2022. 2800000 0,00 HRK 48.000,00 HRK Da 15.02.2022 | 15.02.2022
& postupak bez Pruzimo ruke HRK
objave
angazman strucnjaka - Sigurna
kuca - podizanjekvalitete
psihosocijaine podrske i
boravka: Psihosocijalna pomo¢
i podrska u savietovalistu za
srtve nasilja
1-04-Ral22 ‘Adaptacija kupaonice 45262700 Jednostavna Beming d.0.0. 07.032022 | 1-04-Ral22 |90 dana 7186219  |17.96555 HRK |89.827,74 HRK Da 08.03.2022 | 08.03.2022
nabava 85887271562 HRK
7-04-0/22 Najam razglasa, rasviete i 32340000 Jednostavna BOLERO d.0.0. 31.01.2022 7-04-Ui22 |12 mjeseci 199.000,00  |49.750,00 HRK |248.750,00 Ne 08.03.2022 | 08.03.2022
pozornice u 2022. godini nabava 85399482316 HRK HRK
10-04-U722 Usluga najma paketa CSP 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 04.032022 | 10:04-U/22 |12 mjeseci 12213200 |30.533,00 HRK |152.665,00 Ne 08.03.2022 | 08.03.2022
Office 365 Enterprise E3 za nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
potrebe Grada Bjelovara
16-06-U722 Odrzavanje fontane, javnin 50800000 Jednostavna Vajta - pro d. 01.03.2022 | 16:06-U/22 |12 mjeseci 19450000 |48.625,00 HRK |243.125,00 Ne 08.03.2022 | 08.03.2022
2denaca, paviliona, nabava 32590414319 HRK HRK
nadstresnica i javnin WC-a na
podrucju Grada Bjelovara
9-06-Ra/22 Rekonstrukcija javne rasviete u| 45311200 Jednostavna ROTOR d.0.0. 07.03.2022 | 9-06-Ra/22 |60 dana 386.950,00 |96.737,50 HRK |483.687,50 Ne 08.03.2022 | 08.03.2022
Ulici Alojzija Strepinca u nabava 74446112734 HRK HRK
Bjelovaru
20-07-U721 Izrada glavnog | izvedbenog 71322000 Jednostavna M PLAN D.0.O. 0812.2021 | 20:07-U/21 |12 mjeseci 18350000 |45875,00 HRK |229.375,00 Ne 08.03.2022 | 08.03.2022
projekta djecjeg vrticau i jaslica nabava 96153048099 HRK HRK
u Zdralovima
23-07-U/21 USLUGA PRIJEVOZA 60130000 |2022/S OF3-0011825 | Otvoreni postupak | CAZMATRANS 18032022 | 23-07-U/21 |12 mjeseci 1.499.400,00 |374.850,00 HRK |1.874.250,00 Ne 25032022 | 25.03.2022
UCENIKA OSNOVNIH SKOLA PROMET d.0.0. HRK
GRADA BJELOVARA 96107776452
38-06-U/194 Tromjesetna evidencija 77300000 |2022/S OF3-0015194 | Otvoreni postupak | Cviecarski obrt 11.042022 | 38-06-U/19-4 |12 mjeseci 3.798.098,62 |949.749,66 HRK |4.748.748,28 Ne 14.04.2022 | 14.04.2022
ugovora: Usluga odravanja Cujetni atelje Marina HRK
javnih zelenih povrsina na 92461518983
podrucju Grada Bjelovara u
razdoblju od etiri godine:
Usluga odrzavanja javnin
zelenih povrsina na podrucju
Grada Bjelovara u razdoblju od
Getiri godine
5.06-Ra/22 Rekonstrukcija Ulice Ive 45233120 |2022/S OF3-0022641 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 24052022 | 506-Ra/22 |180 dana 2.155.715,90 |538.928,98 HRK |2.694.644,88 Ne 07.06.2022 | 07.06.2022
Tijardovica u Bjelovaru CESTE d.o.o. HRK
22512352352
3-06-Ra/22 lzgradnja ceste i pje3acko — 45233120 |2022/S OF3-0023341 |Otvoreni postupak |PODUZECE ZA 06.06.2022 | 3-06-Ra/22 |90 dana 855.433,90 |213.858,48 HRK |1.069.292,38 Ne 10.06.2022 | 10.06.2022
biciklisticke staze s oborinskom CESTE d.o.0. HRK HRK
odvodnjom te javne rasviete u 22512352352
odvojku Baranjske ulice u
Bjelovaru
3-05-Ra/22 Gradenje FAZE 3 nogometnog | 45223300 |2022/S 0F3-0024635 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 14.06.2022 | 3-05-Ra/22 |90 dana 1.723.359,00 |430.839,75 HRK [2.154.198,75 Ne 23.06.2022 | 23.06.2022
stadiona Bjelovar — parkiraliste CESTE d.o.0. HRK
22512352352
7-06-Ra/22 Rekonstrukcija Korza u 45233252 |2022/S OF3-0024636 | Otvoreni postupak | Mato el-d d.0.0. 13062022 | 7-06-Ra/22 |12 mjeseci 7.995.895,32 [1.998.973,83  |9.994.869,15 Ne 23.06.2022 | 23.06.2022
Bjelovaru 87847615093 HRK HRK HRK
8-04-R0/22 Nabava namjestaja 39130000 Jednostavna PRIMA 08.03.2022 | 8-04-Ro/22 |1 mijesec 47.34000  |11.835,00 HRK |59.175,00 HRK Da 27.06.2022 | 27.06.2022
nabava COMMERCE d.o.0 HRK
24130056111
3-04-Ro/22 Nabava motornog benzina i 09130000 Jednostavna INA - Industrija 01.04.2022 | 3-04-Roi22 |12 mjeseci 10811520 |27.028,80 HRK |135.144,00 Ne 27.06.2022 | 27.06.2022
diesel goriva nabava nafte d.d. HRK
27759560625
13-04-U/22 Usluga cielovitog tecaja 71317210 Jednostavna ProjecttdLife — obrt 29032022 | 13-04-U/22 |2 mjeseca 3.000,00 HRK 0,00 HRK 3.000,00 HRK Da 27.06.2022 | 27.06.2022
Mindfulnessa nabava za savietovanje i
poduku, vi. Ivana
Paviovié
65401411591
14-04-U/22 Izrada izvedbenog projekia 71322000 Jednostavna MPLAN D.0.O. 06.04.2022 | 14-04-U22 |2 mjeseca 14410000 |36.025,00 HRK |180.125,00 Ne 27.06.2022 | 27.06.2022
Drzavnog arhiva u Bjelovaru nabava 96153048099 HRK
2-04-U/22 Najam uredaja za ispisivanje | 30232100 Jednostavna IMAGE ENTER 09.05.2022 2-0a-U22 |12 mjeseci 12346800 |30.867,00 HRK |154.335,00 Ne 27.06.2022 | 27.06.2022
nabava d.0.0. 86357741882 HRK HRK
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51-06-U/20-3 Tromjesena evidencija 50230000 |2022/S OF3-0025422 | Otvoreni postupak | PODUZECE ZA 04.05.2022 | 51-06-U/20-3 |5 mjeseci 3.099.945,60 |774.986,40 HRK |3.874.932,00 Ne 30.06.2022 | 30.06.2022
ugovora: USLUGA CESTE d.o.o. HRK
ODRZAVANJA 22512352352
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
OD CETIRI GODINE:
USLUGA ODRZAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE
14-05-U722 Idejno rjesenje, Idejni 71322000 Jednostavna CONCEPT ING 10052022 | 14-05U/22 |2 mjeseca 128.000,00  |32.000,00 HRK |160.000,00 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
projekt,vizualizacije, Elaborat nabava d.0.0 43678973626 HRK K
zasite okolisa i procjena
troskova za izgradnju
smiestajnih kapaciteta unutar
“Turisticke zone Veliko
Korenovo"
1-05-U/22 Predinvesticijska studija 75125000 Jednostavna INSTITUT ZA 12.05.2022 1:05-U/22 |2 mjeseca 14500000  |36.250,00 HRK |181.250,00 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
smiestajnih kapaciteta unutar nabava URIZAM HRK HRK
Turisticke zone Veliko 10264179101
Korenovo
2-05-U/22 Izrada trzisne i financijske 75125000 Jednostavna Horwath i Horwath 12.05.2022 2:05-U/22 |2 mjeseca 170.000,00  |42500,00 HRK |212.500,00 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
studije isplativosti za Bazenski nabava Consulting Zagreb HRK HRK
kompleks u Velikom Korenovu d.0.0. 70085961439
TERME BJELOVAR, Bjelovar
5-05-Ra/22 Radovi na uredenju zgrade 45211300 Jednostavna Beming d.0.0. 16032022 | 5-05-Ral22 |2 mjeseca 258537,39 |64.634,35 HRK |323.171,74 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
Krizevatka cesta 5D nabava 85887271562 HRK HRK
1-05-Ra/22 Senvis strojamice i vodovodne | 45453000 Jednostavna Vajta - pro d.0.0. 10052022 | 1-05-Ra/22 |1mjesec 13371500 |33428,75 HRK |167.143,75 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
instalacije na Gradskom nabava 32590414319 HRK HRK
bazenu u Bjelovaru
8-06-Ra/22 Rekonstrukcija javne rasvjete u| 45311200 Jednostavna ROTOR d.0.0. 06.04.2022 | 8-06-Ra/22 |2 mjeseca 10922000 |27.305,00 HRK |136.525,00 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
Ulici Sv. Antuna u Bjelovaru nabava 74446112734 HRK HRK
3-06-U/22 Program zastite zraka, 90721200 Jednostavna HUDEC PLAN 10.03.2022 3-06-U22 |3 mjeseca 79.000,00  |19.750,00 HRK |98.750,00 HRK Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
ozonskog sloja, ublazavanje nabava d.0.0. 85323749202 HRK
Kiimatskih promjena i
prilagodbe Klimatskim
promjenama za podrucje
Grada Bjelovara (2022.-2026.)
13-06-U/22 Usluga obvezne preventivne | 90923000 Jednostavna SKARDA - 14032022 | 13-06-U/22 |1. proljetna: 196.400,00  |49.100,00 HRK |245.500,00 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
deratizacije u 2022. godini na nabava SANITARNA ozujak- lipanj 2022. |HRK K
podrucju Grada Bjelovara ZASTITA 0.0 (pocetak ozujak
48962003176 2022. - zavrsetak
15.06.2022.)
2. jesenska: rujan
~ listopad 2021
(pocetak
01.09.2022. -
zavrsetak
30.10.2022.)
5-06-U/22 Struéni nadzor na 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 19.04.2022 5-06-U22 |12 mjeseci 95.000,00  |23.500,00 HRK |118.750,00 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
rekonstrukciji Korza u nabava 54648399349 HRK HRK
Bjelovaru
21-06-U/22 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna PGT Skunca d.0.0. 06.06.2022 | 21-06-U/22 |6 mjeseci 117.40000 |29.350,00 HRK |146.750,00 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
za ishodenje Lokacijske nabava 13759281212 HRK HRK
dozvole za izgradnju
komunalne infrastrukture
potrebne za Posloviu zonu
Korenovo, Veliko Korenovo
37-06-U/22 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna PROSTOR EKO 12052022 | 37-06-U/22 |2 mjeseca 7450000  |18.625,00 HRK |93.125,00 HRK Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
za ishodenje Lokacijske nabava d.0.0. 12260386725 HRK
dozvole za izgradnju
komunalne infrastrukture
potrebne za "Turisticku zonu
Veliko Korenovo", Veliko
Korenovo
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38-06-U/22 Izrada evidencije nekretnina na| 71355000 Jednostavna PREHNIT D.0.O. 06.06.2022 | 38-06-U/22 |3 mjeseca 147.000,00 ]36.750,00 HRK | 183.750,00 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
podrucju dijela Grada Bjelovara nabava 65647269778 HRK HRK
( Trojstveni Markovac)
2-07-Raj22 Rekonstrukcija sportskog 45262700 Jednostavna Rumenjak d.0.0. 06052022 | 2-07-Ra/22 |5 mjeseci 15498550 |38.746,38 HRK |193.731,88 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
objekta SD "LASTA" - Gudovac nabava 70097052684 HRK HRK
3-07-Raj22 Rekonstrukcija podova i zidova | 45262700 Jednostavna CGESMA-USLUGE 07.06.2022 | 3-07-Ra/22 |3 mjeseca 23953000 |59.882,50 HRK |299.412,50 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
P$ Zdralovi nabava d.0.0. 18019285369 HRK HRK
4-07-Ral22 Rekonstrukcija podova i zidova | 45262700 Jednostavna CGESMA-USLUGE 07.06.2022 | 4-07-Ra/22 |3 mjeseca 119.99000 |29.997,50 HRK |149.987,50 Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
u ugionici, blagovaonici i dijelu nabava d.0.0. 18019285369 HRK HRK
hodnika I. O$ Bjelovar, P$
Nove Plavnice
5-07-Raj22 Rekonstrukcija i uredenje 45262700 Jednostavna CGESMA-USLUGE 07.06.2022 | 507-Ra/22 |3 mjeseca 7950000  |19.875,00 HRK |99.375,00 HRK Ne 05.07.2022 | 05.07.2022
prostora za program nabava d.0.0. 18019285369 HRK
Produzenog boravka u lll. 08
Bjelovar
12-06-Ra/21 Izgradnja i opremanje 45222110 |2022/S F20-0026930 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 2312.2021 | Ugovor br. 12- |10 (u mjesecima) | 16.792.871,22 |4.198.217.80  |20.991.089,02 Ne 08.07.2022 | 08.07.2022
postrojenja za sortiranje 54088531631 06-Ra/21-1
odvojeno prikuplienog otpada
Grada Bjelovara: Izgradnja
postrojenja za sortiranje
odvojeno prikuplienog otpada
Grada Bjelovara
17-06-U721 - 2 Tromjesetna evidencija 98380000 |2022/S OF3-0033579 | Otvoreni postupak | VETERINARSKA 2207.2022 | 17-06-U/21-2 |12 mjeseci 387.630,00 |96.907,50 HRK |484.537,50 Ne 24082022 | 24.08.2022
ugovora: Usluga sklonista za STANICA HRK
sivotinje sa podrucja Grada BJELOVAR d.0.0.
Bjelovara u razdoblju od etiri 72949408555
godine: Usluga skionista za
Sivotinje sa podrugja Grada
Bjelovara u razdoblju od Getiri
godine
1-06-Ro/22 Nabava kompaktora s 34144512 |2022/S OF3-0034918 | Otvoreni postupak | O-K-TEH d.0.0. 2508.2022 | 1.06-Ro/22 |270 dana 2.897.000,00 |724.250,00 HRK |3.621.250,00 Ne 05.09.2022 | 05.09.2022
utovarnom korpom za rad na 37322381288 HRK HRK
odlagalistu Doline
5.05-Ra/21 Gradenje FAZE 2 nogometnog | 45212224 |2022/S F20-0037635 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 25102021 | 5-05-Ra/2l |11 (umjesecima) 45113000 |112.782,50 HRK |563.912,50 Ne 26.09.2022 | 26.09.2022
stadiona Bjelovar - glavno 54088531631 HRK
nogometno igraliste sa
uredenjem okolisa
6-05-Ra/21 Izgradnja nogometnog stadiona| 45212224 | 2022/S F20-0039156 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 0305.2021 | 6-05-Ra/2l |03.05.2021- 845.191,50 |211.297,88 HRK |1.056.489,38 Ne 06.10.2022 | 06.10.2022
Bjelovar - FAZA 1 54088531631 16.09.2022 HRK
(razdoblje)
23-04-U/20 - 3 Tromjesecna evidencija 79713000 |2022/S OF3-0039164 |Otvoreni postupak | Protecta Horvat 27.00.2022 | 23-04-U/20-3 |12 mjeseci 360.84720 |92.461,80 HRK |462.309,00 Ne 06.10.2022 | 06.10.2022
ugovora: Usluge cuvanja osobal d.0.0. 19052928794 HRK HRK
iimovine Grada Bjelovara u
razdoblju od tri godine: Usluge
Guvanja osoba i imovine
Grada Bjelovara u razdoblju od
tri godine
9-04-R0/22 Scensko - tehnicka oprema za | 31000000 Jednostavna BOLERO d.0.0. 08.08.2022 | 9-04-Ro/22 |12 mjeseci 199.860,00 |49.965,00 HRK |249.825,00 Ne 07.10.2022 | 07.10.2022
Dom kulture nabava 85399482316 HRK HRK
15-05-U/22 Usluga pripreme, izrade i 75125000 Jednostavna Zajednica 1307.2022 | 15-05U/22 |2 mjeseca 135.000,00 |33.750,00 HRK |168.750,00 Ne 07.10.2022 | 07.10.2022
prijave prijedioga za Bazenski nabava ponuditelja: HRK HRK
kompleks u Velikom Korenovu PricewaterhouseCo
TERME BJELOVAR, Bjelovar opers Savjetovanje
d.o.0; WYG
savjetovanje d.0.o.
54648952583
19-05-U722 izrada promotivnih materijala | 79000000 Jednostavna KALISTO d.0.0. 24082022 | 19-05-U/22 |1mjesec 1.900,00 HRK |475,00 HRK 2.375,00 HRK Da 07.10.2022 | 07.10.2022
2a projekt "Izgradnja i nabava 42970862578
opremanje glavnog
nogometnog igralista sa
uredenjem okolisa (Prirodna
trava)"
20-05-Ral22 Uvodenje centralnog grijanja i | 45211300 Jednostavna DG MONT D.0.0. 26.07.2022 | 20-05-Ral22 |2 mjeseca 153137,60 |38.284,40 HRK |191.422,00 Ne 07.10.2022 | 07.10.2022
uredenje MO Raji¢ nabava 41226091008 HRK HRK
22-05-Ral22 Izrada istrazno - 45262220 Jednostavna DRILL Co. d.0.0. 19.07.2022 | 22:05-Ra/22 |6 mjeseci 234.300,00 |58.575,00 HRK |292.875,00 Ne 07.10.2022 | 07.10.2022
eksploatacijske busotine na nabava 55286794847 HRK HRK
Nogometnom stadionu Bjelovar|
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21.05-Ral22 Izrada fasade na drustvenom | 45211300 Jednostavna Tesarsko-zidarski 29.07.2022 | 21-05-Ral22 |2 mjeseca 123890,00 |30.972,50 HRK | 154.862,50 Ne 07.102022 | 07.10.2022
domu MO Patkovac nabava obrt Sabljak, i. Pero| HRK HRK
Sabljak
61955694107
24-05-Ral22 Uredenje kuce u Izvorskoj 15 | 45211300 Jednostavna TEHNIKA - 16.08.2022 | 24-05Ral22 |2 mjeseca 117.38950 |29.34738 HRK |146.736,88 Ne 07.102022 | 07.10.2022
nabava SPEKTRA d.0.0. HRK HRK
91644264017
45-06-U/22 Usluge vodenja projekta 71310000 Jednostavna LOGICKA 2107.2022 | 4506-U22 |21 mjesec 186.000,00 |46.500,00 HRK |232.500,00 Ne 07.102022 | 07.10.2022
Povetanje kapaciteta za nabava MATRICA d.0.0. HRK HRK
proizvodnju geotermalne 05315151679
energije — Infrastrukturni radovi
na busotini Korenovo GT-1*
(ref. broj 102)
32-06-U122 \zrada energetskog pregleda | 71315400 Jednostavna INEL d.o.0. 01.082022 | 32-06-U/22 |2 mjeseca 77.00000  |19.250,00 HRK | 96.250,00 HRK Ne 07.102022 | 07.10.2022
dijela instalacije javne rasviete nabava 68001619680 HRK
Grada Bjelovara
12-06-U122 Najam sustava za pametno 48900000 Jednostavna RI-ING NET d.0.0 24082022 | 1206:U722 |12 mjeseci 125800,00 |31.450,00 HRK |157.250,00 Ne 07.102022 | 07.10.2022
komunalno redarstvo Grada nabava 18250544697 HRK HRK
Bjelovara
46-06-U/22 zrada prostorno-programske | 71322000 Jednostavna 3E PROJEKTI d.0.0. 15.09.2022 | 46:06-U722 |8 mjeseci 195.000,00 |48.750,00 HRK | 243.750,00 Ne 07.102022 | 07.10.2022
studije s idejnim rjesenjima nabava 16185960876 HRK HRK
parkova u Gradu Bjelovaru (4
idejna rjesenja)
47-06-U/22 zrada studie procjene 71322000 Jednostavna GEOTERMALNA 27.09.2022 | 47-06-U22 |4 mjeseca 185.000,00 |46.250,00 HRK |231.250,00 Ne 07.102022 | 07.10.2022
potencijala na nabava ENERGWA d.0.0. HRK HRK
podrucju Grada Bjelovara 88711611125
11-06-Ra/22 ‘Odvodnja oborinskih voda - 45232130 Jednostavna Hidroregulacija d.d. 16.08.2022 | 11-06-Ra22 |3 mjeseca 493.180,00  |123.295,00 HRK |616.475,00 Ne 07.102022 | 07.10.2022
Sortirnica nabava 54088531631 HRK HRK
15-04-U122 Usluga kuhanja i podjele 55520000 Jednostavna FRANZ d.0.0. 10042022 | 1504-U22 |1 mjesec 49.600,00  |7.216,00 HRK _|56.816,00 HRK Ne 10.10.2022 | 10.10.2022
p graha nabava 58090737591 HRK
6-04-U/22 Usluge odrzavanja 50322000 Jednostavna Omega IT 0.0 28062022 | 6-04-U22 |12 mjeseci 69.300,00  |17.325,00 HRK |86.625,00 HRK Ne 10.10.2022 | 10.10.2022
informaticke opreme i nabava 52454461773 HRK
softvera
2-04-Rol22 Isporuka materijala za isCenje | 39000000 Jednostavna Arterija d.0.0. 10.04.2022 | 2-04-Ro/22 |12 mjeseci 5497445  |13.74361 HRK |68.718,06 HRK Ne 10.10.2022 | 10.10.2022
i odrzavanje u 2022. godini nabava 04492696075 HRK
11-04-U122 Usluge ciscenja za potrebe 90911000 Jednostavna Libero grupa j.d.0.0. 06.042022 | 11-04-U22 |12 mjeseci 67.500,00  |0,00 HRK 67.500,00 HRK Ne 10.10.2022 | 10.10.2022
Gradske uprave nabava 74374668250 HRK
10-04-U122 Usluge zastite na radu u 71317210 Jednostavna Kontrol biro d.0.0. 01.032022 | 10-04-U722 |12 mjeseci 64.950,00  |16.237,50 HRK |81.187,50 HRK Ne 10.10.2022 | 10.10.2022
razdoblju od jedne godine nabava 80916616067 HRK
2040722 Usluge videoprodukcije 32321300 Jednostavna TOO COOL 01012022 | 2-04-U22 |12 mjeseci 45.000,00 |0,00 HRK 45.000,00 HRK Ne 11.10.2022 | 11.10.2022
promidzbe gradskin nabava produkeija j.d.0.0. HRK
manifestacija; Dana Grada te 32127457391
Dana bjelovarskih branitelja
1-04-0722 Mediske usluge za projekt 79341000 Jednostavna Vecernji list 4.0.0 01.022022 | 1-04-U22 |12 mjeseci 42.279,00  |10.569,75 HRK |52.848,75 HRK Ne 11.10.2022 | 11.10.2022
“Regionalna raznolikost nabava 92276133102 HRK
Hivatske kroz lokalna izdanja"
8-04-U/22 Sistematski pregled 85140000 Jednostavna AGEAMLIFE 08022022 | 804-U22 |12 mjeseci 3757500  |0,00 HRK 37.575,00 HRK Ne 11.10.2022 | 11.10.2022
zaposlenika nabava OSIGURANJE d.d. HRK
18742666873
05-04-R0/22 Ratunalna oprema 30200000 Jednostavna IMAGE ENTER 18.02.2022 | 05-04-Ro/22 |1 mjesec 4528000  |11.322.25 HRK |56.611,25 HRK Ne 11.10.2022 | 11.10.2022
nabava d.0.0. 86357741882 HRK
5:04-U/22 Usluga tiskanja Sluzbenog 79800000 Jednostavna Tiskara Horvat 28022022 | 50422 |12 mjeseci 57.60000  |14.400,00 HRK |72.000,00 HRK Ne 11.10.2022 | 11.10.2022
glasnika Grada Bjelovara nabava d.0.0. 74954009472 HRK
16-05-Ra/22 Zamjena stolarije na 45200000 Jednostavna ALUIND d.0.0. 15.03.2022 | 16-05Ra/22 |1 mjesec 2467829  [6.169,57 HRK  |30.847,86 HRK Ne 30.03.2022[30.847,86 HRK 11.10.2022 | 11.10.2022
prostorijama MO Tomas nabava 37282141263 HRK
13-05-Ral22 Popravci | uredenje drustvenog | 45200000 Jednostavna MaruSic gradnja 18032022 | 13-05Ral22 |2 mjeseca 38407,41  |9.60185 HRK |48.009,26 HRK Ne 18.05.2022| 48.009,26 HRK 11.10.2022 | 11.10.2022
doma Tomas nabava 0. HRK
57770392659
17-05-Ral22 Zamjena stolarije na 45200000 Jednostavna ALUIND d.0.0. 10042022 | 17-05Ral22 |2 mjeseca 2714579  |6.78645 HRK  |33.932,24 HRK Ne 11.10.2022 | 11.10.2022
drustvenom domu Ciglena nabava 37282141263 HRK
2-05Ral2 Uredenja i odrzavanja 45262700 Jednostavna TEHNIKA- 04052022 | 2-05-Ral2 |1mjesec 5869000  |14.672,50 HRK |73.362,50 HRK Ne 02.06.2022(72.727,13 HRK 11.10.2022 | 11.10.2022
gradskog bazena nabava SPEKTRA d.0.0. HRK
91644264017
1:05Ro/22 Plutajuce trake za isplivavanje 1| 43324100 Jednostavna 1ZRADA 23052022 | 105R022 |1mjesec 29.950,00  |7.48750 HRK _|37.437,50 HRK Ne 31.05.2022[37.437,50 HRK 11.10.2022 | 11.10.2022
vaterpolo igraliste za gradski nabava SINTETICKOG HRK
bazen Bjelovar PLUTA
"PLUTOSINT", VL.
VESNA SORIC
42611633953
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19-05-Ra/22 Sanacije tribina na Gradskom | 45200000 Jednostavna TEHNIKA- 15.06.2022 | 19-05-Ra/22 |1mjesec 3918434  ]9.796,09 HRK  |48.980,43 HRK Ne 17.06.2022[48.980,43 HRK 11.10.2022 | 11.10.2022

bazenu Bjelovar nabava SPEKTRA d.0.0. HRK
91644264017

17-05-U722 Projektno-tehnicka 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 01.08.2022 | 17-05:U/22 |1mjesec 3495000  |8.737.50 HRK  |43.687,50 HRK Ne 11.10.2022 | 11.10.2022
dokumentacija za izmjenu i nabava 54648399349 HRK
dopunu gradevinske dozvole za
Gradski stadion Bjelovar - faza

4-05-U/22 Provedba Programa zastite 98390000 Jednostavna Goran Dejanovié 25.01.2022 2-05-U22 |12 mjeseci 68.750,00 0,00 HRK 68.750,00 HRK Ne 11.10.2022 | 11.10.2022
divijadi za povrsine izvan nabava 32122783034 HRK
lovista na podrucju grada
Bjelovara

3-05-U/22 Nadzor nad provedbom 90714600 Jednostavna ARVAY, Vi. Zvonimir 25.01.2022 3-05-U722 |13 mjeseci 2160000  |5.400,00 HRK  |27.000,00 HRK Ne 11102022 | 11.10.2022
Programa zastite divijaci za nabava Presecan HRK
povrsine izvan lovista na 33312891074
podrugju grada Bjelovara

10-05-Ra/22 Sanitarni évor kontejnerskog | 45232460 Jednostavna FRIO d.0.0. 25032022 | 10-05-Ral22 |2 mjeseca 3950000  |9.87500 HRK  |49.375,00 HRK Ne 20.05.2022|49.375,00 HRK 11.10.2022 | 11.10.2022
tipa uz kontejner MO Malo nabava 16745295979 HRK
Korenovo

5-05-U/22 Usluga struénog nadzora i 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 15.06.2022 5-05-U22 |3 mjeseca 3400000  |8.500,00 HRK |42.500,00 HRK Ne 19.08.2022[42.500,00 HRK 11102022 | 11.10.2022
koordinatora Il zastite na radu nabava 54648399349 HRK
na radovima iz projekta faze 3
Nogometnog stadiona Bjelovar
parkiraliste

2-05-R0 /22 Gradski stadion opremanje - | 39130000 Jednostavna VIKIVERALI d.0.0. 14072022 | 2-05-R0/22 |2 mjeseca 4030000  |10.075,00 HRK |50.375,00 HRK Ne 17.08.2022|50.375,00 HRK 12102022 | 1210.2022
namjestaj nabava 00144836741 HRK

3-05-R0/22 Gradski stadion opremanje 33196000 Jednostavna MEDIA d.0.0. 14072022 | 3-05R022 |1mjesec 2526900  |6.317.25 HRK  |31.582,86 HRK Ne 12102022 | 1210.2022
prostorile hitne pomoti |nabava 96725652983 HRK

4-05-Ro /22 Gradski stadion opremanje 39130000 Jednostavna PRIMA 18082022 | 4-05-R0/22 |1mjesec 6313200  |15.783,00 HRK |78.915,00 HRK Ne 12102022 | 12.10.2022
multifunkcionalne dvorane - nabava COMMERCE d.0.0. HRK
namjestaj, 24130056111

16-05-U722 Graficko oblikovanje, tisak 79822500 Jednostavna STUDIO DA d.oo. 01.07.2022 | 16:05-U/22 |2 mjeseca 50.000,00  |12500,00 HRK |62.500,00 HRK Ne 17.08.2022|62.500,00 HRK 12.10.2022 | 1210.2022
tapeta i liieplienje na gradskom nabava 99567700194 HRK
stadionu

18-05-U722 Dizajniranje i oslikavanje 92311000 Jednostavna A43jd.00. 09.082022 | 18:05-U/22 |1 mjesec 35.000,00  |0,00 HRK 35.000,00 HRK Ne 19.08.2022|35.000,00 HRK 12.10.2022 | 1210.2022
povrsine na gradskom stadionu nabava 67004234337 HRK

23-05-Ra/22 Zamjena stolarije na stambenoj| 45200000 Jednostavna ALUIND d.0.0. 2507.2022 | 23-05-Ral22 |2 mjeseca 6388351  |15.070,88 HRK |79.854,39 HRK Ne 12.10.2022 | 1210.2022
zgradi u Demetrovoj 3 nabava 37282141263 HRK

27-06-U/22 Strucni nadzor na 71247000 Jednostavna ENING d.o.0. 11042022 | 27-06-U/22 |12 mjeseci 3.900,00 HRK |975,00 HRK 4.875,00 HRK Ne 12.10.2022 | 1210.2022
rekonstrukciji javne rasviete u nabava 67647928091
Ulici Sv. Antuna

28-06-U/22 Strucni nadzor na 71247000 Jednostavna ENING d.0.0, 14032022 | 28-06-U/22 |12 mjeseci 9.500,00 HRK |2.375,00 HRK | 11.875,00 HRK Ne 12.10.2022 | 12.10.2022
rekonstrukciji javne rasviete u nabava 67647928091
Ulici A. Stepinca

29-06-U/22-1 Usluga pracenje emisija _u | 90714000 Jednostavna 31.03.2022 | 29-06-U/22-1 |12 mjeseci 2.000,00 HRK |500,00 HRK 2.500,00 HRK Ne 12.10.2022 | 12.10.2022
okolis (monitoring) saniranog nabava 67120058773
odlagalista otpada Grginac -
mjerenja_emisija odiagalisnog
plina

29-06-U/222 “Usluge pracenje emisija 90714000 Jednostavna EUROFINS 30.03.2022 | 29-06-U/22-2 |12 mjeseci 2500000  |6.250,00 HRK |31.250,00 HRK Ne 12.10.2022 | 1210.2022
u okolig (monitoring) saniranog nabava CROATIAKONTRO HRK
odlagalista otpada Grginac -
mjerenja emisija u procjedne i 50024748563
povrsinske vode, kontrola
oborinske vode"

34-06-U/22 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna ENING d.0.0. 10032022 | 34-06-U/22 |6 mjeseci 1460000  |3.650,00 HRK | 18.250,00 HRK Ne 12102022 | 12.10.2022
za rekonstrukciju javne nabava 67647928091 HRK
rasviete u Ulici Milana i Naste
Rojc u Bjelovaru
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36-06-U/22 Usluga izrade projektnog 71322000 Jednostavna LOGICKA 11012022 | 36-06-U/22 |1mjesec 3200000  [8.000,00 HRK _ |40.000,00 HRK Ne 28.01.2022[40.000,00 HRK 12.10.2022 | 1210.2022
prijedioga za prijavu na nabava MATRICA d.0.0. HRK
otvoreni Poziv za dostavu 05315151679
projektnih prijedioga
"Povecanje kapaciteta za
proizvodnju geotermalne
energije" iz financijskog
mehanizma Europskog
gospodarskog prostora 2014.-
2021.; Program “Energija i
Kiimatske promjene",
geotermalne bugotine GT-1,
Veliko Korenovo
40-06-U/22 Usluga voditelja projekta 71247000 Jednostavna LOGICKA 14062022 | 40-06-U/22 |24 mjeseca 69.000,00  |17.250,00 HRK |86.250,00 HRK Ne 12.10.2022 | 12.10.2022
Jzrada tehnicke dokumentacije nabava MATRICA d.0.0. HRK
za koristenje geotermalne 05315151679
energije na podrucju Velikog
Korenova — Korenovo GT-1,
ref.br.70*
41-06-U122 Usluga pracenje koncentracija | 90731400 Jednostavna Zavod za javno 14062022 | 41-06-U/22 |6 mjeseci 2950000  |7.37500 HRK  |36.875,00 HRK Ne 12102022 | 1210.2022
alergene peludi u zraku na nabava zdravstvo BBZ HRK
podrucju Grada Bjelovara 57284631035
42-06-U/22 Energetsko savietovanje pri 79000000 Jednostavna GEOTERMALNA 29.06.2022 | 42:06-U/22 |12 mjeseci 24.00000  |6.000,00 HRK _|30.000,00 HRK Ne 12.10.2022 | 1210.2022
izradi izvedbenog projekta nabava ENERGIJA d.0.0. HRK
bazenskog kompleksa u 88711611125
Velikom Korenovu — Terme
Bjelovar
43-06-U/22 Promidzba i vidijivost projekta | 79000000 Jednostavna WAVES 26.08.2022 | 43-06-U/22 |24 mjeseca 66.600,00  |16.650,00 HRK |83.250,00 HRK Ne 12.10.2022 | 1210.2022
Jzrada tehnicke dokumentacije nabava KOMUNIKACIJE HRK
za koristenje geotermalne d.0.0. 68723580952
energije na podrucju Velikog
Korenova — Korenovo GT-1,
ref.br.70*
24-06-U/22 Promidzba i vidijivost projekta , | 79000000 Jednostavna WAVES 29072022 | 44-06-U/22 |24 mjeseca 66.600,00  |16.650,00 HRK |83.250,00 HRK Ne 12102022 | 1210.2022
Povecanje kapaciteta za nabava KOMUNIKACIJE HRK
proizvodnju geotermalne d.0.0. 68723580952
energije - Infrastrukturi radovi
na busotini Korenovo GT-1
(ref. broj 102)
6-06-U/22 Strucni nadzor na 71247000 Jednostavna PROJEKT d.0.0. 14.02.2022 6-06-U22 |6 mjeseci 16.400,00  |4.100,00 HRK _ |20.500,00 HRK Ne 1310.2022 | 13.10.2022
rekonstrukciji Staroplavnickog nabava 37495232186 HRK
prilaza i dijela Ulice Nove
Plavnice
24-06-U/22 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 09.02.2022 | 24-06-U/22 |3 mjeseca 39.90000  |9.97500 HRK  |49.875,00 HRK Ne 13102022 | 1310.2022
za gradevinsku dozvolu, nabava 54648399349 HRK
rekonstrukcija Ulice Tome
Bakata
39-06-U/22 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 27052022 | 39-06-U/22 |3 mjeseca 2440000  |6.100,00 HRK  |30.500,00 HRK Ne 13102022 | 1310.2022
potrebne za ishodenje nabava 54648399349 HRK
Lokacijske i Gradevinske
dozvole - produzetak Ulice
29.1ujna
7-06-U/22 Strucni nadzor na 71247000 Jednostavna MPLAN d.0.0. 07.06.2022 7-06-U22 |6 mjeseci 19.300,00  |4.82500 HRK  |24.125,00 HRK Ne 13102022 | 1310.2022
rekonstrukeiji Ulice Ive nabava 96153048099 HRK
Tijardovica
8-06-U/22 Strucni nadzor na 71247000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0 07.06.2022 8-06-U22 |6 mjesec 1450000  |3.62500 HRK  |18.125,00 HRK Ne 13102022 | 1310.2022
rekonstrukciji dijela Baranjske nabava 54648399349 HRK
ulice
15-06-U/22 Dezinsekcija komaraca u 90922000 Jednostavna ‘Adria grupa d.0.0. 15062022 | 15-06-U/22 |12 mjeseci 3400000  |8.500,00 HRK |42.500,00 HRK Ne 13102022 | 1310.2022
2022. godini nabava 06637660960 HRK
14-06-U/22 Usluga uklanjanja i 85200000 Jednostavna VETERINARSKA 25022022 | 14-06-U/22 |12 mjeseci 36.00000  |9.000,00 HRK |45.000,00 HRK Ne 13102022 | 1310.2022
i ja Zivotinjskih lesina nabava STANICA HRK
U 2022. godini BJELOVAR d.0.0
72949408555
22-06-U/22 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 26012022 | 2206-U/22 |1 mjesec 1650000  |4.12500 HRK  |20.625,00 HRK Ne 13102022 | 13.10.2022
za iskodenje Gradevinske nabava 54648399349 HRK
dozvole za rekonstrukeiju ceste
i gradnja pjesacko-bicikisticke
staze s oborinskom odvodnjom
u odvojku Baranjske ulice u
Bjelovaru
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7-07-U/22

Ugovor za nadzor, izradu
troskovnika i tehnickih rjesenja

71247000

Jednostavna
nabava

Pro-iver d.0.0.
93401210069

08.03.2022

7-07-U/22

12 mjeseci

50.000,00
HRK

12.500,00 HRK

62.500,00 HRK

Ne

13.10.2022

13.10.2022

1-07-Ra/22

Nabava i ugradnja Kliznih vrata
u IV. OS Bjelovar

45200000

Jednostavna
nabava

Doorson d.0.0.
78133469437

05.04.2022

1-07-Ra/22

2 mjeseca

48.010,00
HRK

12.002,50 HRK

60.012,50 HRK

Ne

31.05.2022

60.012,50 HRK

13.10.2022

13.10.2022

51-06-U/20-4

Tromjesecna evidencija
ugovora: USLUGA
ODRZAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
OD CETIRI GODINE:
USLUGA ODRZAVANJA

BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE

50230000

2022/S OF3-0047471

Otvoreni postupak

PODUZECE ZA
CESTE d.o.o.
22512352352

30.09.2022

51-06-U/20-4

6 mjeseci

3.999.553,40
HRK

999.888,35 HRK

4.999.441,75

Ne

30.11.2022

30.11.2022

2-05-R0/20-3

Tromjesetna evidencija
ugovora: Opskrba elektriénom
energijom u razdoblju od 3
godine: Opskrba elektricnom
energijom u razdoblju od 3
godine

09310000

2022/S OF3-0047558

Otvoreni postupak

HEP - Opskrba
d.0.0. 63073332379

15.11.2022

0-22-3904

12 mjeseci

1.609.199,75
HRK

209.195,97 HRK

1.818.395,72

Ne

01.12.2022

01.12.2022

20-05-U/22

1zrada projekine dokumentacije
za konstrukcijsku obnovu za
potrebe provodenja mjera
zadtite na kulturnom dobru
Bjelovar, Zgrada stare
komande, Trg Eugena
Kvaternika 2

71220000

2022/S 0F3-0047825

Otvoreni postupak

MPLAN d.0.0.
96153048099

15.11.2022

20-05-U/22

3 mjeseca

325.000,00
HRK

81.250,00 HRK

406.250,00
HRK

Ne

02.12.2022

02.12.2022

12-06-Ra/21

Izgradnja i opremanje
postrojenja a sortiranje
odvojeno prikuplienog otpada
Grada Bjelovara: Izgradnja
postrojenja za sortiranje
odvojeno prikuplienog otpada
Grada Bjelovara

45222110

2022/S F20-0050862

Otvoreni postupak

Hidroregulacija d.d.
54088531631

23.12.2021

Ugovor br. 12-
06-Ra/21-1

13 (u mjesecima)

16.792.871,22
HRK

4.198.217,80
HRK

20.991.089,02
HRK

Ne

23.12.2022

23.12.2022

12-06-Ra/21

Izgradnja i opremanje
postrojenja za sortiranje
odvojeno prikuplienog otpada
Grada Bjelovara: Izgradnja
postrojenja za sortiranje
odvojeno prikuplienog otpada
Grada Bjelovara

45222110

2022/S F20-0051852

Otoreni postupak

Hidroregulacija d.d.
54088531631

23.12.2021

Ugovor br. 12-
06-Ra/21-1

13 (u mjesecima)

1.725.654,65
HRK

431.413,66 HRK

2.157.068,31

Ne

30.12.2022

30.12.2022

1-04-Ro/22

Nabava uredskog materijala

30190000

Jednostavna
nabava

Hard Jura d.o.0.
60204973674

25.10.2022

1-04-Ro/22

T godina

91.155,10
HRK

22.788,78 HRK

113.943,88

Ne

09.01.2023

09.01.2023

11-04-Ro/22

Informaticka oprema u okviru
projekta STEM-ajmo preko
granica

30200000

Jednostavna
nabava

IMAGE ENTER
d.0.0. 86357741882

24.10.2022

11-04-Ro/22

T mjesec

11.025,38
HRK

2.756,35 HRK

13.781,73 HRK

Ne

09.01.2023

09.01.2023

17-04-U/22

Usluga elektronickog prijema
pismena, ispisivanje i
kuvertiranje

64110000

Jednostavna
nabava

HP-Hrvatska posta
d.d. 87311810356

19.10.2022

17-04-U/22

T godina

84.765,00
HRK

21.191,25 HRK

105.956,25

Ne

09.01.2023

09.01.2023

1-07-Ro/22

Modernizacija rasviete Skolsko-
sportske dvorane IV. 08
Bjelovar - Dvorane Europskih
prvaka

31000000

Jednostavna
nabava

STARLIGHT D.0.0.
02482278584

25.10.2022

1-07-Ro/22

2 mjeseca

198.819,00
HRK

49.704,75 HRK

248.523,75
HRK

Ne

09.01.2023

09.01.2023

8-07-U/22

Projektno-tehnicka
dokumentacija za hostel
Bjelovar u Novom Vinodolskom

71322000

Jednostavna
nabava

PROSTOR EKO
d.0.0. 12260386725

18.10.2022

8-07-U/22

3 mjeseca

145.000,00
HRK

36.250,00 HRK

181.250,00
HRK

Ne

09.01.2023

09.01.2023

9-07-U/22

Projektna dokumentacija za
provedbu mjera zastite
kulturne bastine oste¢ene
potresom - zgrada Sokolskog
doma

71322000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

31.10.2022

9-07-U/22

T mjesec

147.000,00
HRK

36.750,00 HRK

183.750,00
HRK

Ne

09.01.2023

09.01.2023

21-05-U/22

1zrada projekine dokumentacije
za konstrukcijsku obnovu za
potrebe provodenja mjera
zadtite na kulturnom dobru
Bjelovar, Zgrada .Vodotehna,
Trg hrvatskih branitelja 14

71220000

2023/S OF3-0000447

Otvoreni postupak

MPLAN d.0.0,
96153048099

21.12.2022

21-05-U/22

3 mjeseca

32.118,92
EUR

8.029,73 EUR

40.148,65 EUR

Ne

09.01.2023

09.01.2023
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63-06-U/19-4 Tromjesena evidencija 50232100 |2023/S OF3-0000478 | Otvoreni postupak |ROTOR d.0.0. 3012.2022 | 63-06-U/19-4 |6mjeseci 5866934  |14.667,34 EUR |73.336,68 EUR Ne 09.01.2023 | 09.01.2023
ugovora: USLUGA 74446112734 EUR
(ODRZAVANJA OBJEKATA |
UREDAJA JAVNE RASVJETE
NA PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
OD CETIRI GODINE:
USLUGA ODRZAVANJA
OBJEKATA | UREDAJA
JAVNE RASVJETE NA
PODRUCJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE
10-07-U722 Usluga savjetovanja, pripreme, | 79000000 Jednostavna PROJEKT 21112022 | 10-07-U/22 |6 mjeseci 99.90000  |24.975,00 HRK |124.825,00 Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
izrade i prijave EU projektnog nabava JEDNAKO RAZVOJ HRK HRK
prijedioga Izgradnje i D.0.0.
opremanja Podrucne skole 09575099931
Sjever
11-07-U722 Usluga izrade studije 79000000 Jednostavna Tehnoloski park 12122022 | 11-07-U/22 |2 mjeseca 12500000 |31.250,00 HRK |156.250,00 Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
izvedivosti s analizom trosova i nabava Bjelovar d.o.0. HRK HRK
koristi, savietovanje, priprema, 11115410290
izrada i prijava EU projektnog
prijedioga cjelovite obnove i
opremanje Hostela Bielovar u
Novom Vinodolskom
12-07-U722 Usluga izrade studije 79000000 Jednostavna Tehnoloski park 12122022 | 12-07-U/22 |2 mjeseca 12500000 |31.250,00 HRK |156.250,00 Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
izvedivosti s analizom trosova i nabava Bjelovar d.o.0. HRK HRK
koristi, savietovanje, priprema, 11115410290
izrada i prijava EU projektnog
prijedioga cjelovite obnove i
opremanje Atletskog stadiona
u Bjelovaru
6-05-U/22 Godisnji servis plinskih 39715000 Jednostavna DREN d.0.0. 20.09.2022 6-05-U22 |2 mjeseca 16.760,00  |4.190,00 HRK  |20.950,00 HRK Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
uredaka MO Grada Bjelovara nabava 81305202154 HRK
11-05-U722 Projektna dokumentacija za 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 08122022 | 11-05U/22 |1mjesec 15820000 |39.950,00 HRK |197.750,00 Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
provedbu miera zastite nabava 54648399349 HRK HRK
kulturne bastine ostecene
potresom - zgrada Starog
Zzatvora na lokaciji Matice
hrvatske 16, Bjelovar
22-05-U/22 Usluga asistencie, razvoj 72422000 Jednostavna DUX Consulting, 29122022 | 22-05U/22 |1 godina 4177800 0,00 HRK 41.778,00 HRK Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
implementacija chatbota nabava obrt za informaticke HRK
(virtualnog asistenta) u sustav usluge, vi. Vibor
Gradske uprave Bjelovar Cipan 03848388891
26-05-Ra/22 Radovi na uredenju poslovnog | 45211300 Jednostavna CESMA-USLUGE 06.12.2022 | 26-05-Ra/22 |2 mjeseca 11979850 |29.949,63 HRK |149.748,13 Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
prostora u Ul. J.J nabava d.0.0. 18019285369 HRK HRK
Strossmayera 3 u Bjelovaru
8-07-Ra/22 Sanacija sportskog poda u 45432110 Jednostavna Inter Level d.0.0 30.11.2022 | 8-07-Rai22 |2 mijeseca 27.62000  |6.90500 HRK  |34.525,00 HRK Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
dvorani Europskih prvaka nabava 98036283715 HRK
13-06-Ra/22 Sanacija kamenog platoa oko | 45212600 Jednostavna CESMA-USLUGE 14112022 | 13-06-Ra/22 |2 mjeseca 119.650,00 |29.912,50 HRK |149.562,50 Ne 10.01.2023 | 10.01.2023
Paviljona- Faza 1 nabava d.0.0. 18019285369 HRK HRK
18-04-U/22 POSTANSKE USLUGE 64110000 |2023/S F21-0004897 |Otvoreni postupak |HP - Hrvatska posta 1301.2023 | 18-04-U22 |12 mjeseci 39.01235 57,73 EUR 39.070,08 EUR Ne 03.02.2023 | 03.02.2023
d.d. 87311810356 EUR
3-05-R0/20-3 Tromjesecna evidencija 09123000 |2023/S OF3-0005318 |Otvoreni postupak |MEBIMURJE-PLIN 24.01.2023 | 3-05-R0/20-3 |11 mjeseci 2193777  |5.48445EUR  |27.422,22 EUR Ne 07.02.2023 | 07.02.2023
ugovora: Opskrba prirodnim d.0.0. CAKOVEC EUR
plinom u razdoblju od 3 godine: 29035933600
Opskrba prirodnim plinom u
razdoblju od 3 godine
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13-07-U/22 Uslugu izrade projektne 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 3012.2022 | 13-07-U22 |2 mjeseca 12490000 [31.22500 HRK |156.125,00 Ne 08.02.2023 | 08.02.2023
dokumentacile i to energetskog nabava 54648399349 HRK K
certifikata zgrade nogometnog
stadiona, glavni projekt i
troskovnik projektiranih radova
za ishodenje gradevinske
dozvole za rekonstrukciju
nogometnog stadiona, atletske
staze i zgrade sviationice s
tribinama te opremanje
19-06-U722 1zrada izvieséa o stanju u 71400000 Jednostavna APE d.0.0. 23052022 | 19-06-U/22 |7 mjeseci 5000000  |12.500,00 HRK |62.500,00 HRK Ne 08.02.2023 | 08.02.2023
prostoru Grada Bjelovara nabava 69581576028 HRK
49-06-U/22 Izrada Izmjene | dopune 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 09.09.2022 | 49-06-U/22 |1 mjesec 4500000  |11.250,00 HRK |56.250,00 HRK Ne 08.02.2023 | 08.02.2023
Glavnog projekta za nabava 54648399349 HRK
postrojenje za sortiranje
odvojeno prikupljenog otpada
Grada Bjelovara
7-04-0/23 Usluga najma razglasa, 32340000 Jednostavna BOLERO d.0.0. 23.01.2023 7-04-Ui23 |12 mjeseci 2650000  |6.62500 EUR  |33.125,00 EUR Ne 08.02.2023 | 08.02.2023
rasviete i pozomice u 2023. nabava 85399482316 EUR
godini
25-05-Ra/22 ‘Adaptacija elektricne instalacije| 45315500 Jednostavna INSTALUX drustvo 19092022 | 2505Ra/22 |1mjesec 3274500  |8.186,50 HRK  |40.931,25 HRK Ne 1302.2023 | 13.02.2023
u poslovnom prostoru u ulici nabava s ogranicenom HRK
J.J.Strossmayera 3 u Bjelovaru odgovornoscu za
proizvodnju, usluge i
trgovinu
60395264632
27-05-Ral22 Izvedba elektricne instalacije | 45315500 Jednostavna INSTALUX drustvo 0112.2022 | 27-05-Ral22 |2 mjeseca 4926000  |12.315,00 HRK |61.575,00 HRK Ne 1302.2023 | 13.02.2023
na adresi Josipa Kozarca 60 u nabava s ogranicenom HRK
Bjelovaru odgovormoscu za
proizvodnju, usluge i
trgovinu
60395264632
10-04-Ro/22 Nabava elektrinog osobnog | 34144900 |2023/S OF3-0006760 | Otvoreni postupak | AUTOCENTAR 31.01.2023 | 10-04-Ro22 |270 dana 3319090  |8.297,72EUR  |41.488,62 EUR Ne 16.02.2023 | 16.02.2023
automobila RAJKOVIC D.0.0. EUR
BJELOVAR
08870961602
6-07-Ra/22 Provedba mjera zastite 45454100 |2023/S 0F3-0008548 | Otvoreni postupak | crotal d.0.0. 06.02.2023 | 6-07-Ra/22 |5 mjeseci 860.931,94 |215.232,99 EUR |1.076.164,93 Da 28.02.2023 | 28.02.2023
kulturne bastine — izvodenje 84336592852 EUR
radova obnove na objektu
Sokolskog doma, Trg
hrvatskog sokola 1, Bjelovar
12-06-Ra/21 Izgradnja i opremanje 45222110 |2023/S F20-0008593 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 23122021 | Ugovor br. 12- |15 (u mjesecima) |18.518.525,87 |4.629.631,47  |23.148.157,34 Ne 01.03.2023 | 01.03.2023
postrojenja za sortiranje 54088531631 06-Ra/21-1
odvojeno prikupljenog otpada
Grada Bjelovara: Izgradnja
postrojenja za sortiranje
odvojeno prikupljenog otpada
Grada Bjelovara
4-07-Ral23 Provedba mjera zastite 45454100 |2023/S 0F3-0010910 |Otvoreni postupak | crotal d.0.0. 04032023 | 4-07-Ra/23 |4 mjeseca 1371.228,90 |342.807,23 EUR |1.714.036,13 Da 15032023 | 15.03.2023
kulturne bastine — izvodenje 84336592852 EUR
radova konstrukcijske obnove
~ zgrada Studentskog doma,
Vladimira Nazora 2a, Bjelovar
16-04-U/22 Kupnja jedngodisnje licence za | 72416000 Jednostavna FORTIS LABOR 08.09.2022 | 16-04-U22 |1 mjesec - isporuka: [20.400,00  |5.100,00 HRK  |25.500,00 HRK Ne 24.03.2023 | 24.03.2023
aplikaciju SOM grad nabava d.0.0. 87607151174 pruzanje usluge - 12 [HRK
mjeseci
4-05-Ral23 Provedba mjera zastite 45454100 |2023/S 0F3-0012484 | Otvoreni postupak | Zajednica 06032023 | 4-05Ra/23 |4 mjeseca 1581.968,24 |395.492,06 EUR |1.977.460,30 Da 24032023 | 24.03.2023
kulturne bastine — izvodenje ponuditelja: EUR
radova konstrukcijske obnove Demaring d.o.
~ zgrada Starog zatvora, BEGEOM
Matice hrvatske 16, Bjelovar INZENJERING
d.0.0. 11828225843
14-05-Ra/23 Provedba mjera zastite 45454100 |2023/S 0F3-0012485 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d 04032023 | 14-05-Ra/23 |4 mjeseca 2.559.604,37 |639.901,09 EUR [3.199.505,46 Da 24032023 | 24.03.2023
kulturne bastine — izvodenje 54088531631 EUR EUR
radova konstrukcijske obnove
~ zgrada ,Vodotehna*, Trg
hrvatskih branitelja 14, Bjelovar|
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17-05-Ral23 Provedba mjera zastite 45454100 | 2023/S 0F3-0015544 | Otvoreni postupak | Zajednica 27032023 | 17-05-Ra/23 |4 mjeseca 644.100,60 |161.02515 EUR |805.125,75 Da 14.04.2023 | 14.04.2023
kulturne bastine  izvodenje ponuditelja: Tom EUR R
radova konstrukcijske obnove gradnja d.0.0.; DS
~ zgrada na adresi Trg gradnja d.o.0.
hrvatskih branitelja 15, Bjelovar| 19786454358
51-06-U/205 Tromjesetna evidencija 50230000 |2023/S OF3-0017755 | Otvoreni postupak | PODUZECGE ZA 20.042023 | 51-06-U/20-5 |7 mjeseci 778.447,36  |194.611,84 EUR |973.059,20 Ne 25042023 | 25.04.2023
ugovora: USLUGA CESTE d.0.0. EUR EUR
ODRZAVANJA 22512352352
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUGJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D CETIRI GODINE:
USLUGA ODRZAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUGJU GRADA
BJELOVARA U RAZDOBLIU
0D GETIRI GODINE
38-06-U/195 Tromjesetna evidencija 77300000 |2023/S OF3-0019839 | Otvoreni postupak | Cviecarski obrt 05.04.2023 | 38-06-U/19-5 |6 mjeseci 22318900 |55.797,25 EUR |278.986,25 Ne 08.05.2023 | 08.05.2023
ugovora: Usluga odrzavanja Cujetni atelje Marina EUR EUR
javnih zelenih povrsina na 92461518983
podrucju Grada Bjelovara u
razdoblju od etiri godine:
Usluga odrzavanja javnin
zelenih povrsina na podrucju
Grada Bjelovara u razdoblju od
Getiri godine
1-07-U/23 USLUGA PRIJEVOZA 60130000 |2023/S OF3-0021370 | Otvoreni postupak | GAZMATRANS 02.05.2023 1:07-Ui23 |12 mjeseci 27594000 |68.98500 EUR |344.925,00 Ne 2205.2023 | 22.05.2023
UCENIKA OSNOVNIH SKOLA PROMET d.0.0. EUR
GRADA BJELOVARA 96107776452
7-04-Ro/23 Nabava paketa kucanskin i 39830000 Jednostavna HARD JURA 01.02.2023 | 7-04-Ro/23 |6 mjeseci 16.260,12  |4.06503 EUR  |20.325,15 EUR Da 29.05.2023 | 29.05.2023
osnovnih higijenskih nabava D.0.0. EUR
potrepstina za krajnje korisnike 60204973674
- Projekt "Zazeli - Bijelovar",
referentni broj
uovora:UP.02.1.1.16.0475
8-04-Ro/23 Promidzba i vidijivost - 39294100 Jednostavna HARD JURA 01.02.2023 | 8-04-Ro/23 |6 mjeseci 1.056,00 EUR | 264,00 EUR 1.320,00 EUR Da 29.05.2023 | 29.05.2023
promotivni materijali za projekt nabava .0.0.
*Zazeli - Bjelovar", referentni 60204973674
brj ugovora:
UP.02.1.1.16.0475
11-04-Ro/23 Nabava digitainog Klavira za 37311100 Jednostavna BOLERO d.0.0. 31.032023 | 11-04-Ro/23 |1 mjesec 6.598,32 EUR [1.64957 EUR  |8.247,89 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
Dom kulture nabava 85399482316
3-04-R0/23 Nabava motornog benzina i 09130000 Jednostavna INA-INDUSTRIJA 01052023 | 3-04-Ro/23 |12 mjeseci 1411520  |352880 EUR  |17.644,00 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
disel goriva nabava NAFTE d.d EUR
27759560625
14-04-U/23 Projekt "Rezolucija Zemlja" 79341400 Jednostavna VECERNJI LIST 17.02.2023 | 14-04-U/23 |6 mjeseci 1327228 331807 EUR  |16.590,35 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
nabava d.0.0. 92276133102 EUR
12-04-U/23 Usluga najma paketa CSP 72416000 Jednostavna IMAGE ENTER 07.032023 | 12-04-Uj23 |12 mjeseci 1881644  |4.70411EUR |23.520,55 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
Office 365 Enterprise E3 za nabava d.0.0. 86357741882 EUR
potrebe Grada Bjelovar
2-04-U/23 Usluge videoprodukcije i 32321300 Jednostavna TOO COOL 27.03.2023 2-04-U/23 |8 mjeseci 7.963,37 EUR 0,00 EUR 7.963,37 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
promidzbe gradskih nabava produkcija j.d.o.o.
manifestacija i dana Grada 32127457391
Bjelovara te Dana bielovarskih
branitelja
23-04-U/23 Izrada projektne dokumentacije| 71322000 Jednostavna B-PROJEKT d.0.0. 28032023 | 23-04-U23 |1 mjesec 18.993,60  |4.74840 EUR  |23.742,00 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
i provedba mjera zastite zgrade nabava 54648399349 EUR
Citaonice u Bjelovaru na adresi
Setaliste dr. Ivse Lebovica 9,
Bjelovar
24-04-U/23 Usluga tehnickog odrzavanjai | 72100000 Jednostavna Peperit d.o.0, 13042023 | 24-04-U/23 |12 mjeseci 3.600,00 EUR [900,00 EUR 4.500,00 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
administracije web stranice nabava 62803591576
Grada Bjelovara
25-04-U/23 Usluga provedbe analitickog 79341400 Jednostavna CIUDAD D.0.0. 26042023 | 25:04-U/23 |8 mjeseci 2.650,00 EUR 662,50 EUR 3.312,50 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
pregleda radam Grada nabava 18969795259
Bjelovara
11-04-U723 Usluge Giscenja za potrebe 90911000 Jednostavna Libero grupa j.d.o.o. 11052023 | 11-04-U/23 |12 mjeseci 6.900,00 EUR 0,00 EUR 6.900,00 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
Gradske uprave nabava 74374668250
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27-04-U/23

Provedba mjera zastite
kulturne bastine - Struéni
nadzor i koordinator Il zastite
na radu za radove
konstrukcijske obnove zgrade
Citaonice, Setaliste dr. Ivse
Lebovéa 9, Bjelovar

71247000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

16.05.2023

27-04-U/23

2 mjeseca

12.000,00
EUR

3.000,00 EUR

15.000,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

28-04-U/23

Administrativni alat za
upravijanje 1S-om, Manage
Engine EndPoint Central

72416000

Jednostavna
nabava

NetVision d.0.0.
14421433158

16.05.2023

28-04-U/23

12 mjeseci

3.042,26 EUR

760,37 EUR

3.802,63 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

15-04-U/23

Usluga kuhanja i podjele
prvosvibanjskog graha

55520000

Jednostavna
nabava

FRANZ d.0.0.
58990737591

24.04.2023

15-04-U/23

T mjesec

10.520,00
EUR

1.574,00 EUR

12.094,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

2-07-Ro/23

Nabava i postava opreme za
digitalnu ugionicu buducnosti I.
08 Bjelovar

39160000

Jednostavna
nabava

PROFIL KLETT
d.0.0. 95803232921

03.05.2023

2-07-Ro/23

2 mjeseca

18.434,70
EUR

4.608,67 EUR

23.043,37 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

15-07-U/23

‘Strucni nadzor na provedbi
mjera zastite kulturne bastine -
izvodenje radova obnove na
objektu Sokolskog doma, Trg
hrvatskog sokola 1, Bjelovar

71247000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

13.02.2023

15-07-U/23

6 mjeseci

21.515,00
EUR

5.378,75 EUR

26.893,75 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

20-07-U/23

Projektna dokumentacija za
provedbu mjera zastite
kulturne bastine oste¢ene
potresom - zgrada na adresi
Viadimira Nazora 2A

71322000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

13.03.2023

20-07-U/23

T mjesec

21.767,00
EUR

5.441,75 EUR

27.208,75 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

4-07-U/23

Nadzor, izrada troskovnika i
tehniekih riesenja sa skicama
za radove investicijskog
odrzavanja i opremanja na
predgkolskim, Skolskim i
sportskim objektima Grada
Bjelovara u 2023.

71247000

Jednostavna
nabava

Pro-iver d.o.0.
93401210069

15.03.2023

4-07-U/23

12 mjeseci

10.000,00
EUR

2.500,00 EUR

12.500,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

21-07-U/23

Provedba mjera zastite
kulturne batine - Strucni
nadzor i koordinator Il zastite
naradu za radove
konstrukcijske obnove zgrade
Studentskog doma, Viadimira
Nazora 2a, Bjelovar

71247000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

06.03.2023

21-07-U/23

2 mjeseca

11.040,00
EUR

2.760,00 EUR

13.800,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

9-07-U/23

Novelacija glavnih projekata
enrgetske obnove zgrade IV.
08 Bjelovar - mati¢na zgrada
Skole, dvorana i pomotne
2grade

71322000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

02.05.2023

9-07-U/23

T mjesec

26.449,00
EUR

6.612,25 EUR

33.061,25 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

11-07-U/23

Novelacija glavnih projekata
enrgetske obnove zgrade PS
Prgomelje

71322000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

02.05.2023

11-07-U/23

T mjesec

16.799,00
EUR

4.199,75 EUR

20.998,75 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

12-07-U/23

Projektna dokumentacija za
energetsku obnovu sportskog
objekta Taekwondo klub
Omega u Bielovaru,
Mazuraniceva 1a, Bjelovar

71322000

Jednostavna
nabava

PROSTOR EKO
d.0.0. 12260386725

02.05.2023

12-07-U/23

T mjesec

6.200,00 EUR

1.550,00 EUR

7.750,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

13-07-U/23

Projektna dokumentacija za
energetsku obnovu sportskog
objekta SD Lasta u Gudovey,
Gudovac 23

71322000

Jednostavna
nabava

PROSTOR EKO
d.0.0. 12260386725

02.05.2023

13-07-U/23

T mjesec

5.000,00 EUR

1.250,00 EUR

6.250,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

22-07-U/23

Projektna dokumntacija za
energetsku obnovu Streljane u
Bjelovaru

71322000

Jednostavna
nabava

PROSTOR EKO
d.0.0. 12260386725

02.05.2023

22-07-U/23

T mjesec

9.000,00 EUR

2.250,00 EUR

11.250,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

23-07-U/23

Usluga pripreme, izrade i
prijave EU projektnog
prijedioga te provedbe
energetske obnove zgrade
Streljane Bielovar na Poziv za
dodjelu bespovratnih sredstava
“Energetska obnova zgrada
javnog sektora”

75120000

Jednostavna
nabava

Tehnoloski park
Bjelovar d.0.0.
11115410290

02.05.2023

23-07-U/23

T mjesec

7.300,84 EUR

1.825,21 EUR

9.126,05 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023
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24-07-U/23

Usluga pripreme, izrade i
prijave EU projektnog
prijedioga te provedbe
energetske obnove zgrade
sportske dvorane Omega
Bjelovar na Poziv za dodjelu
bespovratnih sredstava
“Energetska obnova zgrada
javnog sektora"

75120000

Jednostavna
nabava

Tehnoloski park
Bjelovar d.0.0.
11115410290

03.05.2023

24-07-U/23

T mjesec

7.300,84 EUR

1.825,21 EUR

9.126,05 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

25-07-U/23

Usluga pripreme, izrade i
prijave EU projektnog
prijedioga te provedbe
energetske obnove zgrade SD
Lasta Gudovac Bjelovar na
Poziv za dodjelu bespovratnih
sredstava "Energetska obnova
2grada javnog sektora”

75120000

Jednostavna
nabava

Tehnoloski park
Bjelovar d.0.0.
11115410290

03.05.2023

25-07-U/23

T mjesec

7.300,84 EUR

1.825,21 EUR

9.126,05 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

26-07-U/23

Usluga pripreme, izrade i
prijave EU projektnog
prijedioga te provedbe
energetske obnove zgrade IV.
08 Bjelovar na Poziv za
dodjelu bespovratnih sredstava
“Energetska obnova zgrada
javnog sektora"

75120000

Jednostavna
nabava

Tehnoloski park
Bjelovar d.o.0.
11115410290

03.05.2023

26-07-U/23

T mjesec

7.300,84 EUR

1.825,21 EUR

9.126,05 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

27-07-U/23

Usluga pripreme, izrade i
prijave EU projektnog
prijedioga te provedbe
energetske obnove zgrade P$
Prgomelje na Poziv za dodjelu
bespovratnih sredstava
“Energetska obnova zgrada
javnog sektora”

75120000

Jednostavna
nabava

Tehnoloski park
Bjelovar d.0.0.
11115410290

03.05.2023

27-07-U/23

T mjesec

7.300,84 EUR

1.825,21 EUR

9.126,05 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

3-07-Ra/23

Dogradnja sportskg objekta NK
brezovac, Sportska ulica 5,
Brezovac

45262700

Jednostavna
nabava

BEGEOM
INZENJERING
d.0.0. 24196917975

13.04.2023

3-07-Ra/23

6 mjeseci

28.813,70
EUR

5.953,43 EUR

34.767,13 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

1-05-R0/23

Nabava i ugradnja Kima
uredaja u drustvene domove

42510000

Jednostavna
nabava

BEGIC d.o.0.
91343500617

20.04.2023

1-05-Ro/23

2 mjeseca

6.383,02 EUR

1.595,76 EUR

7.978,78 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

15-05-U/23

1zrada projekine dokumentacije
za konstrukcijsku obnovu -
provedbu mjera zastite
kulturne bastine oste¢ene
potresom - zgrada Trg
hrvatskih branitelja 15, Bjelovar

71322000

Jednostavna
nabava

Projekt d.0.0.
37495232186

03.02.2023

15-05-U/23

T mjesec

5.100,00 EUR

1.275,00 EUR

6.375,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

4-05-U/23

Provedba mjera zastite
kulturne bagtine - Strucni
nadzor i koordinator Il zastite
naradu za radove
konstrukcijske obnove zgrade
starog zatvora , Matice
hrvatske 16, Bjelovar

71247000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

24.02.2023

4-05-U/23

4 mjeseca

13.500,00
EUR

3.375,00 EUR

16.875,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

16-05-U/23

Provedba mjera zastite
kulturne bagtine - Strucni
nadzor i koordinator Il zastite
naradu za radove
konstrukcijske obnove zgrade
“Vodotehna" v, Trg hrvatskih
brantelja 14, Bjelovar

71247000

Jednostavna
nabava

M PLAN D.0.0.
96153048099

24.02.2023

16-05-U/23

4 mjeseca

1.590,00 EUR

3.975,00 EUR

19.875,00 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023

17-05-U/23

Provedba mjera zastite
kulturne badtine - Strucni
nadzor i koordinator Il zastite
naradu za radove
konstrukcijske obnove zgrade -|
2grada na adresi Trg hrvatskih
branitelja 15, Bjelovar

71247000

Jednostavna
nabava

Projekt d.0.0.
37495232186

14.03.2023

17-05-U/23

4 mjeseca

9.850,00 EUR

2.462,50 EUR

12.312,50 EUR

Ne

29.05.2023

29.05.2023
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18-05-U/23

Usluga najma i prijevoza
kutica i Standova za
odrzavanje manifestacija
Grada Bjelovara u 2023. godini

70220000

Jednostavna
nabava

KOMUNALAC

27962400486

22.03.2023

18-05-U/23

8 mjeseci

10.038,50
EUR

2.509,70 EUR

12.548,20 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023

19-05-U/23

\zrada trajne informacijske
ploge, naljepnica za
oznagavanje projektne
dokumentacile, vizualno
rjesenje  okviru projekta
Ministarstva kulture i medija
Republike Hrvatske za izradu
projekine dokumentacije za
konstrukcijsku obnovu za
potrebe provodenja mjera
zatite na kulturnom dobru za
kulturno dobro Bjelovar,
Zgrada stare komande, Trg
Eugena Kvaternika 2

79000000

Jednostavna
nabava

STUDIO DA d.o.0.
99567700194

13.04.2023

83-05-23-U

T mjesec

200,00 EUR

50,00 EUR

250,00 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023

20-05-U/23

Izrada trajne informacijske
ploce, naljepnica za
oznagavanje projektne
dokumentacile, vizualno
rjeSenje u okviru projekta
Ministarstva kulture i medija
Republike Hrvatske za izradu
projektne dokumentacije za
konstrukcijsku obnovu za
potrebe provodenja mjera
zasfite na kulturnom dobru za
kulturno dobro Bjelovar,
Vodotehna, Trg hrvatskih
branitelja 14

79000000

Jednostavna
nabava

STUDIO DA d.o.0.
99567700194

13.04.2023

84-05-23-U

T mjesec

200,00 EUR

50,00 EUR

250,00 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023

9-05-U/23

Dopuna i azuriranje projekino-
tehnicke dokumentacije za
energetsku obnovu zgrade
Drustvenog doma Gudovac na
adresi Gudovac 31, Gudovac

71322000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.

54648399349

02.05.2023

9-05-U/23

T mjesec

8.500,00 EUR

2.125,00 EUR

10.625,00 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023

7--05-Ui23

Dopuna i azuriranje projektno-
tehnike dokumentacije za
energetsku obnovu zgrade
Centra udruga Grada
Bjelovara, T. Masaryka 8,
Bjelovar

71322000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.

54648399349

02.05.2023

7--05-U/23

T mjesec

10.500,00
EUR

2.625,00 EUR

13.125,00 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023

6-05-U/23

Dopuna i azuriranje projektno-
tehnicke dokumentacije za
energetsku obnovu
Informativno-edukacijskog
centra Barutana, na adresi
Barutanska 10, Bjelovar

71322000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

27.04.2023

6-05-U/23

T mjesec

2.450,00 EUR

612,50 EUR

3.062,50 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023

12-05-U/23

Dopuna i azuriranje projektno-
tehnitke dokumentacije za
energetsku obnovu drustvenog
doma u Trojstvenom
Markoveu, Burdevatka cesta
148, Trojstveni Markovac,
Bjelovar

71322000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

27.04.2023

12-05-U/23

T mjesec

2.060,00 EUR

515,00 EUR

2.575,00 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023

13-05-U/23

Dopuna i azuriranje projekino -
tehnike dokumentacije za
energetsku obnovu javne
2grade - drustveni dom u
Galoveu, Galovac 99, Galovac

71322000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

03.05.2023

13-05-U/23

T mjesec

5.500,00 EUR

1.375,00 EUR

6.875,00 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023

21-05-U/23

Izrada projektno - tehnicke
dokumentacile za cjelovitu
obnovu zgrade starog zatvora,
Matice hrvatske 16, Bjelovar

71322000

Jednostavna
nabava

B-PROJEKT d.0.0.
54648399349

12.05.2023

21-05-U/23

2 mjeseca

24.400,00
EUR

6.100,00 EUR

30.500,00 EUR

Ne

29.05.2023 | 29.05.2023
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konstrukcijske obnove —
zgrada Citaonice na adresi
Setaliste dr. Ivse Lebovica 9,
Bjelovar

27-05-U/23 Usluga pripreme, izrade i 75120000 Jednostavna Tehnoloski park 04.052023 | 27-05U/23 |1mjesec 7.300,84 EUR |1.825,21 EUR _ |9.126,05 EUR Ne 29.05.2023 | 29.05.2023
prijave EU projektnog nabava Bjelovar d.0.0.
prijedioga "Energetska obnova 11115410290
javne zgrade - drustveni dom u
Galoveu, Galovac 99, Galovac”

2-04-Ral23 Provedba mjera zastite 45454100 |2023/S 0F3-0022896 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 16052023 | 2-04-Ral23 |2 mjeseca 690.991,60 |172.747,90 EUR |863.739,50 Da 29.05.2023 | 29.05.2023
izvodenje radova 54088531631 EUR EUR

*Azuriranje ugovora u tijeku.

Puno ¢enje stupaca ilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanji
. Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Broj¢ana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rje¢nika javne nabave (CPV)

Broj objave iz EOJN RH

Vrsta postupka (ukljucujuéi posebne rezime nabave i jednostavnu nabavu)

Naziv i OIB ugovaratelja

Naziv i OIB podugovaratelja

Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uklju¢ujuci ugovore na temelju okvirnog sporazuma

analizi trzista u javnoj nabavi (NN 101/2017):

PN WN

9. Oznaka/broj ugovora

10. Rok na koji je ugovor il okvirni sporazum sklopljen, uklju€ujuci ugovore na temelju okvirnog sporazuma

11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor il okvirni sporazum sklopljen, ukljuéujuci ugovore na temelju okvirog sporazuma

12. Iznos PDV-a

13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, ukljucujuci ugovore na temelju okvirnog sporazuma

14. Ugovor se financira iz fondova EU

15. Datum kada je ugovor ili okvimi sporazum, ukljucujuci ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvr$en u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaceni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju skloplienog ugovora ili okvirog sporazuma, ukljuéujuci ugovore na temelju okvirnog sporazuma

17. Obrazlozenje ako je iznos koji je isplacen ugovaratelju veci od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, ukljucujuci ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
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